

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

: ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಾಪ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಮೈಸೂರು)

: ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.

: 670

: ಗ್ರಾಹೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು

ಉತ್ತರಿಸುವವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ನಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನೆನಗುರಗ್ಗೆ ಬಿಡಿಯುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?	ಬಂದಿದೆ
ಆ)	ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	<p>• ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ರೂ.124.00ಕೋಟಿ ಪೂರ್ವದ 747 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 486 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ರೂ.54.84 ಕೋಟಿಗಳು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>• ರೂ.69.16ಕೋಟಿಗಳ ಪೂರ್ವದ 261 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p> <p align="center">ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥವು</p> <p>• ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದ ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಗಪಲ್ಲಟ</p> <p>• ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು</p> <p>• ಕೆಲವೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿಗದಿತಪಡಿಸಿದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸದಿರುವ</p> <p>ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>
ಇ)	ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಪ್ಪವಹಾರ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?	ಬಂದಿದೆ.

ಈ)

ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲಕ ನೀಡುವುದು)

ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುಬಾಸವನ್ನು ಮಾರ್ಗಪಲ್ಲಟ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ 25 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಅಭಿಯಂತರರು ಮೇಲೆ ದೂರುಪೋಷ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:20.12.2016ರಲ್ಲಿ 10 ಅಧಿಕಾರಿ / ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ಆಮಾನತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 1 & 2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

18ನೇ ಅಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಮಾನತನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿ, 4 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಮಾನತನ್ನು ದಿನಾಂಕ:27.11.2017ರಂದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 9 ಜನ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ:13.03.2017, 18.03.2017, 29.03.2018 ಹಾಗೂ 31.05.2018ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿ, 13 ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಆಮಾನತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- (ಎ) ನಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ:13.10.2017 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೀಷನ್ ಐನ್ಯಾಂಟರ ಅಧೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡುವ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಗಳ ದೃಢೀಕರಣದಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಅಭಿಯಂತರರ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ/26/2/ಶಕ್ರಮೂ/2018

(ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಬೈರೋಜ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂ.ರಾಜ್, ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ನಡವಳಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆರಗಿಸಿದಂತೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮುಖಾಂತರವೂ ಸಂದರ್ಶನವು
 ಜಾರಿಗೆರಗಿಸಿದಂತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸದರಿ
 ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (1) ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು
 ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ,
 ತಾಂತ್ರಿಕ 2 ಕೆರೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ರೂ. 120.00 ಲಕ್ಷಗಳ
 ರಾಯಚೂರು ರವರು 8 (ರಾಯಚೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ 6 ಕೆರೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ
 ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ. ಡಿ. ಮಲಕಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1, ಲಿಂಗಸೂರೂರು /
 ಸದರಿ ಪರದಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಪಿ.ಪಿ.ರಾಜೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು -
 29-01-2016 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ/ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಅದರ ತನಿಖಾ/ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:
 ಜನವರಿ ಮುಹೂರ್ತ ದಿನಾಂಕ: 22, 23, 24, 25 ರಂದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
 ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಜೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 2016ರ
 ನೀಡಿ - ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಲಂಕುಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ
 2015-16 ದಿ: 18.01.2016 ರಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ
 ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್/ಎಡಿಎಂ/ಜನರಲ್/
 ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 16.01.2016 ರ ಹಲವು ದಿನ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ರೂ. 198.97 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ
 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿದ
 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಇವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು
 (ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)


ಲಿಮಿಟೆಡ್
 ಪ್ರಿವಿಲಿಜ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
 (A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
 (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ)

ಪ್ರಿವಿಲಿಜ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್





ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ)

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

ದಿನಾಂಕ: 18-01-2016ರಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಿಂದ

ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50% ರಷ್ಟು ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ನಿಯಮದ ಸೆಕ್ಷನ್ 50ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

(ಹೆಚ್.ಟಿ.ಪ್ರಕಾಶ್)
ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು. ಡಿ. ಮಲಕಪ್ಪು,
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1,
ಲಿಂಗಸೂಗೂರು,
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

- ಪ್ರತಿಯನ್ನು:
1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮೂಲಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
 2. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಯಚೂರು
 3. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸುವರ್ಣಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪದನಿರ್ಮಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮೂಲಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
 4. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ದಕ್ಷಿಣ/ಉತ್ತರ).
 5. ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 6. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಪರಮ.
 7. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ರಾಯಚೂರು.



ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರು)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿರ್ಮಿತ)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ನಂ:ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆರ್‌ಇಇ/ಸೀಆರ್-ಲಿಂಗನಗೂಡು/2015-16 ದಿನಾಂಕ:18/03/2016.

:- ಅಧಿಕೃತ ಹೆಚ್ಚಿನ :-

ವಿಷಯ: ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ತೋರಿಸುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಾನತ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕುರಿತು.

ಸಾಕ್ಷಿ:

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪ್ರತಿ ಸಂ:ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್-ರಾಯಚೂರು/2015-16 ದಿನಾಂಕ:10/03/2016. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಕಬ್ಬಾಳ ಇವರ ನೋಟೀಸ್.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:-

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ/ಲಿಂಗನಗೂಡು ಸಾಹಿಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್-2 ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು ಇವರಿಗೆ ಲಿಂಗನಗೂಡು ಸಾಹಿಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಲಿನ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪಟ್ಟಿಯು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಶಪಟ್ಟಿ	ಜರುಗಿಸಿದುದಾದ ಅನುದಾನ	ಆಕೃತಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ
1	ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೊಸಗೂಡು ಯಿಂದ ತಾಪರಗರೆ		100.00	50.00	50.00
2	ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಗದಗಿ		75.00	37.50	37.50
3	ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಬಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ	ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ 2013-14	30.50	15.25	15.25
4	ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಬಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ		75.00	37.50	37.50
5	ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಬಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ		33.50	16.75	16.75
6	ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಬಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ		60.00	30.00	30.00
			374.00	187.00	187.00
				ADP - 080-28015635, 36, 47	

4th & 5th Floor, Anand Rao Circle, Bangalore-560 009.

Act - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdktridi@gmail.com

[illegible][illegible]

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ)

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

-3-

ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜುರವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ಇರುವುದು ಕಾಮಗಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದೇ ಇರುವುದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ತರುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಇವರ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕ್ರಮವು ನಿಗಮದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು 1996, ನಿಯಮ 91(ಎ) (I) (II) (III) ಮತ್ತು 92 (G) (I) (M) ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

:- ಆದೇಶ :-

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ರಾಯಚೂರು/ಲಿಂಗನಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಫಾ.ಎ.ಸಿ., ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾನು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು 1996ರ ನಿಯಮ 95 (a) (I) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-2ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ವದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಮಾನತ್ರವಿಡಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ 95 (d) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ಜೀವವಾರ್ಧಕ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಇವರ ಕೆಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವುದು, ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

(ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಫಾ.ಎ.ಸಿ.)

ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

- ಮತ್ತು ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೆಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೆಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲ್ಬುರಗಿ.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.

ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ಲಿಂಗನಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.



ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

ಸಂ:ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ಸಿಆರ್-ಲಿಂಗನಗೂರು/2015-16 ದಿನಾಂಕ:18/03/2016.

:- ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ :-

ವಿಷಯ: ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿರವರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:

2. ಸಂ:ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ಸಿಆರ್-ಲಿಂಗನಗೂರು/2015-16 ದಿನಾಂಕ:10/03/2016. ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ನೋಟೀಸು ಸಂ:ಆಆ/ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಕೆಆರ್/ಸಿಆರ್-2015-16/093 ದಿನಾಂಕ:02/03/2016.

ಪ್ರತಿಪದನ:-

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಹಾಲಿ ಲಿಂಗನಗೂರು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಲಿಂಗನಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಬಿ ಪಡೆಯಿಂದ ಪಡೆದ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆ	ಪಂಜರಾರದ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ	ಜರುಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು
1	ಪುಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸದಾದ ಲಿಂಗನಗೂರು	ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಬಿ	100.00	50.00	50.00
2	ಪುಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಗದಗಿ	ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಬಿ	75.00	37.50	37.50
3	ಪುಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಬಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಯರಡಿಹಾಳ	ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಬಿ	30.50	15.25	15.25
4	ಪುಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಸಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಅಮಡಿಹಾಳ	ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಬಿ	75.00	37.50	37.50
5	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆನಹಾಳ ದಿಂದ ಹದಗಲಿ ರಸ್ತೆ	ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಬಿ	33.50	16.75	16.75
6	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮುದಗಲ್ ದಿಂದ ಪುಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ	ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಬಿ	60.00	30.00	30.00
			374.00	187.00	187.00

Grameenabhiruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandras Circle,
Bengaluru-560 009.
ADM - 080-28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridi@gmail.com



ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಂಕರಪೂರ್ಣಿ ಆದ ನಿಲುವು ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ.26.94 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂ.16.93 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಟ್ಟಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಸಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ತಪ್ಪು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ತಪ್ಪಿತನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿರುನಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೂಡುವುದಾಗಿ ಸಹ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ ಸರಿಯಾದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ರಾಯಚೂರುರವರು ದಿನಾಂಕ:01/03/2016ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹೆಚ್‌ಸಿಆರ್‌ಡಿಬಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಫೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಟೇಲ್ ನೀಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರುರವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಎಲ್ ಕಲಬುರಗಿರವರು ದಿನಾಂಕ:02/03/2016 ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ

ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿತನಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ತಪ್ಪು ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿರುತ್ತಿವೆಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ನಿಲುವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳಪೆ ಮಾತನಾಡುವುದು.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿತನು ನಡೆಸಿ, ತಪ್ಪಿತನು ಬಂದ ನಂತರ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುಮಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಅನುಮಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ 3rd Party Inspection ಕೈಗೊಂಡು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿತನು ಕಾಮಗಾರಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾತನಾಡುವ ಕಂತಿನ ಅನುಮಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಲಿಖಿತ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ ಸರಿಯಾದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪರದಿಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಡೆಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, 3rd Party Inspection ಕೈಗೊಂಡಿರುವ S.V. Engineering Consultancy Services, Raichur ರವರ ಪರದಿಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಡೆಸಿ, ರಾಯಚೂರುರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಚ್‌ಸಿಆರ್‌ಡಿಬಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:13/01/2016 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು


-2-

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
 (A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
 (ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್





ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

-3-

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿ
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ
ತರುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಇವರ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೆಲವು ನಿಗಮದ ಪ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ
ನಿಯಮ 1996, ನಿಯಮ 91(ಎ) (I) (II) (III) ಮತ್ತು 92 (G) (I) (M) ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೆಲವು
ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಕೆಲವು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶ
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

:- ಆದೇಶ :-

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್
ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಲಿಂಗನಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗ್ರೇಡ್-1 ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್
ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.,
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾನು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ಪ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ
ನಿಯಮ 95 (a) (I) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಚಲಾಯಿಸಿ, ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೂವತ್ತಾರು ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ
ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಮಾನತ್ರವನ್ನಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ನಿಯಮ 95 (d) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು
ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಯಲು ಹರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗ್ರೇಡ್-1 ಇವರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಾಯಗಿ... ಒಂದು ಕಛೇರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯು
ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

(ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಲಿಂಗನಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲ್ಬುರಗಿ.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಲಿಂಗನಗೂರು.

ಪ್ರತಿಪದ್ಧಿ:

၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်စဉ် စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ 'ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန' ၊

ഉപകരണ

၎င်း၏ အကျဉ်းချုပ်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

(A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(စာအုပ် အမည်၊ ရေးဆွဲသူ၊ စာရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာမ)

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುದ್ರೆ)

အညွှန်းစာရင်း



[illegible]

Sl.No.	Details	Rs. in Lakhs
1.	Excess Expenditure incurred over and above the estimated cost.	237.22
2.	Excess Expenditure incurred over and above the funds released by the Entrusting Agency	2,537.31
3.	Non submission of accounts/outstanding advances.	1,620.89
4.	Shortage of materials	253.09
5.	False booking expenditure	137.93
6.	Execution of substandard works	95.09
	Total	4881.53

[illegible]

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(ထိုက်လှာ တည်ဆောက် ရှိနေသည်)



အရှင်လူဝံ အရှင်လူအောင်လူ ခုန့်ပြန်လေ့မိ မှာတော့ နှုတ်လေ့မိ

ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಎಲ್/ಆರ್‌ಎಲ್/ರಾಯಚೂರು/ಆದೇಶ/2016-17/1
 ದಿನಾಂಕ : 20-12-2016

[illegible]

အက္ခရာ အဝဏ္ဏအင်္ဂါ အနိဗ္ဗိဇ္ဇာ အဝဟာ အနုပညာ



ADM - 080-28015635, 36, 47
 Work - 080-28015640, 641
 Act - 080-28015634, 637
 Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
 E-mail - mdknidl@gmail.com

Grameenabhiruddhi Bhavana,
 4th & 5th Floor, Anandras Circle,
 Bangalore-560 009

ತೆರೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ :
 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ತೆರೆಯು/ಉತ್ಪಾದಕ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪರಿಯ, ಜಿಲ್ಲೆಗೇ.
 ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು.
 ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು.
 ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು.

ತೆರೆಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ :
 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪರಿಯ, ಜಿಲ್ಲೆಗೇ.
 ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು.
 ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು.

(ಹಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸಿ.)
 20/11/2016
 ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು.
 ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು.

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಯಮಿತ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ
 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಯಮಿತ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ
 ನಡೆಯುವುದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತಿ.



(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
 (A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)
 (Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಪ್ರಾಚೀನ

ԳԵՂԱՐՔԻՆ

ပုဒ်မ ၂၈-က(၁)၊ ပြည်ထောင်စု အကျဉ်းချုပ် နိဒါန်း

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

အာရှလူ့ အခွင့်အရေး မဏ္ဍိုင်မြေပုံစံ အရဟင်္ဂ နက္ခဒိန်



2. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಸ್ತೃತ ಬರೆಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗತ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಸ್ತೃತ ಬರೆಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗತ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ

ಸಚಿವರೂ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಗಂಭೀರ ಸ್ವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕೈರಿತ ಏರ್ಪಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ಏರ್ಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇವರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ರಂದು ಮತ್ತು ಈ ಮಾನವೀ ಡಿ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು (ಇ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪಾಟಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಸಚಿವರೂ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಗಂಭೀರ ಸ್ವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕೈರಿತ ಏರ್ಪಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇವರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ರಂದು ಮತ್ತು ಈ ಮಾನವೀ ಡಿ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು (ಇ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪಾಟಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಚಿವರೂ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಗಂಭೀರ ಸ್ವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕೈರಿತ ಏರ್ಪಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇವರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ರಂದು ಮತ್ತು ಈ ಮಾನವೀ ಡಿ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು (ಇ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪಾಟಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಸ್ತೃತ ಬರೆಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗತ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
 (A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)
 (Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

12

13

14

15

16

[illegible]

Sl.No.	Details	Rs. in Lakhs
1.	Excess Expenditure incurred over and above the estimated cost.	237.22
2.	Excess Expenditure incurred over and above the funds released by the Entrusting Agency	2,537.31
3.	Non submission of accounts/outstanding advances.	1,620.89
4.	Shortage of materials	253.09
5.	False booking expenditure	137.93
6.	Execution of substandard works	95.09
	Total	4881.53

[illegible]

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ)

အရှင်လူဝံ အဝဏ္ဏအလေ့စွာ ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံး အဝဏ္ဏ ခုနားလေ့



ADM - 080-28015635, 36, 47
 Worts - 080-28015640, 641
 Acct - 080-28015634, 637
 Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
 E-mail - mdkrddi@gmail.com

Ganeshabharadhi Bhavan,
 4th & 5th Floor, Anand Rao Circle,
 Bangalore-560 009.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಾಕುಕಾಗಿ :
 ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಸ್ಥಳೀಯ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಸ್ಥಳೀಯ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಸ್ಥಳೀಯ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಸ್ಥಳೀಯ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಸ್ಥಳೀಯ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಸ್ಥಳೀಯ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇತರ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ:
 ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಸ್ಥಳೀಯ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಸ್ಥಳೀಯ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಸ್ಥಳೀಯ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಸ್ಥಳೀಯ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಸ್ಥಳೀಯ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಗ:
 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕೆ. ಭರತ್‌ಕುಮಾರ್,
 ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.


(ಶಾ. ಆರ್. ರಾಜು ಭಾ.ಅ.ಸಿ.ಎ.)
 ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ಪೈಕಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1996ರ ನಿಯಮ 9ರ
 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1996ರ ನಿಯಮ 9ರ
 ಸರಿಯಾದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1996ರ ನಿಯಮ 9ರ
 ಸರಿಯಾದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1996ರ ನಿಯಮ 9ರ

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
 (A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)
 (Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

1

1

1

ಪ್ರಸಾದನ:

ಸ್ಥಾನ, ಗುರುತು, ಮೂಲದ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿ. ೨೦೦೭-೦೮-೧೬ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ
 ದರದ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲದ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿ. ೨೦೦೭-೦೮-೧೬ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ
 ದರದ ಉದಾಹರಣೆ

പ്രകാരമുൾ

၎င်း စာအုပ်ကို အတည်ပြုရေးရာ၌ အထောက်အကူပြုခဲ့သော အများအပြားကို ကျေးဇူးတင်စွာ ခံစားရပါသည်။

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(စင်စစ်တရား နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ)

(ഇതിൽ പക്ഷേ അടങ്ങി)

အသံလွှင့် အဝင်လွှင့်အားလုံး အရှိန်ပြောင်းလဲမှု အရေအတွက် အနည်းဆုံး



2. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರಿಂದ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗತ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಆದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ, ಒಂದು ತಿಂತ್ರಿನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಇ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 12-07-2016ರಂದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾನವೇಶ್. ಎ. ಪಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ರವರು 12-07-2016ರಂದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ 12-07-2016 ಮತ್ತು 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಚಿವರೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಆ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 12-07-2016 ಮತ್ತು 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಚಿವರೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
 (A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್



4. ಈ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಅಪ್ಪೇಲೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಪಾದಕ ಒಟ್ಟು ರೂ. 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಈ ಅಪ್ಪೇಲೇಷನ್‌ಗಳ ಛಾನ್ಸಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
5. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪೇಲೇಷನ್‌ಗಳ ಸಂಪಾದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಅಪಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ 22-09-2016 ರಂದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್ (Show Cause Notice) ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ಈ ವಿಷಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು.

Sl.No.	Details	Rs. in Lakhs
1.	Excess Expenditure incurred over and above the estimated cost.	237.22
2.	Excess Expenditure incurred over and above the funds released by the Entrusting Agency	2,537.31
3.	Non submission of accounts/outstanding advances	1,620.89
4.	Shortage of materials	253.09
5.	False booking expenditure	137.93
6.	Execution of substandard works	95.09
	Total	4881.53

3. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಜನೀಶ್ವರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 20-09-2016ರಿಂದ 23-09-2016ರ ವರೆಗಿನ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 21-10-2016ರಂದು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಅಪ್ಪೇಲೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು, ಆವಕಾಶವನ್ನು, ಅಪ್ಪೇಲೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು, ಕಳೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪೇಲೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು.

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
(A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)
(ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)



ADM - 080-28015635, 36, 47
 Works - 080-28015640, 641
 Acct - 080-28015634, 637
 Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
 E-mail : mdkrtdi@gmail.com

Grameenabharathi Bhavan,
 4th & 5th Floor, Annandras Circle,
 Bangalore-560 009.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:
 ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
 ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಹಾಶಿಗಾಲಿ :
 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೆಲಬುರಿ ನಗರ, ಕೆಲಬುರಿ.
 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು.
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ದೇವದುರ್ಗ, ದೇವದುರ್ಗ.

ಗಿ:
 ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್,
 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
 ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಸಿಂಧುನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
 ಸಿಂಧುನಗರ.

(ಶಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.)
 ಶಿನ್ಹು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
 ಪ್ರೊಪೊಜಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ
 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ 50 ರಷ್ಟು ಜವಾನರಾದ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ
 ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

-5-



KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
 (Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ)
 (ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಪಕ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

1

2

3

4

5

6

ಪ್ರಶ್ನೆ:

၇၁၂၈၉၀၁

१८

ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆರ್‌ಇಆರ್/ರಾಯಚೂರು/ಆದೇಶಕಾರ/2016-17/1, ದಿನಾಂಕ : 20-12-2016

[illegible]

ADM - 080-28015635, 36, 47
 Works - 080-28015640, 641
 Acct - 080-28015634, 637
 Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
 E-mail : mdkridi@gmail.com

Gramenabhiruddhi Bhavna,
 4th & 5th Floor, Anandiro Circle,
 Bangalore-560 009.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುಖಾಂತರ :
 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ). ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇದರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:
 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.
 ಬಹುಮಹಡಿ ಕೃಷಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
 ಬೆಂಗಳೂರು.

ಗ: ಡೀ ಸಯಿನ್ ಮೂವನ್
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಧಾನ)
 ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ದೇವದುರ್ಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ.
 ದೇವದುರ್ಗ.

(ತಾ. ಆರ್. ಕಾ. ಭೂ. ಅ. ಸೇ.)
 ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
 ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು
 20/11/2016

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವಿವಿಧ ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವಾನ್ವಿತ ನಿರ್ಮಾಣ 1966 ರಿಂದ 95ರ
 ಅಧಿಯು 50 ರಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು, ಫಿಡಿಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 ಸರಿಯಾದ ಸೆಕ್ಷು ಅಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ
 ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

-5-



KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.
 (Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
 (A Government of Karnataka Undertaking)

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ)
 (ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮ)

1

2

3

4

5

प्रस्तावना:

മുഖവുര

စံနှုန်း
 ပထမဦးစွာ နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးအမြတ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်/အကျိုးအမြတ်ကို
 စီမံကိန်းပြုလုပ်ရန် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန်
 ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန်

അപകടമുഖം

[illegible]

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(စာအုပ်အား အသုံးပြုသူများ အသုံးပြုနိုင်ရန် အသုံးပြုခွင့် ပေးအပ်ခြင်း)

(ထင်္ဂါလက ဟုဒဇေဉ် နဂါဇေဉ်)

ଆନ୍ତରାଳ ଆବଦ୍ଧୀରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରୁ




2. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯಕರು ಆದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ರವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಡೆಸುವ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗತ್ಯ ತೆರಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ

(ಇ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016ರಂದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ ಬಿ. ಪಿ.ಎಲ್. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಆ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 13-07-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ನಗರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ತಾ. ಕಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗತ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯವಿಸುವ ಹಾಜರಾತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರತಾಪ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರುಗಳ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ತಾ. ಕಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳ ತಮಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 15-09-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ದೂರಿನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಹಂಪಿನಗೌಡ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್‌ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರ ದೂರು ದಿನಾಂಕ 03-08-2016ರಂದು ನಂತರ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದೇಶಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ನಡೆಸುವ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತಮಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು. ಆದೇಶಿಸುವುದು. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಈ ದೂರಿನಲ್ಲಿಯ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಛೇರಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

-2-



KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
(A Government of Karnataka Undertaking)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್


ಗಂಭೀರ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ
ನೋಟೀಸ್ (Show Cause Notice) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ಈ ವಿಷಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್
ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ 22-09-2016 ರಂದು ಮೊದಲನೇ ಕೋರ್ಟು
ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯಯನಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಅಧ್ಯಯನಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

5. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಶಾಶಿಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಹಿತಿ 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ
ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ
ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಈ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎನ್ನಲಾದ
4. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಾದ
ಶಾಶಿಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ
ಕೋಟಿಗಳ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

Sl.No.	Details	Rs. in Lakhs
1.	Excess Expenditure incurred over and above the estimated cost.	237.22
2.	Excess Expenditure incurred over and above the funds released by the Entrusting Agency	2,537.31
3.	Non submission of accounts/outstanding advances.	1,620.89
4.	Shortage of materials	253.09
5.	False booking expenditure	137.93
6.	Execution of substandard works	95.09
	Total	4881.53

ನೋಟೀಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ
ನೀಡಲಿರುವುದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ
ಅನುಮೋದನೆ, ಅನುಮೋದನೆ, ಅನುಮೋದನೆ, ಅನುಮೋದನೆ, ಅನುಮೋದನೆ, ಅನುಮೋದನೆ, ಅನುಮೋದನೆ, ಅನುಮೋದನೆ
ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಂಡದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 21-10-2016ರಂದು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ
ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ
ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರ ಕಛೇರಿ ದಿನಾಂಕ 20-09-2016ರಂದು 23-09-2016ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ
3. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಕಾರಿಯು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

-3-



KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
(A Government of Karnataka Undertaking)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಅಧೀಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆರ್‌ಇಬಿ/ರಾಯಚೂರು/ಅಪ್ರೇಕ್ಷಾರ್/2016-17/
ದಿನಾಂಕ : 20-12-2016

മലയാളം

[illegible]

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်)

(ဇနီးမောင်နှံတို့အတွက်)

အကျဉ်းချုပ် အကြောင်းအရာ



Off : 080-22879901, 22879902
E-mail : mdkridi@gmail.com

'ရောဂါမှ ကင်းဝေးစေ' 'အေးချမ်းသာယာစေ'
 'ရောဂါမှ ကင်းဝေးစေ' 'အေးချမ်းသာယာစေ'
 'ရောဂါမှ ကင်းဝေးစေ' 'အေးချမ်းသာယာစေ'
 'ရောဂါမှ ကင်းဝေးစေ' 'အေးချမ်းသာယာစေ'

ගනුදෙනු, පළමුවෙන්
 බලා සිටිනවා බලා
 (බලා බලා බලා බලා බලා)

[illegible]

-5-

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
(A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(മലയാളം ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു)

(ဇော်ညွန့်၊ ညဉ့်အေး၊ အေးအေး)

[illegible]

50

5

2. ಮುನ್ಸಿ ನಜವು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವಲಯದ ಅನುಜ್ಞಾನಗರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂಗನೂರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.

(ಇ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಕ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮುನ್ಸಿ ಪಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016ರಂದು ಮತ್ತು ಕ್ರೀ ಮುನಿಪಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಪಾಸಕರು ಅಂಗನೂರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂಗನೂರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.

(ಆ) ಮುನ್ಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ನಜವು ಈ ದೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೇ ತನಕ ನಡೆಸಿದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮುನ್ಸಿ ಪಾಸಕರು ಕ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮುನ್ಸಿ ಪಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 15-09-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂಗನೂರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂಗನೂರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮುನ್ಸಿ ನಜವು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.



ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
(A Government of Karnataka Undertaking)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.

1

2

3

4

5

6

7

[illegible]

Sl.No.	Details	Rs. in Lakhs
1.	Excess Expenditure incurred over and above the estimated cost.	237.22
2.	Excess Expenditure incurred over and above the funds released by the Entrusting Agency	2,537.31
3.	Non submission of accounts/outstanding advances.	1,620.89
4.	Shortage of materials	253.09
5.	False booking expenditure	137.93
6.	Execution of substandard works	95.09
	Total	4881.53

[illegible]

1

2

3

4

5

**Gramseva Bhivradhi Bhavan,
4th & 5th Floor, Anand Rao Circle,
Bangalore-560 009.**

[illegible]

-5-

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
(A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(සමස්ත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිටු 02)

အာရှလူဝတ် အာရှလူဝတ်အား အာရှလူဝတ် အာရှလူဝတ် အာရှလူဝတ်



1. (ಅ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು. (ಆ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು. (ಇ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು. (ಈ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು. (ಒ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.

ಪ್ರತಿಪದನೆ:

1. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.
2. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.
3. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.
4. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.
5. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.
6. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.
7. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.
8. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.
9. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.
10. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.

ನಿರ್ದೇಶನಗಳು

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
(A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್



[illegible][illegible][illegible]

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

(စုစုပေါင်း ငွေပမာဏ သတ်မှတ်ရန် အတွက်)

(ဤဥပဒေသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားသည်)

[illegible]

6. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ 22-09-2016 ರಂದು ಮೂರನೇ "ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್" (Show Cause Notice) ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ಈ ವಿಷಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಗಂಭೀರ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

5. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಯು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ವ್ಯಯವಾರ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಈ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಚಾರಣಾ ಪರಿಷತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಯವಾರ್ತೆ ಶಾಖೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರಣಾ ಪರಿಷತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ಕೋಟಿಗಳ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ, ವ್ಯಯವಾರ್ತೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

Sl.No.	Details	Rs. in Lakhs
1.	Excess Expenditure incurred over and above the estimated cost.	237.22
2.	Excess Expenditure incurred over and above the funds released by the Entrusting Agency	2,537.31
3.	Non submission of accounts/outstanding advances.	1,620.89
4.	Shortage of materials	253.09
5.	False booking expenditure	137.93
6.	Execution of substandard works	95.09
	Total	4881.53

3. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಹೆ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಜನೀಶ್ವರಿ ಶನಿವಾರ 20-09-2016ರಿಂದ 23-09-2016ರ ವರೆಗಿನ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಯವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 21-10-2016ರಂದು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ಪರಿಷತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪರಿಷತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತದೆ "ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಯವಾರ್ತೆ" ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ "ಕಛೇರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಯವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಯವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಯವಾರ್ತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟೀಸ್ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

-3-



KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

(ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ರಷ್ಟು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆಗೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ.
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ (ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ
ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಭಾಗದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ಪ್ರಗತಿ) ಮತ್ತು
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿರುವ ಆದೇಶಗಳ
1996ರ ನಿಯಮ 95(ಎ)(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ
ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಆದ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಾಗೂ ವೈಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾರ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಇವರನ್ನು ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಜು, ಡಾ. ಎ.ಎಸ್. ಶಿವು
ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಕಡತವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಡಾ. ಎಂ.
ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾರ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಇವರನ್ನು ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಜು, ಡಾ. ಎ.ಎಸ್. ಶಿವು

ಆದೇಶ ಸಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್/2016-17/ ದಿನಾಂಕ : 20-12-2016

ಆದೇಶ

ಇದರ ಮೇಲೆಗೆ ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ (ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇಲೆ ಇವರ
ವಿಭಾಗದಿಂದ. ಇದರ ಮೇಲೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ಪ್ರಗತಿ) ಮತ್ತು
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿರುವ ಆದೇಶಗಳ
1996ರ ನಿಯಮ 95(ಎ)(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ
ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಆದ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಾಗೂ ವೈಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾರ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಇವರನ್ನು ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಜು, ಡಾ. ಎ.ಎಸ್. ಶಿವು
ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಕಡತವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಡಾ. ಎಂ.
ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾರ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಇವರನ್ನು ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಜು, ಡಾ. ಎ.ಎಸ್. ಶಿವು

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
(A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್.

ರಾಯಚೂರು/ದೇವದುರ್ಗ/ಸಿಂಧನೂರು/ಆಂಗನವಾಡಿ.

ಗಿ:

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕೆ. ಅಂಗರಾಜು,

ಕಾರ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು

(ತಾ. ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾ.ಆ.ಸಾ.)
20/12/2016
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್
ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸದರಿಯವರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ
ಕೇಂದ್ರ ಹಣವನ್ನು ಐಡವಂತಿಲ್ಲ.

-5-



KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

ADM - 080-28015635, 36, 47
 Works - 080-28015640, 641
 Acct - 080-28015634, 637
 Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
 E-mail : mdktid@gmail.com

Grameenabhiwruddhi Bhavana,
 4th & 5th Floor, Anand Rao Circle,
 Bangalore-560 009.

2

ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು
 ಇದೂಅಲ್ಲದೇ ಪುನಶ್ಚ ರಾಯಚೂರು ಪುರವಣಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ
 ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು
 ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಗೈದುವ ಅಪ್ಪಣ್ಣದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಧನೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಶ್ರೀ
 188ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸಿದ
 ದಿನಾಂಕ 03-07-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ
 ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ.
 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪುನರ್ ಒದಗಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಸಂ. (2)ರ ದಿನಾಂಕ 20-01-2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ
 ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಧನೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ
 ಇಟ್ಟು, ಪುನರ್ ಒದಗಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಸಂ. (1) ರ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ
 ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಗೈದುವ ಅಪ್ಪಣ್ಣದಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ
 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸಿದ


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

1. ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅಪ್ಪಣ್ಣದಿಂದ/2016-17 ದಿ:20-12-2016.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೆ.ಗ್ರಾಮೀಣ 02 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20-01-2017
3. ದಿನಾಂಕ 12-12-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
 ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 185ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು.
4. ದಿನಾಂಕ 03-07-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
 ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 188ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು.
5. ಪುನಶ್ಚ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ
 ಟಿಪ್ಪಣಿ 79 ದಿನಾಂಕ 24-11-2017.

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಯುತ ಎಲ್.ಧನೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ
 ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

(A Government of Karnataka Undertaking)
 Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇವರ ನಡವಳಿಕೆ/6472

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
 (Karnataka Rural Infrastructure Development Limited)
 (ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)



ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

61



ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಕೆ/6475

ವಿಷಯ:

ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಖಲೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಹೊರಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅಪ್ಪವಹಾರ/2016-17 ದಿ:20-12-2016.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ ಕೆಗ್ರಾಮಾ 02 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20-01-2017
3. ದಿವಾಂಶ 12-12-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 185ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು.
4. ದಿವಾಂಶ 03-07-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 188ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು.
5. ಮುಖ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ
ಟಿಪ್ಪಣಿ 79 ದಿವಾಂಶ 24-11-2017.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ
ಕೆಎಸಗಲ್‌ಫಲ್ಗೊರಿತವ ಅಪ್ಪವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮತಿಸಿ ಐತಿ
ಇಟ್ಟು, ಮೇಲ್ ಓದಲಾದ ತೆಮು ಸಂ.(1) ರ ದಿವಾಂಶ 20-12-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಖಲೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರನ್ನು
ನೇಮಕಿಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಲ್ ಓದಲಾದ ತೆಮು ಸಂ.(2)ರ
ದಿವಾಂಶ 20-01-2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಖ್ರತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ಸ್ವಾಯತ್ತಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ
ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.


ದಿವಾಂಶ 03-07-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ
188ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ
ಕೆಎಸಗಲ್‌ಫಲ್ಗೊರಿತವ ಅಪ್ಪವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಖಲೆ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ
ಪುನರ್ ಹೊರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದೂಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಪುನರ್ ನೇಮಕಿ ಮೂಡಲು ಸರ್ಕಾರವು
ಶೀಘ್ರವಾಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

..... 2

Graemeabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anand Rao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080-28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkriddi@gmail.com



ADMI - 080-28015635, 36, 47
 Works - 080-28015640, 641
 A/cct - 080-28015634, 037
 Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
 E-mail : mdkridi@gmail.com

Grameenabhiwruddhi Bhavana,
 4th & 5th Floor, Anand Rao Circle,
 Bangalore-560 009.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:
 ✓ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ✓ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಾರ್ವ/ ಕೇಂದ್ರೀಯ/ ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1 & 2, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೆಬಿಬಿ.
- ಸಹ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ಕೊಪ್ಪಳ.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ದೇವರುಗೇರಿ/ ಸಂಧ್ಯಾಪುರ/ ಲಿಂಗನೂರು.
- ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ)

ಗ:

ಶಿಲ್ಪ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
 ಪ್ರವೀಣರವರ ಸಹಚರರು

(ಅ.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.)
 25/11/2017

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಖಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂಶವು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿಯವರ ಆಮೋಘನೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಮರಳಿ ನೇಮಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಇದರಿಗೆ ಬದಲಾದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆರೋಪದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ವಿವರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭಿಯಂತರರು (ಅಂತಿಮ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆದೇಶ

ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/2017-18/(ಇವಿ)
 ದಿ:27-11-2017


-2-

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
 (A Government of Karnataka Undertaking)

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)
 (ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ಬಹುಮತ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್



ಗಾಯಾಚಾರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಗಳು ಪರಮಾಪ್ತ ಅನುಮತಿ; ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಮೇಲ್ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(1) ರ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೆ.ಧರತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ದಿವಾಂಗ 20-01-2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆದೇಶಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಇವರು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 2 1/2 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರಣದರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು/ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿ ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿಪದ್ಧಿ:

● ● ● ● ●

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ.ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಪಿ.ಎಲ್) ಇವರ
 ಅನುಬಂಧಕ್ಕೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ.

1. ಆದೇಶ: ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆರ್‌ಆರ್‌ಎಲ್/ಆರ್‌ಆರ್‌ಎಲ್/2016-17/
 ಡಿ:20-12-2016.

2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ: ಸಂ.ಗ್ರಾಇಎಲ್ ಕೆಆರ್‌ಎಲ್ 02 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿ:20-01-2017

3. ಮೂಲ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ
 ಆದೇಶ ಟಿಪ್ಪಣಿ 40 ಡಿ:03-2017.

ကျေးဇူးတင်ပူဇော်သော စာတမ်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။

“ಪ್ರವೀಣವಾದವರೇ, 4 & 5ನೇ ಪುಟ, ಅನಂದರಾಜ್ ಪ್ರೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

(ಕಂಡಿನ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ 25 ಕಿಮೀ ದೂರ)

[illegible]

-

-

-

-



ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ಸೀಮಿತ)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,



(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

-2-

ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2017-18/(ಇವಿ)

ದಿ:27-11-2017

ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಲಗುರ್ಕಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿಯವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಮನರ್ ನೇಮಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆವಿಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಲಬುರಗಿ-2 ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

(ಡಾ.ಆರ್.ರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು)
ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಉತ್ತರ/ ಕೇಂದ್ರೀಯ/ ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1 & 2, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ.
- ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ಯಾದಗಿರಿ.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ದೇವದುರ್ಗ/ ಸಿಂಧನೂರು/ ಲಿಂಗಸುಗೂರು.
- ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ)

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

- ✓ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ✓ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Grameenabhiyruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080-28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,



ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು 6478

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಲಗುರ್ಕಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಓದಲಾಗಿದೆ:** 1. ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17 ದಿ:20-12-2016.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ ಕಗ್ರಾಮೂ 02 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20-01-2017
3. ದಿನಾಂಕ 12-12-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 185ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು.
4. ದಿನಾಂಕ 03-07-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 188ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು.
5. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ಟಿಪ್ಪಣಿ 79 ದಿನಾಂಕ 24-11-2017.

** ** *

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(1) ರ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಲಗುರ್ಕಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(2)ರ ದಿನಾಂಕ 20-01-2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಅಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 03-07-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 188ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಲಗುರ್ಕಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದೂಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

..... 2



ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅಪ್ರವಹಾರ/2016-17/(ಇಡಿ)

ದಿ:13-03-2017

ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕರ್ಲಕುಂಟೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿಯವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಮನರ್ ನೇಮಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆವಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

(ಡಾ.ಆರ್.ರಾಜು) 13/03/2017
ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1 & 2, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ.
- ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ದೇವದುರ್ಗ/ ಸಿಂಧನೂರು/ ಲಿಂಗಸುಗೂರು.
- ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ)

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

- ✓ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ✓ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಮಿಟಿಡ್

(ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿ.)

“ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ”, 4 & 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಮಿಟಿಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕರ್ಲಕುಂಟೆ, ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಮನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅಪ್ಪವಹಾರ/2016-17/ ದಿ:20-12-2016.

2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ ಕಗ್ರಮೂ 02 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20-01-2017

3. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ಟಿಪ್ಪಣಿ 40 ದಿನಾಂಕ 13-03-2017.

.. .. .

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(1) ರ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕರ್ಲಕುಂಟೆ, ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(2)ರ ದಿನಾಂಕ 20-01-2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 2 1/2 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು/ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮನರ್ ಸೇಮ್ಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/(ಇವಿ)

ದಿ:13-03-2017

ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿಯವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಮುನ್ನರ್ ನೇಮಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆವಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.


 (ಡಾ.ಆರ್.ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ)
 ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇ.

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:-1 & 2, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ.
- ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ದೇವದುರ್ಗ/ ಸಿಂಧನೂರು/ ಲಿಂಗಸುಗೂರು.
- ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ)

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

- ✓ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ✓ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಮಿಟಿಡ್

(ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇವಾ ನಿಗಮ ನಿ.)

"ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ", 4 & 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಮಿಟಿಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಮನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/ ದಿ:20-12-2016.

2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ ಕಗ್ರಾಮೂ 02 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20-01-2017

3. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ದಿ:ಪ್ರಣಿ 40 ದಿನಾಂಕ 13-03-2017.

.. .. .

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(1) ರ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರನ್ನು ನೇಮಕಿಸಿ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(2)ರ ದಿನಾಂಕ 20-01-2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 2 1/2 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು/ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮನರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.




ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/(ಇವಿ)

ದಿ:13-03-2017

ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೆ.ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿಯವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ನೇಮಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆವಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಲಿಂಗನುಗೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.


(ಡಾ.ಆರ್.ರಾಜು. ಪಂ.ಇ.)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿ.

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1 & 2, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ.
- ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ದೇವದುರ್ಗ/ ಸಿಂಧನೂರು/ ಲಿಂಗನುಗೂರು.
- ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ)

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಮೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

- ✓ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ✓ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾರಿಇ 97 ಸಾಸಂಪ್ರ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 622 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ:- ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇಸಿಸ/1ಮುಉ/ಪ್ರ.ಸಂ.622/2018, ದಿನಾಂಕ:05.07.2018.

* * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 622 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಎಸ್.ಎಂ.ಕುಂಬಾರ್)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಅನುಬಂಧ (2016-17)

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಾಂತ್ಯೀಕ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016-17 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2 ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ									
1.	ಕೆ.ಎಸ್. 12-93	5054	ಬಸ್ತುವಳ್ಳಿ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.) ಯಿಂದ ಹಳವದಂಡೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.) ಮಾರ್ಗ ಕೆ. ಲಂಜಾಣಿಹಟ್ಟಿ	8.69	511.11	526.92	149.61	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
2016-17 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹಂತ - 3 ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
2	ಕೆ.ಎಸ್. 12-25 (General)	3054	ಗೋಕುಲಹಟ್ಟಿ-ಸಂತೆ ಮುದ್ದಾಪುರ ದಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ	0.70	47.50	45.81	1.61	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
3			ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ರಾಮಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ	3.40	205.59	205.40	126.02		
4			ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಬುಸ್ ಕಲವರ್ತಿ	0.00	87.21	88.24	49.84		
5			ತೊರಣಗಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ರಸ್ತೆ	2.95	178.00	177.79	45.10		
			ಒಟ್ಟು	7.05	518.30	517.24	222.57		
6	ಕೆ.ಎಸ್. 12-26	3054	ಭರಮಸಮುಪ್ರದಿಂದ ಜಗ್ಗೂರು-ದೋಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	2.40	144.97	153.98	18.43	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
7			ಸಿದ್ದಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೂಡಲ ಮಾಚಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (SCP)	2.52	173.80	184.39	12.53		
8			ರಾಮಗಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-ಅಣಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ	8.90	552.23	593.77	56.16		
			ಒಟ್ಟು	13.82	871.00	932.14	87.12		
			ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು	29.56	1900.41	1976.30	459.30		

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2015-16 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹಂತ - 3 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

14	ಕೆ.ಎಸ್. 12-25 (General)	3054	ಗೋಕುಲಹಟ್ಟಿ-ಸಂತೆ ಮುದ್ದಾಪುರ ದಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ	0.70	47.50	45.81	35.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
15			ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ರಾಮಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ	3.40	205.59	205.40	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
16			ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲಮರ್ಗ	0.00	87.21	88.24	29.48		
17			ತೊರಣಗಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ರಸ್ತೆ	2.95	178.00	177.79	31.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
			ಒಟ್ಟು	7.05	518.30	517.24	96.92		
18	ಕೆ.ಎಸ್. 12-26	3054	ಭರಮನಮುದ್ದದಿಂದ ಜಗಟೂರು-ದೋಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	2.40	144.97	153.98	118.07		
19			ಸಿದ್ದಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪೂಡಲ ಮಾಚಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (SCP)	2.52	173.80	184.39	137.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
20	(SCP & TSP)		ರಾಮಗಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-ಅಣಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ	8.90	552.23	593.77	416.66		
			ಒಟ್ಟು	13.82	871.00	932.14	672.72		

2015-16 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎನ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)

21	ಕೆ.ಎಸ್. 12-25	3054	ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ರಾಮಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ	3.40	205.59	205.40	67.37	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
22			ತೊರಣಗಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ರಸ್ತೆ	2.95	178.00	177.79	110.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
			ಒಟ್ಟು	6.35	383.59	383.19	177.37		
			ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು	63.55	3619.15	3763.19	1114.83		


ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಾಕೇಷ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಈ ಗಾಂವಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ತಾರೀಖು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ಜಿಲ್ಲೆ	27.64	1335.15	1403.70	117.17		

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015-16 ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ									
1	ಕೆ.ಎಸ್. 12-93	5054	ಬಿಸ್ತುವಳ್ಳಿ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಯಿಂದ ಹಳವಡಂಡೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.) ಮಾರ್ಗ ಕೆ. ಲಂಚಾಣಹಟ್ಟಿ	8.69	511.11	526.92	50.65	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
2015-16 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
2	3054		ಗೋಪಾಲಪುರದಿಂದ ಸೊಕ್ಕೇ-ಲಕ್ಕಮಾಪುರ(ಟಿ-09) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.09	99.31	104.43	5.05	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
3			ಬಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಗಲೂರು-ದಾವಣಗೆರೆ (ಟಿ-08) ವರೆಗೆ	0.68	42.54	44.47	0.07		
4			ಜಗಲೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಜಗಲೂರು (ಟಿ-06) ವರೆಗೆ	0.76	124.13	130.53	1.09		
5			ಗುರುಸಿದ್ಧಾಪುರದಿಂದ ಕೂಡಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಗುಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.03	109.91	115.57	1.97		
6			ಗೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ-ಜಗಲೂರು ರಸ್ತೆ	2.96	132.09	138.91	4.18		
7			ಸಿದ್ದಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ (ಟಿ-02) ವರೆಗೆ	2.79	127.28	133.84	16.24		
8			ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಎಲ್-066) ವರೆಗೆ	1.11	46.82	49.23	2.77		
9			ಕ್ಯಾರಕಟ್ಟೆ-ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಕಂಚಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ	1.94	79.73	83.84	13.86		
10			ಕರಡಿದುರ್ಗದಿಂದ ಅಂಜನೇಯಗುಡ್ಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ			0.96	80.40	84.54	0.00
11	ಕಡಬಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಸವನಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಸವನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ			6.14	283.66	298.28	59.68	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
12	ಅರಸಾಪುರದಿಂದ ಯರಬಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ			3.14	126.41	132.92	8.69		
13	ರಾಮಘಟ್ಟದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ			2.04	82.87	87.14	3.57		

ಇ	ಅನುದಾನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?	<p>2015-16ರಲ್ಲಿ ನವಾಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗವಿಮಠದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಯಾ ಪೇಟೆ ಕಣಕುಪ್ಪೆ-ಕಿಲಾ ಕಣಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆರ್.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ.20284) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಟೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರೂ.6.14 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>
---	---------------------------------------	--

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:151/14:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18


(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಂಚಾರ್ಯತ್ ರಾಜ್, ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	598
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ (ಜಗಲೂರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	12.07.2018

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ															
ಅ.	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	<p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ-2 ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-2, ಹಂತ-3 ಹಾಗೂ ಹಂತ-4 ರ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1114.83 ಲಕ್ಷಗಳು, 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.459.30 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1067.75 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p> <p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ವರ್ಷ</th><th>ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2015-16</td><td>262.78</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2016-17</td><td>143.28</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2017-18</td><td>68.15</td></tr> <tr> <td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td><td>474.21</td></tr> </tbody> </table> <p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>	ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	1	2015-16	262.78	2	2016-17	143.28	3	2017-18	68.15	ಒಟ್ಟು		474.21
ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)															
1	2015-16	262.78															
2	2016-17	143.28															
3	2017-18	68.15															
ಒಟ್ಟು		474.21															
ಆ.	ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	<p>ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಉಳಿಕೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.6.14 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಕೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>															

ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ: 151/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18
14

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 10-7-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಇವರಿಗೆ :

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~

ವಿಧಾನ ಸೌಧ.

ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

Unstarred LAQ-598

15/7/18

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಿ. ರಾಮಪ್ಪ (25900)
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಚುಕ್ಕೆ~~ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 598 ಕ್ಕೆ
ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಿ. ರಾಮಪ್ಪ (25900)

ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಚುಕ್ಕೆ~~ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 598 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 1ನೇ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಅಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ.



ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಶಾಖೆ


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 529
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ವನಸಿರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದೇ;	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಡಿ 'ಕಬಿನಿ ವನಸಿರಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ರೂ.54.57 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪೂರ್ವ-ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಆ	ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪರೇಷೆಗಳೇನು; (ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಕಬಿನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಬಿನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು, ಆಂಫಿಥಿಯೇಟರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್, ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಪ್ರದೇಶ, ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳು, ದೋಣಿ ಮನೆ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಲೇಞಿ ರಿವರ್ ನಂತಹ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?	ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:16-06-2016 ರಂದು ಜರುಗಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಿಪಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿಯ 16ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವು ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:20-04-2017 ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ 44ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ರೂ.54.57 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪೂರ್ವ-ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 46 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 2018


 (ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್)
 ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 46 N/A 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,

ವಿಕಾಸಸೌಧ,

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12/7/18

ಇಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ಪರಿಷತ್,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.


ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ~~ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ. ಕುಮಾರ್~~ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 529 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

*** **

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ಪರಿಷತ್-ಸದಸ್ಯರಾದ ~~ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ. ಕುಮಾರ್~~ ವಿ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 529 ಕ್ಕೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

/ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಎಂಎಂಎ-2)

ಪ್ರತಿಯನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

1. ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ.
3. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ.
4. ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ.

SI No	Name of Villages	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
18	N Belthur village						
	SCP	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84	0.00
	TSP	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
	Total	0.00	0.00	0.00	30.00	225.84	30.00
19	Magge village.						
	SCP	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	TSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	35.00
10	K.R Pura village.						
	SCP	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	TSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.00
20	Agatthur village TSP	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
21	Bidarahalli village TSP	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	45.00
22	Sogally village TSP	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	0.00
23	Boredevara Mantl village TSP	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00
24	Sonahally Hadi TSP	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00
25	ಗುಂಡಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
26	ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	Ambedkar Bhavana						
27	Honnammanakatte Village SCP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	SCP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
	TSP	0.00	0.00	0.00	0.00	557.50	85.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	557.50	147.00
	Grand Total	180.00	35.00	0.00	305.00	1,083.34	342.00

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 537 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

2012-13 ರಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ

Sl No	Name of Villages	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	Kenchanahalli village SCP	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Ramenahalli village.						
	SCP	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	TSP	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	Total	40.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
3	Basapur village.						
	SCP	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	TSP	90.00	0.00	0.00	50.00	100.00	45.00
	Total	90.00	0.00	0.00	50.00	150.00	45.00
4	Neralehossur village. TSP	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Mosarahalla village.TSP	7.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Hosakeresunda village. TSP	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Taranimanti village TSP	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
8	Kalasuru Village SCP	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
9	Hegganur Village. SCP	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	0.00
10	Nanjanathapura Village SCP	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
11	N Begur village.						
	SCP	0.00	0.00	0.00	130.00	50.00	0.00
	TSP	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	Total	50.00	35.00	0.00	130.00	50.00	40.00
12	Jakkahally mala village TSP	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
13	Sonahalli village SCP	0.00	0.00	0.00	0.00	25.84	0.00
14	Beerambally village SCP	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
15	Uyyambally village SCP	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
16	Hosamala village SCP	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
17	Hosaholalu village SCP	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

30	ಅಂಡಗದೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾನ್‌ಬೈಲು ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಬಾಕ್ಸನ್ ಎಸ್.ಐ ಕಾಲೋನಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00
31	ಅಂಡಗದೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆರಬೆಯಿಂದ ಬಾಕ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00
32	ಅಂಡಗದೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರ್ಯಾವೆಯಿಂದ ಕಣಕಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.50
33	ಅಂಡಗದೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಡ್ಲುಕೊಪ್ಪದಿಂದ ವಡ್ಡಿನಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
34	ಅಂಡಗದೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕವಲಿಯಿಂದ ವಡ್ಡಿನಬೈಲು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
35	ಅಂಡಗದೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇವಳಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
36	ಮೂಡುಗೊಪ್ಪ ನಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇವಗಂಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ	1.00
37	ಮೂಡುಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೂಲಗೆರೆ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
38	ಖೈರಗುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಂದ್ರಗದ್ದೆ ಮುಂಡಿಗೆಮನೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00
39	ಮೂಡುಗೊಪ್ಪ ನಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅತ್ತಿಹಾಳ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
40	ಅಂಡಗದೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಬಳೆ ಪಿಡಬ್ಬೂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00
41	ಅಂಡಗದೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಬಳೆ ಅಮ್ಮಿ ಎಸ್.ಐ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00
42	ಅಂಡಗದೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಳಕೊಪ್ಪ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00
43	ಅಮ್ಮರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗರ್ತಿಕೆರೆ ಶಾಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00
44	ಹುಂಚಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊನ್ನೇಬೈಲಿನಿಂದ ಮೂಡ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00
45	ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕರಿಗೆರೆಸು ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	
46	ಹುಂಚಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೀಳೇರಿ-ಮೂಡ್ಲಿ ಎಲೆನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಮೇಲ್ದಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ	4.00
47	ಹುಂಚಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆನೆಗದ್ದೆ ಬರಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00
48	ಚಿಕ್ಕಜೇನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಟ್ಟಿಗನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00
49	ಚಿಕ್ಕಜೇನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಡಿಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಕಾರೆಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00
50	ಹುಂಚಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡನೂರು ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ರಿವಿನ್‌ಮೆಂಟ್ ದುರಸ್ತಿ	
51	ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾಗರ-ಹೊಸನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00
52	ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾಗರ-ಹೊಸನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡಾಳಕೊಪ್ಪ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00
53	ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾಗರ-ಹೊಸನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆಬಾಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00
54	ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಳೆಬಾಣಿಗೆ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00
55	ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೇಶವಪುರ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00
56	ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸನಗರ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಢ್ಲಿರಿ ಮೂಲಕ ಕೋಟೇಕೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00
57	ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಂಚಾ-ಕೋಡೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಕುನ್ನೂರು ಧಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00
58	ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಢ್ಲಿರಿ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00
59	ತ್ರಿಣಿವೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತೊಗರೆ ಖಟ್ಟಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ & ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00
60	ಜೇನಿ ಧಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೇರುಪುರ ಮನಗಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00
61	ಮಾರುತಿಸುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಣ್ಣಿಗೆಬೈಲು ವಿಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00
62	ಮುಂಬಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಂದಗಲೆ ಬಾಳಕೊಪ್ಪ ಬೈಯ್ಯಂದ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಐಚಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00
63	ಮುಂಬಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕರಿಗೊಳ್ಳ, ಹಿಡಲು, ದೇವರಸಲಕೆ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಐಚಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00
64	ಸೊನಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೊನಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆದುವಳ್ಳಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00
65	ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಳಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00
66	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಂಪದಮನೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50
67	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜಾಲದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	245.00
	ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ	469.00

46	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಂಡಿಕಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಳಗಿನ ದೂರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಳೆಗೆ ಧರೆ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	8.00
47	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಂಡಿಕಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಡಕ್ಕುಳ್ಳ-ಖಂಡಿಕಾ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
48	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರವಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗಾಳಮರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಗೋಳುಗೋಡುವಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
49	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಜಗಳಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿಕಾ ಅಲಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00
50	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾರ್ಗಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಟೆಮಕ್ಕಿಯಿಂದ ನೆಲಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	224.00

ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು

1	ಯಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಿನಬೈನೆ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50
2	ಯಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00
3	ಸುಳುಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮತ್ತಿಗಾ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
4	ಸುಳುಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟ್ಟಿನಗದ್ದೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50
5	ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಮಗೋಡು, ನೇರಲಮನೆ, ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00
6	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಚೌಕ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
7	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
8	ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಾಳಮನೆ, ನೇರಲಮನೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00
9	ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೊಡ್ಡಿನಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
10	ಸಂಡೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50
11	ಬೇಳೂರು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50
12	ಬೇಳೂರು ಮಕ್ಕಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00
13	ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸರಿಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00
14	ಯಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮತ್ತಿಗಾ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50
15	ಯಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಚ್ಚೆಬೈಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ	1.00
16	ಮೂಡುಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸುಳುಗೋಡು ಹೆಂಡೆಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00
17	ಹೊಸೂರು ಸಂಪೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟ್ಟಿನಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಬೆನ್ನದಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೊಡ್ಲುತಾಲು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
18	ಕರಿಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾನಿಕಾನ್ ನೀಕೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
19	ಕರಿಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸಣೂರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
20	ಕರಿಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಕೋಡು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50
21	ಕರಿಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೀಳಂದೂರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
22	ಕರಿಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳಲಿಯಿಂದ ಹಿರಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00
23	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮರಕುಟುಕ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
24	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೇಳೂರು ನಾಗೋಡಿ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
25	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಿಟ್ಟೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದುರಸ್ತಿ	5.00
26	ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೊಗ್ಗರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00
27	ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮತ್ತಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00
28	ಬೈರಗುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾವಿನಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00
29	ಬೈರಗುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೊವ್ವಿನಬಾಣ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00

22	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಕ್ಕೋಡಿಂದ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
23	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಾರೆಗಟ್ಟದಿಂದ ಹೊನ್ನಗೋಡು ಸೇತುವೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
24	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಲಕ್ಕಾಲು-ಕಮ್ಮಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
25	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಂಗೋಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
26	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಪ್ಪದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
27	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಡುಗಲೆ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
28	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನೆಲ್ಲಿಜೋಡು-ಉಡಿಕೇಸರ ರಸ್ತೆ ಧರೆ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
29	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನಗೊಂಡ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆರಾಬೆ ಮುಚ್ಚಳ್ಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಮಲೇಸರ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
30	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನಗೊಂಡ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಸಮನೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
31	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಾವಿಗಿಯಿಂದ ಹಾಳಸನಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
32	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉಡುಕೇಸರ ಕುಣಿಜಕೇರಿ ಕೆರೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
33	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಾಜಗೆ-ಬಾಣಸಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
34	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಸೂರು-ಮುರಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
35	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋರಿಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
36	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನಗೊಂಡ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗುಡಿಹಿತ್ತು ಗಾಮದ ಛೇಮೇಶ್ವರದ ಹೊಳೆಯ ಸೇತುವೆಯ ಮೋರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
37	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗೋಡು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜಿದರೂರು ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೋರಿಗೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
38	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗೋಡು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಇಂದ್ರೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹುತ್ತಿಗೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
39	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ 'ಹಾವಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
40	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗೋಡು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ 'ಕುಡುಗುಂಜ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
41	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲ್ವೆ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಈಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾನಂಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	6.00
42	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನೆಲ್ಲೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸೂರುಗುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನೆಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
43	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಛೇಮನಕೋಣೆ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಗರ-ಶೆಡ್ಡಿಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗೋಡು-ಅವಿನಹಳ್ಳಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
44	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್.ಭೋಗ್ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಳೂರು ಗಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
45	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾರಲಗೋಡು-ಕಳೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00

ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 2018-19 ಸಾಲಿನ ಜೂನ್ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ನೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೋರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)


ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ
ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು		
1	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಿಗಂದೂರು ಶೇಷಗಿರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಧರೆ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
2	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತುಮರಿ ಗಾಮದ ಊರೊಳಗಿನ ಬೈಲ್ ರಾಜು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
3	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಂಸೆ ಊರಬಾಗಿಲ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
4	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗದೇಮನೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
5	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚದರವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂಗಲ್‌ಗಲ್ಲು ಮೋರಿ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
6	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುರಕ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
7	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಡಿಡಿಎಂಕೆ ಶಾಲೆಯ ಕಳಗಿನ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋರಿ ಧರೆ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
8	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂದ್ರೋಳ್ಳಿ ಊರಬಾಗಿಲಿಂದ ಮುರಕ್ಕಿಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
9	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅರೆಬಳ್ಳಿ-ಗುಜರಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
10	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿ.ಮ.ಆ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
11	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆರೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
12	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಳೂರಿಂದ-ಕರೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಧರೆ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
13	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೇರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಳಕಲ್‌ಮಠ ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
14	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊನ್ನಾನೆ-ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
15	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓಂಕಾರ್ ಬಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಖತರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
16	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಲ್ಲೆ-ಅಗ್ಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
17	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾಸನಗದ್ದೆ ಮೋರಿ ಧರೆ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
18	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
19	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊನಗಲು-ಹಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00
20	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೋಡುರಿಂದ ಯರಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00
21	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೂರಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಿಂಚಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	424
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಹಾಲಪ್ಪ (ಸಾಗರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	12.07.2018

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ												
ಅ.	<p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು? (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)</p>	<p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇದ್ದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು</p> <ul style="list-style-type: none"> ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054ರಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. <p>ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ತಾಲ್ಲೂಕು</th><th>ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು</th><th>ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಸಾಗರ</td><td>50</td><td>224.00</td></tr> <tr> <td>ಹೊಸನಗರ</td><td>67</td><td>245.00</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td><td></td><td>469.00</td></tr> </tbody> </table> <p>ವಿವರ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಾಗರ	50	224.00	ಹೊಸನಗರ	67	245.00	ಒಟ್ಟು		469.00
ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)												
ಸಾಗರ	50	224.00												
ಹೊಸನಗರ	67	245.00												
ಒಟ್ಟು		469.00												

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:151/11:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18


 (ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ:151//:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18-12-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

unstarred LAQ 424

ಇವರಿಗೆ :

✓ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~,

ವಿಧಾನ ಸೌಧ,

ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಬಾಲಪ್ಪ (ವಿಗ್ರಂ)
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಪರಿಷತ್~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 424 ಕ್ಕೆ
ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಬಾಲಪ್ಪ (ವಿಗ್ರಂ)

ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಪರಿಷತ್~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 424 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ

ನಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


ಉಪ ಸಚಿವರು

ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಖೆ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ "ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷ	ಚಾಕೀರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)					ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	
								2014-15 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	2015-16 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	2016-17ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	2017-18 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	2018-19 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಹಂತ -II														
1	ಸುಳ್ಯ	2013-14	ಕೆ.ಎನ್ 11-83	ರಾಮಕುಂದಿಂದ ಹಳೇನರಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	6.33	379.43	404.07	97.33	81.60	131.36	27.48	0.00	337.77	15-01-2017
2	ಸುಳ್ಯ		ಕೆ.ಎನ್ 11-84	ನಡುಗಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲಮೊಗರು ರಸ್ತೆ	10.52	634.17	687.82	76.96	100.71	344.43	16.23	0.00	538.32	31-03-2017
				ಒಟ್ಟು	16.85	1013.60	1091.89	174.29	182.31	475.79	43.71	0.00	876.09	
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಹಂತ -II ನಿರ್ವಹಣೆ														
1	ಸುಳ್ಯ	2013-14	ಕೆ.ಎನ್ 11-83	ರಾಮಕುಂದಿಂದ ಹಳೇನರಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	6.33	21.32	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	2.31	15-01-2018 (1ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ)
2	ಸುಳ್ಯ		ಕೆ.ಎನ್ 11-84	ನಡುಗಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲಮೊಗರು ರಸ್ತೆ	10.52	36.43	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	3.49
				ಒಟ್ಟು	16.85	57.75	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	

ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ:151/ಆರ್‌ಆರ್‌ನಿ:18

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 10-7-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಇವರಿಗೆ :

✓ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~.
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯರೇ,

Unstarred LA8 437

12/07/18 170


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಇ. ಶ್ರೀ (ಮಾನ್ಯರೇ)
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಕುಕ್ಕಿ~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 437 ಕ್ಕೆ
ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಇ. ಶ್ರೀ (ಮಾನ್ಯರೇ)
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಕುಕ್ಕಿ~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 437 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 160 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ.


ಶುಭ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಶಾಖೆ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಐ 81 ಐಎಪಿ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.07.2018

ಇವರಿಂದ,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.


ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ||ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ
(ನೆಲಮಂಗಲ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: 498ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * *

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ||ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ನೆಲಮಂಗಲ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: 498ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,


(ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೈ.ಅ.),
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ.

NABARD RIDF- 5054-03-337-0-74-134 SDP

Sl No:	Name of the Work	Estimated cost	Sanctioned Amount	Expenditure	Status
(Rs. in lakhs)					
2015-16					
1	ದೊಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ (ಎನ್.ಹೆಚ್-13) ರಿಂದ ಮೂಡಲಮಾಚಿರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಸಗೋಡಿನಿಂದ ಗಡಿಗುಡಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00	19.49	17.35	completed
2	ಚಿಕ್ಕಲಂಜನಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮುಸ್ತೂರಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00	19.49	17.35	completed
3	ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಕೋಟೆಯಿಂದ ಕುಣಿಮಾಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00	50.00	23.80	16.79	completed
4	ಚಿಕ್ಕಮನಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗವಿಮಠ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಯಾ ಪೇಟೆಕಣಕುಪ್ಪೆ-ಕಿಲಾಕಣಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ	50.00	50.00	12.03	progress
5	ಗಿಡ್ಡನಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	50.00	35.15	progress
6	ಭರಮನಮುದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	50.00	33.93	progress
7	ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಚ್ಚವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	50.00	25.61	progress
	Total	350.00	262.78	158.21	
2016-17					
1	ಚಿಕ್ಕಮನಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗವಿಮಠ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಯಾ ಪೇಟೆಕಣಕುಪ್ಪೆ-ಕಿಲಾಕಣಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ	50	37.97	29.87	completed
2	ಗಿಡ್ಡನಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50	14.85	3.64	completed
3	ಭರಮನಮುದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50	16.07	17.69	completed
4	ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಚ್ಚವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50	24.39	24.20	completed
5	ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಕೋಟೆ-ಹೊಸಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಯಾ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50	50.00	31.85	progress
	Total	250	143.28	107.25	
2017-18					
1	ಜಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಕೋಟೆ-ಹೊಸಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಯಾ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50	18.15	12.28	completed
2	ಜಗಲೂರು ತಾ ಮಾದಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಚ್ಚವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50	50.00	8.87	progress
	Total	100	68.15	21.15	

ಅನುಬಂಧ (2017-18)

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಾಂಶೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಡಾರು ಮೊತ್ತ	ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಆದ ಪೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017-18 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹಂತ - 3 ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
1	ಕೆ.ಎಸ್.-12-28ಎ	3054	ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಪೊಡು-ಬಸವನಕೋಟೆ-ಭರಮಸಮುದ್ರ (ಬಿ-3) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.80	246.00	247.06	201.91	ಮುಗಿದಿದೆ.	
2017-18 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಮೀಸಲು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ									
2	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ 12-01	3054	ಎನ್.ಹೆಚ್.-13 ನಿಂದ ಗೌರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ವಯಾ ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ	2.40	188.86	189.77	86.46	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
2017-18 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹಂತ - 4 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
3	ಕೆ.ಎಸ್. 12-35 (General)	3054	ಬಿಸ್ತುವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬುಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ	3.75	238.65	224.81	127.79		
4			ಗುರುಸಿದ್ದನಗೌಡನಗರ ದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಗಡಿವರೆಗೆ (ಮಲ್ಲೂರಹಟ್ಟಿ) ವಯಾ ಕಮಂಡಲಗೊಂದಿ	2.75	176.30	164.58	57.18		
5			ಗೋಪಗೊಂದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಗಳೂರು-ಬಿದರಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ	0.86	72.28	66.31	19.43	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
6			ಹೊಸಕೆರೆ-ಬಸವನಕೋಟೆಯಿಂದ ಗೌಡಿಕಟ್ಟೆ	1.85	153.86	143.21	41.92		
7			ಮೂಡಲಮಾಚಿಕೆರೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್.-13	0.86	64.87	60.20	30.11		
8			ಕೆಳಗೊಟೆಯಿಂದ ವಿ.ಒ. ರಸ್ತೆ	3.40	225.56	210.88	102.15		
9			ನೇಲಗೊಂದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-ಅರಸಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ	1.20	86.53	81.03	0.24		
			ಒಟ್ಟು	14.67	1018.05	951.02	378.82		
10	ಕೆ.ಎಸ್. 12-36	3054	ರಾಮಗಟ್ಟ-ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ರಾಮಗಟ್ಟ ದೂಡ್ಡತಾಂಡ	5.10	340.71	331.18	101.56		
11	(General, SCP & TSP)		ಕುರಮ್ಯಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಾಪುಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಗಡಿವರೆಗೆ ವಯಾ ಕೆಂಚಪುರ ಪಣಿಯಾಪುರ (ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ)	6.1	593.48	577.91	214.19	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
12			ವಿ.ಒ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನಹಳ್ಳಿ-ಗಿಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ ವಯಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ	4.50	310.37	301.81	84.81		
			ಒಟ್ಟು	15.70	1244.56	1210.90	400.56		
			ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು	35.57	2697.47	2598.75	1067.75		


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:537

ಕೈ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಳುಗಡೆಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು	ಮುಳುಗಡೆಗೊಂಡ Hamlets ಗಳು	ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಕಾಲೋನಿಗಳು
1	ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ನೀಲೆಗೌಡನಹುಂಡಿ	ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ
2	ಸಿಂಗಪಟ್ಟಣ	ಸೋಮದೇವರಹುಂಡಿ	ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ
3	ಬಿದರಹಳ್ಳಿ	ಕಿತ್ತೂರುಹುಂಡಿ	ಹೊಸಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ
4	ಕಿತ್ತೂರು	ನಾಗೇಗೌಡನಹುಂಡಿ	ಹೊಸಸೋಗೇಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ
5	ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ	ಗುರುಕರಗುಂಡಿ	ಮಗ್ಗ ಮತ್ತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಜಂಟಿ ಕಾಲೋನಿ
6	ಜಗನಕೋಟೆ	ಸೇತ್ತರಹುಂಡಿ	ಹೊಸ ಹೊಳಲು ಕಾಲೋನಿ
7	ಪುರ	ಮರಿಗೌಡನಹುಂಡಿ	ಹೊಸ ಬೆಳತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿ
8	ಸೋಗೇಹಳ್ಳಿ	ಚಟ್ಟರಹುಂಡಿ	ಹೊಸ ನಿಷ್ಠ-ಎ ಕಾಲೋನಿ
9	ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ	ಹೊಸಹೊಳಲುಹುಂಡಿ	ಹೊಸ ಮಳಲಿ ಕಾಲೋನಿ
10	ಮಗ್ಗ	ಬಿದರಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ	ಹೊಸ ಗುಂಡತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿ
11	ಜೇಯಾರ	ಕೆಂಪೇಗೌಡನಹುಂಡಿ	ಹೊಸ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ
12	ಕನಕನಹಳ್ಳಿ	ಗೋಪೆಗೌಡನಹುಂಡಿ	ಹೊಸ ನಿಷ್ಠ-ಬಿ ಕಾಲೋನಿ
13	ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ	ಯರೆಕೆರೆಹುಂಡಿ	ಹೊಸ ಹೆಗ್ಗನೂರು ಕಾಲೋನಿ
14	ಬೆಳತ್ತೂರು	ಆನೆಗೆರೆ	ಬಿದರಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ
15	ಬೀರಂಬಳ್ಳಿ		ಹೊಸ ಬೀರಂಬಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ
16	ಮಳಲಿ		ಬಸವಪುರಮಳ ಕಾಲೋನಿ
17	ನಿಷ್ಠ		ತರಣಿಮಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿ
18	ಮೂಲೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ		ನಂಜನಾಥಪುರ ಕಾಲೋನಿ
19	ಬೇಗೂರು		ತೆಲೆಗುಮಸಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ
20	ಗುಂಡತ್ತೂರು		ಹೊಸ ಬೇಗೂರು ಕಾಲೋನಿ
21	ಹೊಸಹೊಳಲು		ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಎ ಕಾಲೋನಿ
22	ಕಾರಪುರ		ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ
23			ಬೋರದೇವರಮಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿ
24			ಜಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ (ಚಾಮಯ್ಯನಕಟ್ಟೆ)
25			ಕಳಸೂರು ಕಾಲೋನಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
		<p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 11 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ರೂ.525.84 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.657.50 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 9 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 03 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ರೂ.75.00- ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.390.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p>
ಇ	ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
ಈ	ಪುನರ್ ವಸತಿಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು; ಸದರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಪುನರ್ ವಸತಿಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 45 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 2018



(ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್)

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 537
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಮುಳುಗಡೆಗೊಂಡ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು ಯಾವುವು;	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 22 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು 14 hamlets ಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು 25 ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆ	ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ;	ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ರೂ.49.78 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶಾಲೆಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು, ಸ್ಥಾನಗಳು, ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮುಳುಗಡೆಯಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದವರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 1974 ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.80.00 ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 6 ಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.180.00 ಲಕ್ಷ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.35.00 ಲಕ್ಷ) ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4 ಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.155.00 ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.180.00 ಲಕ್ಷ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 45 NLA 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,

ವಿಕಾಸಸೌಧ,

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12/2/18

ಇಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ಪರಿಷತ್,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ
ಶ್ರೀ. ಲನಿಲ್ ಉಮಾಶಂಕರ್ ನಿ. ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 537 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ.

** ** *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ
ಶ್ರೀ. ಲನಿಲ್ ಉಮಾಶಂಕರ್ ನಿ. ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: 537 ಕ್ಕೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

V. Jayanthi
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಎಂಎಂಇ-2)

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:


1. ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ.
3. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
4. ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳವರಿಗೆ - 1 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 139 |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ (ಮುಧೋಳ) |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : 12.07.2018 |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | : ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು. |

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ನೂರಲಿ ಮೌಲಾಸಾಬ ರ್ಘುಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮ್ಮಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜುಮ್ಮಾ ಹರಸೋಲವಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 4(1) ದಿನಾಂಕ: 21.12.2006ರ ಅನ್ವಯ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಹೌದು
ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು;	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜಿಎಂಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಡ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು?	ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 38 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2018



(ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್)

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 38 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

U/S
12/07/18
(73)

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ (ಮುಧೋಳ)
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 139ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/1ಮುಉ/ಪ್ರ.ಸಂ.139/2018, ದಿ:03.07.2018.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ (ಮುಧೋಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 139 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

 11/7/18

(ಕೆ. ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-4),
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ.

ಅನುಬಂಧ-2
ಚುಕ್ಕೆ ರೂಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:215

Sl. No.	District \ Division	Dept. / Agency	No. of Plants Approved	No. of unit Under Progress /Construction	No. of Plants Installed	No. of Plants Commissioned	No. of Plants Working	No. of Plants Not Working	Reasons for Not Working					Remarks
									No. of Raw water Problem	No. of Energisation Problem	No. of Agency Problem	Maintenance & Repair Problem	Other problem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Aurad	TENDERS	76	38	38	38	32	6	3	2	0	0	1	
		KRIDL	23	5	18	16	4	12	8	4	0	0	0	
		CO-OPERATIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OTHERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUB TOTAL			99	43	56	54	36	18	11	6	0	0	1	
2	Basavakalyan	TENDERS	37	18	19	18	12	6	1	0	2	2	1	
		KRIDL	40	20	20	20	5	15	0	0	0	0	15	
		CO-OPERATIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OTHERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUB TOTAL :			77	38	39	38	17	21	1	0	2	2	16	
3	Bhalki	TENDERS	54	21	33	20	11	9	0	0	0	9	0	
		KRIDL	19	1	18	10	1	9	2	0	0	7	0	
		CO-OPERATIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OTHERS	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	
SUB TOTAL			75	22	53	32	14	18	2	0	0	16	0	
4	Bidar	TENDERS	52	6	46	46	43	3	0	0	0	3	0	
		KRIDL	22	0	22	22	4	18	4	0	0	11	3	
		CO-OPERATIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OTHERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUB TOTAL			74	6	68	68	47	21	4	0	0	14	3	
5	Humnabad	TENDERS	32	14	18	10	7	3	0	0	3	0	0	
		KRIDL	48	2	46	44	12	32	15	3	3	11	0	
		CO-OPERATIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OTHERS	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
SUB TOTAL			81	16	65	55	20	35	15	3	6	11	0	
Grand Total:			406	125	281	247	134	113	33	9	8	43	20	

ಅನುಬಂಧ-1

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:215


Sl. No.	District \ Division	Dept. / Agency	No. of Plants Approved
1	2	3	4
		Dept TENDERS (RW&SD)	251
		K R I D L	152
		CO-OPERATIVE	0
		OTHERS	3
		DISTRICT TOTAL :	406

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ಭಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 215
 ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 406 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಭಂದ-01ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ; ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಘಟಕಗಳು ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ; (ತಾಲ್ಲೂಕವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು 251 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 105 ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, 97 ಘಟಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 22 ಘಟಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ 27 ಘಟಕಗಳು ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು 152 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 26 ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, 28 ಘಟಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, 98 ಘಟಕಗಳು ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 3 ಘಟಕಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಭಂದ-02ರಲ್ಲಿ
ಇ)	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳದಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪುನಃ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು?	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪುನಃ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 115 ಗ್ರಾನೀಸ(6) 2018


 (ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ
 ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ
 ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ/ 115 /ಗ್ರಾನೀಸ(6)2018

2ನೇ ಮಹಡಿ, 'E' Block, K.H.B Complex,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-09, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಇವರಿಗೆ:


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡೆ (ಭಾಲ್ಕಿ)
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 215 ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ ಉತ್ತರ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,



ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗ್ರಾನೀಸ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್: ddrwsrdpr@gmail.com

ಪ್ರತಿ:


1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್) ಇಲಾಖೆ ಇವರುಗಳ
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 593
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವಿ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು;	<p>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತವಾಗದ ವಲಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p> <p>2011 ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 51 ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ 17 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ [ಚಾರ, ಹೆಬ್ರಿ, ಜಾರ್ಕಳ, ಕುಚ್ಚೂರು, ಮುದ್ರಾಡಿ, ವಾರಂಗ, ಬೈಲೂರು, ಕಾರ್ಕಳ, ಬೆಳಂಜ, ದುರ್ಗ, ಕಣಜಾರು, ಕಾಂತಾವರ, ನಡ್ವಾಲು, ಸಾನೂರು, ಶಿವಪುರ, ಕಕ್ಕುಂದೂರು ಮತ್ತು ನೀರೆ] ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ನಿಗಮದ ಸಾರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಸಾರಿಗೆಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>
ಆ	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳೇನು;	<p>ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತವಲ್ಲದ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p> <p>ಕಾರ್ಕಳ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>
ಇ	ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆಯೇ;	<p>(1) ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳ (2) ಈಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳ.</p>
ಈ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ; (ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿರಳತೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>
ಉ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಕೋರಿ ಬಂದ ಮನವಿಗಳು ಎಷ್ಟು?	<p>ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿ ಜನವರಿ-2017 ರಿಂದ ಜೂನ್-2018 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಮನವಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p>

ಸಂ: ಸಾರಿಇ 101 ಸಾಸಂಪ್ರ 2018



 (ಡಿ.ಸಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ)
 ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 622
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿದೆಯೇ;	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ (ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ;	
ಇ)	ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು;	ನಿವೇಶನವು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ನಿಗಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ)	ಯಾವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂ: ಸಾರಿಇ 97 ಸಾಸಂಪ್ರ 2018


 (ಡಿ.ಸಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ)
 ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

2

2

2



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾರಿಇ 101 ಸಾಸಂಪ್ರ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 593 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ:- ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇಸಿಸ/1ಮುಉ/ಪ್ರ.ಸಂ.593/2018, ದಿನಾಂಕ:05.07.2018.

* * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 593 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


(ಎಸ್.ಎಂ.ಕುಂಬಾರ್)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	404
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರ ಎಸ್ (ಸುಳ್ಳು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	12.07.2018

ಕ್ರಮ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; (ರಸ್ತೆವಾರು, ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ.	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? (ವರ್ಷವಾರು, ರಸ್ತೆವಾರು, ಅನುದಾನವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸುಳ್ಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳ 1ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ. 5.80 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಅನುಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:151/9:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18



(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಕಾನೂನು,
ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂ:ಸಾರಿಇ 38 ಸಾಇಪ್ರ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11-07-2018.

ಇವರಿಂದ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 595 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 595 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,


(ಎಸ್. ನಾಗರಾಜು)

ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ.

.

.

2

2

2


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 643
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ನೆಲಮಂಗಲ)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಲ್ಲದೇ ದೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ;	<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 2002ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಂ.ಮ.ನ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸುಮಾರು ರೂ.40.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಂ.ಮ.ನ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 60:40 ಅನುಪಾತದಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
ಇ	ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ;	

ಈ	ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸಲು ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ವಾಹನಗಳು ಎಷ್ಟು;	ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 58 ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಉ	ಹೊರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಸ್ಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ನೆಲಮಂಗಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು;	ನೆಲಮಂಗಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಕರಾರುಸಾ ನಿಗಮದವತಿಯಿಂದ 43 ಅನುಸೂಚಿಗಳಿಂದ (ಬಸ್ಸುಗಳು) 148 ಏಕ ಮುಖ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 24 ಅನುಸೂಚಿಗಳಿಂದ(ಬಸ್ಸುಗಳು) 146 ಏಕ ಮುಖ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 126 ಅನುಸೂಚಿ/ವಾಹನಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಊ	ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 1:1/2 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಪಾಸ್ ದೊರೆಯದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಹೌದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಒದಗಿಸುವ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಋ	ಬಂದಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂ: ಸಾರಿಇ 99 ಸಾಸಂಪ್ರ 2018


(ಡಿ.ಸಿ.ತಮ್ಮಣ್ಣ)
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾರಿಇ 99 ಸಾಸಂಪ್ರ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 643 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ:- ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇಸಿಸ/1ಮುಉ/ಪ್ರ.ಸಂ.643/2018, ದಿನಾಂಕ:05.07.2018.

* * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ
ಡಾ|| ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 643 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಎಸ್.ಎಂ.ಕುಂಬಾರ್)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ.

2

3

4

ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ: 151/9:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ.

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 10-2-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಇವರಿಗೆ :

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ~~,

ವಿಧಾನ ಸೌಧ.

ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

Unfiled LA 8 404

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರೋಹಿಣಿ S(ಪುಲ್ಕ)
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಚುಕ್ಕೆ~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 404 ಕ್ಕೆ
ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರೋಹಿಣಿ S(ಪುಲ್ಕ)

ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಚುಕ್ಕೆ~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 404 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


ಶಾಸನ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಶಾಖೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:

595

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

: ಶ್ರೀ ವಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು


: ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ

: 12-07-2018

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬಸ್ ಬಾಡೀ ಕೋಡ್ ನೀತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ;	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ ರವರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್.ಬಿ.1140(ಇ) ದಿ:30-4-2015 (ಬಸ್ ಬಾಡೀ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989ರ ನಿಯಮ 125(ಸಿ)(1)ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.895(ಇ) ದಿ:20-9-2016 Provisions of AIS:052(Rev.1)-2008)ಗಳನ್ವಯ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆ.	ಹೊಸ ಬಸ್ಸುಗಳ ನೋಂದಾವಣಿ ಸಂದರ್ಭ "ಬಸ್ ಬಾಡೀ ಕೋಡ್ ನೀತಿ" ಪಾಲಿಸದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು;	ಹೊಸ ಬಸ್‌ಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಸ್ ಬಾಡೀ ಕೋಡ್ ನೀತಿ ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಇ.	ಹೊಸ ಬಸ್ಸುಗಳ ನೋಂದಾವಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬಸ್ ಬಾಡೀ ಕೋಡ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದು?	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬಸ್ ಬಾಡೀ ಕೋಡ್ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂ: ಸಾರಿಇ 38 ಸಂಇಪ್ರ 2018



(ಡಿ.ಪಿ.ತಮ್ಮಣ್ಣ)

ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ/ 110 /ಗ್ರಾನೀಸ(6)2018

2ನೇ ಮಹಡಿ, 'E' Block, K.H.B Complex,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-09, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಇವರಿಗೆ:


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಮಸ್ಕಿ)
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:18 ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ ಉತ್ತರ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗ್ರಾನೀಸ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಇಮೇಲ್: ddrwsrdpr@gmail.com

ಪ್ರತಿ:


1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್) ಇಲಾಖೆ ಇವರುಗಳ
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 18
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳಿವೆ: (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 90 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1&2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ: ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ;	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 90 ಘಟಕಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 77 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 60 ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ 17 ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 13 ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಸದರಿ ಆರ್ ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ 17 ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸ್ಮಾಟ್ & ಡೋಶಿನ್ ಕಂಪನಿಯವರ ಆರ್. ಓ. ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ & ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರಲಾರದ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಆರ್ ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (ಘಟಕವಾರು & ಎಜೆನ್ಸಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಬಂಧ - 1 & 2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.)

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 110 ಗ್ರಾನೀಸ(6) 2018



(ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ
ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು.

ANNEXURE - 1

Sl. No.	Agency Name	No. of Plants	Installed	Commissioned	working	Not working	Remarks
1	Smaat India Pvt. Ltd.	22	22	22	14	8	2 plants are not working because of raw water problem, and 6 plants Repair works and maintenance works entrusted to NGO and VWSC through GP
2	Doshion Veolia	12	12	12	5	7	7 plants repair works and maintenance works entrusted to NGO and VWSC through GP
3	Pan Asia World wide	5	5	5	5	0	All commissioned plants are working
3	Membrane Filters	2	2	2	2	0	All commissioned plants are working
4	Rite water solutions	13	13	13	12	1	1 plant not working due to agency O and M problem, notice has been issued to the agency to rectify and take necessary actions.
5	M S Scientifics and Aqua systems	18	16	16	15	1	1 plant not working due to agency O and M problem, notice has been issued to the agency to rectify and take necessary actions and 2 plants installation under progress
6	Satish Kumar (SC Reserved 3000 Series)	1	1	1	1	0	All commissioned plants are working
7	Husenappa (ST Reserved 3000 Series)	1	0	0	0	0	Installation Work under progress
8	Co operative Society	4	4	4	4	0	All commissioned plants are working
9	KRIDL	12	2	2	2	0	10 plants installation under progress
	Total	90	77	77	60	17	

Status of WPP in Maski Constituency

Sl.No.	Name of the Constituency	Grama Panchayath	Village /Habitation Name	Capacity of the Plant in LPH	Date of Installation	Date of Commissioning	Capital Cost (Rs.in Lakhs)	Expenditure (Rs.in Lakhs)	Balance Amount to be Paid (Rs.in Lakhs)	Installed	Commissioned	Working/ Not Working
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Smaat India Pvt Ltd, Hyderabad

1	Maski	Ameengadda	Itkal	1000	10-04-13	11-01-13	3.89	3.70	0.19	Installed	Commissioned	Working
2	Maski	Halapur	Halapur	4000	28-05-13	06-06-13	11.79	11.79	0.00	Installed	Commissioned	Working
3	Maski	Halapur	S Ramaladinni	500	10-10-13	12-05-14	5.79	5.79	0.00	Installed	Commissioned	Working
4	Maski	Halapur	Yadalladinni	2000	10-06-13	11-01-13	4.89	4.65	0.24	Installed	Commissioned	Working
5	Maski	Nageladinni	Nageladinni	2000	15-10-13	22-05-14	4.89	4.65	0.24	Installed	Commissioned	Not Working
6	Maski	Pamankallur	Benchamadi	1000	24-08-13	19-07-13	7.79	7.79	0.00	Installed	Commissioned	Not Working
7	Maski	Pamankallur	Harapur	2000	06-11-13	19-07-13	9.79	9.79	0.00	Installed	Commissioned	Working
8	Maski	Pamankallur	Halapur	1000	09-12-13	10-02-13	7.79	7.79	0.00	Installed	Commissioned	Working
9	Maski	Pamankallur	Pamankallur	4000	17-08-13	13-09-13	11.79	11.79	0.00	Installed	Commissioned	Working
10	Maski	Pamankallur	Wetagal	4000	13-03-13	27-04-13	11.79	11.79	0.00	Installed	Commissioned	Working
11	Maski	Toraladinni	Chikkaladinni camp	1000	07-06-14	03-07-14	3.89	3.70	0.19	Installed	Commissioned	Not Working
12	Maski	Balaganur	Balaganur	4000	05-09-13	08-11-13	11.79	11.79	0.00	Installed	Commissioned	Working
13	Maski	Balaganur	Narayan Nagar Camp	2000	16-06-14	17-06-14	4.89	4.65	0.24	Installed	Commissioned	Working
14	Maski	Bappur	Nanaladinni	2000	08-07-13	10-02-13	9.79	9.79	0.00	Installed	Commissioned	Not Working
15	Maski	Bappur	Bappur	2000	29-12-13	02-08-14	4.89	4.65	0.24	Installed	Commissioned	Not Working
16	Maski	Goudanbhavi	Goudanbhavi	4000	08-04-13	19-09-13	11.79	11.79	0.00	Installed	Commissioned	Working
17	Maski	Guddalur	Gonal	2000	26-06-14	27-06-14	4.89	4.65	0.24	Installed	Commissioned	Not Working
18	Maski	Gunjalli	Gunjalli	4000	10-12-13	18-06-14	5.89	5.60	0.29	Installed	Commissioned	Working
19	Maski	Kamangi	Chikkaberagi	2000	18-07-14	11-05-14	4.89	3.92	0.97	Installed	Commissioned	Not Working
20	Maski	Kolabal	Yalekudalgi	4000	04-05-14	11-05-14	11.79	11.79	0.00	Installed	Commissioned	Working
21	Maski	Tidigol	Kurukunda	4000	20-03-14	01-08-14	5.89	5.60	0.29	Installed	Commissioned	Working
22	Maski	Udbal	Hullur	4000	13-07-13	28-11-13	11.79	11.79	0.00	Installed	Commissioned	Working
				Total			84.09	83.23	0.86	11	11	

Doshin Veolia, Water Solutions Ahemadabad Date of Agreement : 27-1-2014

1	Maski	Ameenagada	Parsapur	500	12.00	9.00	12.00	9.00	3.00	Installed	Commissioned	Not Working
2	Maski	Pamankallur	Anandapur	1000	12.50	11.25	12.00	10.80	1.20	Installed	Commissioned	Working
3	Maski	Maraladinni	Thirubhavi	500	12.00	10.80	12.00	10.80	1.20	Installed	Commissioned	Not working
4	Maski	Mattur	Buddinni	500	12.00	10.80	12.00	10.80	1.20	Installed	Commissioned	Working
5	Maski	Medikinal	Antalagang	500	12.00	10.80	12.00	10.80	1.20	Installed	Commissioned	Working
6	Maski	Bappur	Gudgaladinni		12.00	9.00	12.00	9.00	3.00	Installed	Commissioned	Not Working
7	Maski	Gudalur	Rangapur (M.Camp)		12.00	9.00	12.00	9.00	3.00	Installed	Commissioned	Not Working
8	Maski	Gunjahalli	Satya Narayan Camp		12.00	9.00	12.00	9.00	3.00	Installed	Commissioned	Not Working
9	Maski	Kalamangi	Kalamangi		13.45	10.08	12.00	9.00	3.00	Installed	Commissioned	working
10	Maski	Kolbal	Harapur		12.00	9.00	12.00	9.00	3.00	Installed	Commissioned	Not Working
11	Maski	Udbal	Sankapur		12.00	9.00	12.00	9.00	3.00	Installed	Commissioned	Not working
12	Maski	Umalooti	Umalooti		12.50	9.38	12.50	9.38	3.12	Installed	Commissioned	Working
				Total	36.00	32.40	36.00	32.40	3.60	3	3	

M/s. PAN Asia World wide Date of Agreement : 05-03-2015

1	Maski	Mattur	Kunkellur	1000	12.50	12.47	12.00	12.00	0.03	Installed	Commissioned	Working
2	Maski	Medikinal	Bailapudda	500	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	Installed	Commissioned	Working
3	Maski	Santekehlur	Muslikaralakunti	500	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	Installed	Commissioned	Working
4	Maski	Santekehlur	Santekehlur	2000	13.45	11.43	12.00	11.43	2.03	Installed	Commissioned	Working
5	Maski	Gudalur	Meharal	500	12.00	9.00	12.00	9.00	3.00	Installed	Commissioned	Working
				Total	49.95	47.90	49.95	47.90	2.06	4	4	

M/S Sri Subhash Devi Membrane filters (I) Pvt Ltd. Pune Date of Agreement : 3-8-2016

1	Maski	Maski	Maski	1000	9.50	9.50	9.50	9.50	0.00	Installed	Commissioned	Working
---	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	-----------	--------------	---------

Sl.No.	Name of the Constituency	Grama Panchayath	Village /Habitation Name	Capacity of the Plant in LPH	Date of Installation	Date of Commissioning	Capital Cost (Rs.in Lakhs)	Expenditure (Rs.in Lakhs)	Balance Amount to be Paid (Rs.in Lakhs)	Installed	Commissioned	Working/ Not Working
2	Maski	Tidigol	Shivanarayana Camp	1000			6.00	6.00	0.00	Installed	Commissioned	Working
2			Total				9.50	9.50	0.00	1	1	

M.S Scientifics & Aqua Systems Hyderabad Date of Agreement : 15-4-2016

1	Maski	Ameenagada	Ameenagada	1000			8.10	7.29	0.81	Installed	Commissioned	Working
2	Maski	Ameenagada	Kachapur	1000			8.10	7.29	0.81	Installed	Commissioned	Working
3	Maski	Ameenagada	Yatagal	1000			8.10	6.80	1.30	Installed	Commissioned	Working
4	Maski	Malladagudda	Malladagudda	1000			8.10	6.80	1.30	Installed	Commissioned	Working
5	Maski	Halapur	Jangamarahalli	1000			8.10	7.29	0.81	Installed	Commissioned	Working
6	Maski	Halapur	Jeenapura	1000			8.10	7.29	0.81	Installed	Commissioned	Working
7	Maski	Halapur	Tuggaladinni	1000			8.10	7.29	0.81	Installed	Commissioned	Working
8	Maski	Pamanakallur	Chikkaragi	1000			8.10	6.80	1.30	Installed	Commissioned	Working
9	Maski	Pamanakallur	Gudihal	1000			8.10	4.37	3.73	Installed	Commissioned	Working
10	Maski	Toranadinni	Bassapura	1000			10.00	6.80	1.30	Installed	Commissioned	Working
11	Maski	Gudalur	Gudalur	1000			10.00	4.86	5.14	Installed	Commissioned	Working
12	Maski	Gunda	Gunda	1000			10.00	4.86	5.14	Installed	Commissioned	Working
13	Maski	Kolbal	Kolbal	1000			10.00	4.86	5.14	Installed	Commissioned	Working
14	Maski	Tidigol	Kanihal	1000			10.00	0.00	10.00	Installed	Commissioned	Working
15	Maski	Gunjalli	7th Mile camp	1000			10.00	4.86	5.14	Installed	Commissioned	Not Working
16	Maski	Umalooti	Veerapur	1000			10.00	4.86	5.14	Installed	Commissioned	Working
16			Total				81.00	68.04	12.96	10	10	

Rite Water Solutions (India) Pvt. Ltd Nagpur Date of Agreement : 27-4-2016

1	Maski	Ankasdoddi	Ankasdoddi	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Working
2	Maski	Ankushdoddi	Huvimbhavi	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Working
3	Maski	Sarjapur	Chickhesarur	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Not Working
4	Maski	Mattur	Gudihal	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Working
5	Maski	Maraladinni	Adavimbhavi Tanda	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Working
6	Maski	Maraladinni	Maraladinni Tanda	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Working
7	Maski	Maraladinni	Maraladinni	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Working
8	Maski	Medikinal	Nagarabenchchi	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Working
9	Maski	Kannal	Jakkaramadu	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Working
10	Maski	Kannal	Kannal	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Working
11	Maski	Talekhan	Talekhan	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Working
12	Maski	Talekhan	Hadagali	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Working
13	Maski	Talekhan	Desaibhogapur	1000			8.98	7.53	1.45	Installed	Commissioned	Working
13			Total				116.74	97.89	18.85	13	13	

Deputy Registrar of Co-operative Societies (DRCS) Raichur

1	Maski	Mattur	Matur				5.00	2.50	2.50	Installed	Commissioned	Working
2	Maski	Toran Dinni	Toranadinni				5.00	2.50	2.50	Installed	Commissioned	Working
3	Maski	Bappur	Matur				5.00	5.00	0.00	Installed	Commissioned	Working
4	Maski	Tidigol	Tidigol				5.00	5.00	0.00	Installed	Commissioned	Working
4			Total				5.00	2.50	2.50	1	1	

KRIDL (KIOSK BASED WPP) Govt Order : 9-1-2017

1	Maski	Toranadinni	Tavamma Camp	500			4.89	4.45	0.44	Installed	Commissioned	Working
2	Maski	Gunda	Hogarnal	500			4.89	4.78	0.11	Installed	Commissioned	Working
3	Maski	Gunjalli	Hosshalli (K)				10.20	2.86	7.34			Cabin Completed
4	Maski	Turvihal	Turvihal				10.20	0.00	10.20			Not Started
5	Maski	Virapapur	Virapapur				10.20	2.86	7.34			Cabin Completed
6	Maski	Halapur	Halapur				10.00	0.00	10.00			Installed
7	Maski	Goudanabhavi	Srinivas Camp				8.80	7.50	1.30			R O Plant Supplied
8	Maski	Gudalur	Rangapura				8.80	7.50	1.30			



ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಕುಕ 43 ಎಸ್‌ಎಂಎಂ 2018

ಇವರಿಂದ:

ಇವರಿಗೆ:

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:549ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

		<p>ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.</p> <p>ನಿಫಾ ವೈರಸ್‌ನ ದೈನಂದಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.</p> <p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಶಂಕಿತ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ರೋಗದ 10 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
--	--	---

ಆಕೃಶ 43 ಎಸ್‌ಎಂಎಂ 2018

(ಶಿವಾನಂದ್ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ)
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ : 549
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಶೋಕ
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಖಾಯಿಲೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶಂಕಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು
ಆ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು;	ಧೃಢಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈವರೆಗೆ ಈ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ	ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು?	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ರೋಗದ ಗಂಡಾಂತರಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ರಮಗಳು: ➤ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇಲಾಖಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ➤ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ➤ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ➤ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ➤ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು, ಕರಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಅರಿವುಂಟು ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ➤ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ

12/17

2ನೇ ಮಹಡಿ, 'E' Block, K.H.B Complex,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-09, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018

159

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ (ನಾಗಮಂಗಲ)
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 708 ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ ಉತ್ತರ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗ್ರಾನೀಸ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಇಮೇಲ್: ddrwsrdpr@gmail.com

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್) ಇಲಾಖೆ ಇವರುಗಳ ಆಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಅನುಬಂಧ-01

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:425ರ ಲಗತ್ತು.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸನಗರ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು			ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು		
		ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		
		2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
1	Coverage & Quality	304.53	473.84	374.19	125.11	157.57	147.84
2	School water Supply	13.58	19.18	5.15726	3.62	2.87	2.99
3	Aganawadi Water Supply	28.35	29.55	11.7704	0.49	1.39	0
4	Task Force	57.88	74.45	101.45	35.48	35.15	84.1
5	Energisation	0.00	2.2	0.99	0.00	0.00	0
6	WPP	0.00	0.47	27.77	0.00	0.27	28.74
	Total	404.33	599.69	521.33	164.70	197.25	263.67

)	<p>ಕೆಳದಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸನಗರ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಯೋಜನೆವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)</p>	<p>ಕೆಳದಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸನಗರ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಯೋಜನಾವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>																																																																																																									
ಈ)	<p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ? (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ</th> <th>ತಾಲ್ಲೂಕು</th> <th>ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="4">ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಸಾಗರ</td> <td>823</td> <td>406</td> <td>417</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಹೊಸನಗರ</td> <td>249</td> <td>189</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>1072</td> <td>595</td> <td>477</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="4">ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಸಾಗರ</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1+1(ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಹೊಸನಗರ</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="4">ಸುಸ್ಥಿರತೆ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಸಾಗರ</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಹೊಸನಗರ</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="4">ಟಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಸ್</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಸಾಗರ</td> <td>108</td> <td>105</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಹೊಸನಗರ</td> <td>110</td> <td>109</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>218</td> <td>214</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="4">ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಸಾಗರ</td> <td>23</td> <td>9</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಹೊಸನಗರ</td> <td>14</td> <td>5</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>37</td> <td>14</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ					ಸಾಗರ	823	406	417		ಹೊಸನಗರ	249	189	60		ಒಟ್ಟು	1072	595	477	2	ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ					ಸಾಗರ	2	0	1+1(ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)		ಹೊಸನಗರ	0	0	0		ಒಟ್ಟು	2	0	2	3	ಸುಸ್ಥಿರತೆ					ಸಾಗರ	8	0	8		ಹೊಸನಗರ	0	0	0		ಒಟ್ಟು	8	0	8	4	ಟಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಸ್					ಸಾಗರ	108	105	3		ಹೊಸನಗರ	110	109	1		ಒಟ್ಟು	218	214	4	5	ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ					ಸಾಗರ	23	9	14		ಹೊಸನಗರ	14	5	9		ಒಟ್ಟು	37	14	23
ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																																																																																																							
1	ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ																																																																																																										
	ಸಾಗರ	823	406	417																																																																																																							
	ಹೊಸನಗರ	249	189	60																																																																																																							
	ಒಟ್ಟು	1072	595	477																																																																																																							
2	ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ																																																																																																										
	ಸಾಗರ	2	0	1+1(ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)																																																																																																							
	ಹೊಸನಗರ	0	0	0																																																																																																							
	ಒಟ್ಟು	2	0	2																																																																																																							
3	ಸುಸ್ಥಿರತೆ																																																																																																										
	ಸಾಗರ	8	0	8																																																																																																							
	ಹೊಸನಗರ	0	0	0																																																																																																							
	ಒಟ್ಟು	8	0	8																																																																																																							
4	ಟಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಸ್																																																																																																										
	ಸಾಗರ	108	105	3																																																																																																							
	ಹೊಸನಗರ	110	109	1																																																																																																							
	ಒಟ್ಟು	218	214	4																																																																																																							
5	ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ																																																																																																										
	ಸಾಗರ	23	9	14																																																																																																							
	ಹೊಸನಗರ	14	5	9																																																																																																							
	ಒಟ್ಟು	37	14	23																																																																																																							

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 123 ಗ್ರಾನೀಸ(6) 2018



(ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು.

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಹಾಲಪ್ಪ (ಸಾಗರ)
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 425
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

ಕ್ರ. ಸಂ:	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; (ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಯೋಜನಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೊದಗಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (N.R.D.W.P ಯಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು;	<ul style="list-style-type: none"> • ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ:- ಫ್ಲೋರೈಡ್, ಆರ್ಟೆಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಜನವಸತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 0-25% ಮತ್ತು 25-50% ಕವರೇಜ್ ಇರುವ ಜನವಸತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಭಾದಿತ ಹಾಗೂ ಆವರಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಲಮೂಲ ಆಧಾರಿತ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮುಖೇನ ಸಮರ್ಪಕ (85LPCDಯಂತೆ) ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. • ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ / ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ / ಕೊಳವೆಬಾವಿ / ಕೈಪಂಪು:- 0-25% ಮತ್ತು 25-50% ಕವರೇಜ್ ಇರುವ ಜನವಸತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. • ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ:- ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಮೋದಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ 500LPH/1000LPH/2000LPH ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು. ಸದರಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. • ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ:- ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗವಾರು ಮತ್ತು CDI ಅನುಸಾರ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು. ಸಹಾಯಧನ / ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡದೆಯಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. • ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್:- ನೈಜವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಅಂದರೆ - ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಿಸುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಹೈಡ್ರೋಫ್ರಾಕ್ಟರಿಂಗ್‌ಗೊಳಿಸುವುದು, ಪಂಪ್ ಫ್ಲಷಿಂಗ್, ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದ ನೀರಿನ ಬವಣೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

12/7/18

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ/ 123 /ಗ್ರಾನೀಸ(6)2018

2ನೇ ಮಹಡಿ, 'E' Block, K.H.B Complex,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-09, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

76

ಇವರಿಗೆ:


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಹಾಲಪ್ಪ (ಸಾಗರ)
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 425 ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ ಉತ್ತರ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗ್ರಾನೀಸ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಇಮೇಲ್: ddrwsrdpr@gmail.com

ಪ್ರತಿ:

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್) ಇಲಾಖೆ ಇವರುಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

5. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಮತವನ್ನು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಕವಾಚುಗಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
6. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭಿಮತವನ್ನು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಳಗಾಗಿ, ಬೆಲೆಪಟ್ಟಿಗಳು, ಸವರಪಟ್ಟಿ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಅಥಣಿ, ಬೆಳ್ಳೋಡಿ, ಗೋಕಾಕ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜಾಗಣಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಹಾಕುಟೀಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಗಾವಿ H
K

2/16RDWP CANNIV 15-16

 X 

ಮಾನ್ಯರಾದ ಟಾಕ್ಸಾಟಾನ್ 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ರೂ. 56.47 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ 41 ಕಾಮಗಾರಿ, ಟಾಕ್ಸಾಟಾನ್ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ರೂ. 63.75 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 42 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ MNP ಮತ್ತು C & Q ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ರೂ. 23.75 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 19 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2ನೇ ಒಟ್ಟು ರೂ. 144.02 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಿ ದಿ:19-02-2015 ರಂದು ಸಕಾರದ ಚುಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಂಶ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೈಕೊಂಡಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಜಾಗೂ ದಿ:27-02-2015 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಬರಪರಿಣತರ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (4)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಮಾನತರರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ. 144.02 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬಹುಶ.

ಸಂ.ಇವ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಕು.ನೀ/ವಿಪ-398/2015-16

ಅದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಮಾನತರರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ಟಾಕ್ಸಾಟಾನ್ 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಹಂತ ಹಾಗೂ MNP (C&Q) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನದ ಒಟ್ಟು ರೂ. 144.02 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ	ಟಾಕ್ಸಾಟಾನ್ 1ನೇ ಹಂತ ಅನುದಾನ	ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ	ಟಾಕ್ಸಾಟಾನ್ 2ನೇ ಹಂತ ಅನುದಾನ	ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ	MNP (C&Q) ಅನುದಾನ	ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಅಧಿಕಾರಿ	56.47	3	1.75	63.75	1	0.67	23.75	3	2.50
2	ಜೈಲಪುರ		1	1.53		1	0.96		0	0.00
3	ಬೆಳಗಾವಿ		15	15.10		8	10.69		1	1.45
4	ಪಿಕ್ಕಾಡಿ		4	2.95		3	2.16		0	0.00
5	ಗೋಕಾಕ		11	23.95		9	17.65		3	4.80
6	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ		3	6.15		4	5.00		3	2.97
7	ಹಾಸನ		0	0.00		6	16.50		1	3.90
8	ಹಾಸನ		3	4.60		5	6.50		4	3.05
9	ಸಚಿವರ		0	0.00		0	0.00		0	0.00
1	ಹಾಸನ		1	0.50		5	3.61		4	5.61
0	ಒಟ್ಟು	56.47	41	56.47	63.75	42	63.75	23.75	19	23.75



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಲಗಾವಿ-590-002

ZILLA PANCHAYAT OFFICE, BELAGAVI-590002

ದೂರವಿಳಿ : 0831-2497301
 ಟೆಲಿಫೋನ್ : 0831-2497301
 ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ : 0831-2131610

ಪೋಸ್ಟ್/ಫಾಕ್ಸ್ : 0831 2-249730
 ಇಮೇಲ್ : zillapanchayat@karnataka.gov.in
<http://www.zillapanchayat.org>

ವಿಷಯ: 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬದ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NRDWP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಹಂತ, 2 ಹಾಗೂ MNP (C&Q) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ರೂ. 144.02 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂ:ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ/35/ಗ್ರಾ.ನೀ.ಸ(4)/2015/ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:13-03-2015.

2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂ:ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ/84/ಗ್ರಾ.ನೀ.ಸ(4)/2015/ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:05-05-2015.

3) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂ:ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ/84/ಗ್ರಾ.ನೀ.ಸ(4)/2015/ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:14-09-2015.

4) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂ:ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ/84/ಗ್ರಾ.ನೀ.ಸ(4)/2015/ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:25-07-2016.

ಕ್ರ.ಸಂ. ... ನಿತ್ಯ ಸಂ. ... ದಿನಾಂಕ: 14/5/2016

ಸ.ಸಂ.ಅ. ...
 ಪ್ರ.ದ.ಸ. ...
 ದಿನಾಂಕ: 14/5/2016

148
 14/5/2016

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಉಲ್ಲೇಖ (1),(2),(3) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂ. 755.00 ಲಕ್ಷ, 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂ. 765.00 ಲಕ್ಷ MNP (C&Q) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ (4)ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿವರ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ 1ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅನುದಾನ	ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ಕ್ರ.ಸಂ.ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ 2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅನುದಾನ	ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ಕ್ರ.ಸಂ.ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	MNP (C&Q) ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ	ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ಕ್ರ.ಸಂ.ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಅಧಿಕಾರಿ	3	1.75		1	0.67			3	2.00
2	ಬೆಂಗಳೂರು	1	1.53		1	0.95			0	0.00
3	ಬೆಂಗಳೂರು	15	15.10		8	10.69			1	1.46
4	ಬೆಂಗಳೂರು	4	2.95		3	2.18			0	0.00
5	ಬೆಂಗಳೂರು	11	23.85		9	17.65			3	4.80
6	ಬೆಂಗಳೂರು	3	6.15	63.76	4	5.00	23.79		3	2.97
7	ಬೆಂಗಳೂರು	0	0.00		6	16.50			1	3.90
8	ಬೆಂಗಳೂರು	3	4.60		5	6.50			4	3.05
9	ಬೆಂಗಳೂರು	0	0.00		0	0.00			0	0.00
10	ಬೆಂಗಳೂರು	0	0.50		5	3.6			4	1.61
11	ಒಟ್ಟು	56.47	41	56.47	63.76	42	63.76	23.79	19	23.79

Signature



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಳ್ಳೋಡಿ.

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 275211 Pin Code -591201

Email :: neruvskd@gmail.com

ಪಂ ಗ್ರಾ ಕು ನೀ ಸ ಮತ್ತು ಸ್ವ ಉ ವಿ ಚಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ವಿವ: : 2015-16 / 24

ದಿನಾಂಕ:-26-04-2016.

ಗೆ,

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳ್ಳೋಡಿ

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿವರ: ಸರ್ವೆ 2015-16 ನೇ ಗಾಲಿನ ಬೆಳ್ಳವರಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು
ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮೋದನೆ ಬಡೆಯದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ
ಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು.

ಗುಲ್ಲೆ(ಬಿ:1) ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸು ಪತ್ರ ಪ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಕುನೀ/ಕಾ ಕೆ ನೋ/
ವಿವ-398/15-16. ದಿನಾಂಕ 22-04-2016.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿವರ ಕುರಿತು ತಮಗೆ ಸಾರವಹಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಕಾಲಾಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ
ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರಿದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಳಿತಾಯ ರೂ.5.13 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಅತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಇರುವ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಜಗಡುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಭಾಗ
ಬೆಳ್ಳೋಡಿ ಬೆಳ್ಳೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿ
ದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು, ತಮ್ಮ ದಯಾಪೂರ್ವಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ.

ಅನಂ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂ ಮೊ
1	ನಿವ್ವಾಡೆ	ಜತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು	75500.00
		ಬೈಬರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ಕ್ ಕೊಳವೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು	75000.00
2	ಬೆಳ್ಳೋಡಿ- ಸದಲಗಾ	ಜೊಡಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಡ್ಡಿ ಶೋಖದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು	70000.00
		ನಾಯಗ್ಗುಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಡ್ಡಿ ಕೊಡೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು	77500.00
		ಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೋಘನದ್ವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು	70000.00
		ಬುಮಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಬುಮಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು	70000.00
3	ರಾಯಬಾಗ	ಶೋಕನಾಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕೇಶ್ವರ ಸಗಡದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು	75000.00
		ಒಟ್ಟು	5,13,000


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಗ್ರಾ ಕು ನೀ ಮತ್ತು ಸ್ವ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಳ್ಳೋಡಿ.

೧)	ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು;	ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.		
ಈ)	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು;	ಕ್ರ. ಸಂ:	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ -1 ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್-2
		1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	0.0276 0.293
		2	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	2.322 1.655
		3	ರಾಯಬಾಗ (ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು)	0.612 0.227
			ಒಟ್ಟು:	2.955 2.175
ಉ)	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು;	ಉಳಿತಾಯದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:29.02.2016ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. (ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.) ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗದ ಪತ್ರ ಸಂ:24, ದಿ:26/04/2016ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). ಹಾಗೂ ದಿ:16/04/2016ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ (ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ.ಸಭೆ) ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು, ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.		
ಉ)	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ; ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದೆಯೇ; ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; ವಿವರ ನೀಡುವುದು; ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು?	ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:29.02.2016ರ ಆದೇಶದಂತೆ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು.		

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 113 ಗ್ರಾನೀಸ(6) 2018


(ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು.

	<p>ಟಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೈಪಂಪು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಹೈಡ್ರೋಫ್ರಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದು, ಇದಲ್ಲದೆ ಹಾಲಿಯಿರುವ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (MWS) ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ (PWS) ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು/ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು (OHT) ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬಹುದು.</p> <ul style="list-style-type: none"> ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಪಂಪ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು/ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಂಘ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ತುರ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಬೇಕು. ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂ 18004258666 ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲ ಪರಿಹಾರ/ಆದ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕು. 																		
<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸನ್ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ;</p>	<p>ಸನ್ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">ಕ್ರ. ಸಂ:</th><th rowspan="2">ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ</th><th colspan="2">ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ</th></tr> <tr> <th>ಟಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಸ್-1</th><th>ಟಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಸ್-2</th></tr> <tr> <td>1</td><td>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ</td><td>45.00</td><td>45.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ನಿಪ್ಪಾಣಿ</td><td>45.00</td><td>45.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ರಾಯಬಾಗ (ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)</td><td>20.00</td><td>20.00</td></tr> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ:	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ		ಟಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಸ್-1	ಟಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಸ್-2	1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	45.00	45.00	2	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	45.00	45.00	3	ರಾಯಬಾಗ (ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)	20.00	20.00
ಕ್ರ. ಸಂ:	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ			ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ															
		ಟಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಸ್-1	ಟಾಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಸ್-2																
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	45.00	45.00																
2	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	45.00	45.00																
3	ರಾಯಬಾಗ (ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು)	20.00	20.00																

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ (ನಿಪ್ಪಾಣಿ)
 ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 142
 ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಟಾಸ್ಕಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು;	<p>ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2015 ದಿ: 28.02.2015 (07.03.2015) ರಲ್ಲಿ ಪುನರಚಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರು : ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು : ಸದಸ್ಯರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ: ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ</p> <p>ಖಾಯಂ ಆಹ್ವಾನಿತರು (ಆಯಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ಟಾಸ್ಕಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2. ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 3. ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನುಸಾರ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ 4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ 5. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ / ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ <p>ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು (ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಮಿತಿಯು ತತ್ಕ್ಷಣ ದಿನಾಂಕ:09/10-03-2015 ರಂದು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ NRDWP ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಜನವಸತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು. • ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸದರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟಾಸ್ಕಫೋರ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್-2015ರೊಳಗೆ ಆಗಬೇಕಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ 2015ರೊಳಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

12/7/18

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ/ 113 /ಗ್ರಾನೀಸ(6)2018

2ನೇ ಮಹಡಿ, 'E' Block, K.H.B Complex,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-09, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

81

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಜೊಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ (ನಿಪ್ಪಾಣಿ)
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:142 ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ ಉತ್ತರ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ.

Pratibha S. Rao
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗ್ರಾನೀಸ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಇಮೇಲ್: ddrwsrdpr@gmail.com

ಪ್ರತಿ:

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್) ಇಲಾಖೆ ಇವರುಗಳ
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

<p>ಉ) ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇದ್ದರೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;</p>	<p>ಈ ವಿಷಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ನವದೆಹಲಿ, ಇವರು ಹೊರಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.</p>
<p>ಊ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ ?</p>	<p>ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ, ಇವರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನವದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ /ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p>

ಆಕುಕ 24 ಐಎಂಇ 2018

(ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ)
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	:	588
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ. ಪಿ.ರಾಜೇವ್ (ಕುಡಚಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	12.07.2018
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದ ಖಾಸಗಿ (BHMS) ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು;	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ನವದೆಹಲಿ, ಇವರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಕ್ಟ್ 1973ರ ಅನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ MSR ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೇ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಸ್.ಬಿ.ಶಿರಕೋಳಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಯಾವ ವರ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 322 ಪಿಐಎಂ 92, ದಿನಾಂಕ: 08-07-1992 ರನ್ವಯ 1992ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯು 2016-17, 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಿದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು;	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, (ಸಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್.) ನವದೆಹಲಿ, ಇವರು ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಈ)	ಇದರಿಂದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಹೆಚ್‌ಎಂಎಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ;	ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 24 ಐಎಂಇ 2018

ಲಸ್ತು: ಸಂಖ್ಯೆ: 588

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.


ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯರೆ.

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ.ರಾಜೀವ್ (ಕುಡಚಿ) ಇವರ
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:588ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ.ರಾಜೀವ್
(ಕುಡಚಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:588ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ ಒಟ್ಟು 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ
ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ


(ಬಿ.ಕಮಲಮ್ಮ)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
(ಭಾ.ವೈ.ಪ. ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)
(ದೂ.ಸಂ. 080-22034292).

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

153
12/12/18

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 597
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ವರ್ಷವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ದೂರುಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಇ	ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ;	ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ	ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು?	ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸನೀಇ 74 ಎಸವಿ 2018

(ಸಿ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟರಾಜು)
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 597ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ	ಮಾತ
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
1	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ನವಾರ್ಕ ಅಳಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಿಟಾ	ಲಿಂಗಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಡ್ಡುಬದ್ದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಂಡ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.205/ 2014-15	32.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ನವಾರ್ಕ ಅಳಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಿಟಾ	ಪುಗಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಂಡ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.208/ 2014-15	32.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ನವಾರ್ಕ ಅಳಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಿಟಾ	ಸಿದ್ಧಯ್ಯನಗೊಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಗಸದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಂಡ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.203/ 2014-15	32.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ನವಾರ್ಕ ಅಳಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಿಟಾ	ಗೋಪಾಲಗೊಂಡಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನೇಮಾನ್ಹಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಂಡ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.210/ 2014-15	33.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಸಾಡಿನ ಶ್ರೀರಾಮೇಶ್ವರ	ಪುಗಲೂರು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. 205/ 2014-15	60.41	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಜಗೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.350/ 14-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.351/ 14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಗಡಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.352/ 14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.353/ 14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರಮ ಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.354/ 14-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಡಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.355/ 14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಯ್ಯನ ಮರ್ಗ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.356/ 14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರುಸಿದ್ಧಪುರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.357/ 14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಮ್ಮಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.358/ 14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.359/ 14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.360/ 14-15	3.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಮಾಡಿಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.361/ 14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಬಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಣಾಮ
37	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಕ್ಕಿ ಬಾವಿಗಳ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.381/14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಸಗೋಡ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.382/14-15	4.98	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒರೆಲಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.383/14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜವರಗೋಳಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.384/14-15	4.99	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬಾಲಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಭೇಡರನಾಳ ಕಾಮಗಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.385/14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ತವಡೂರು ತಾಂಡದ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಲುವೆ ಭೇಡರ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.386/14-15	4.98	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಮ್ಮಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.387/14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ಕಾಲಾಪುರ ಗೋಪಗೊಂಡಮ್ಮ ಗೊಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.388/14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಎರೆಹಟ್ಟಿಯ ಬಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.389/14-15	4.99	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುಗಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗೌಡುಹಟ್ಟಿಯ ಹಳ್ಳದ ಬಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.390/14-15	5.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಬೀದಿ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜವರಕೆರೆ ಗೊಲ್ಲುರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಜ್ಯಾಂ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	10.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.870/2013-14	6.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಬೀದಿ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುರುಬಾವ್ಲಮ್ಮನ(ಮಾರಹಳ್ಳಿ) ಬಯವ್ವು ಎ.ಕೆ. ಸ.ನಂ.984 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸಿಸ್ಟಂ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.1129/14-15	5.60	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಬೀದಿ ಆಧುನೀಕರಣ	ವೆಂಕಟೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಯ್ ಬಾಗಲ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸಿಸ್ಟಂ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.1141/14-15	5.60	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಬೀದಿ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜನ ಹಸಿರುಪಂಚತ್ವ ಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸಿಸ್ಟಂ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.1136/14-15	5.60	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಬೀದಿ ಆಧುನೀಕರಣ	ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಹಸಿರುಪಂಚತ್ವ ಗೋಡೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸಿಸ್ಟಂ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಎ.ಆರ್.1132/14-15	5.60	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಪಾವತಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
52	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಭರಮನುಮದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಮಿಕ್ಕಿ ತಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 1135/ 14	5.60	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
53	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಕಟ್ಟಿಗೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಜಿತ ಬಿಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 1133/ 14	5.60	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
54	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಹುಬ್ಬಳಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಜಿಪ್ಪ ತಂಡ ಜಾಗೃದ್ಧ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 1130/ 14	5.60	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
55	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮೆದಗನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪು ಗಂಡ ತಾಂಡಿಯ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 1131/ 14	5.60	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
56	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮುರುಗಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಹುಬ್ಬಳಿ ಹರಿಕುಪುರ ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ 236/ 2011-12	2.97	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
57	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಎ.ಕೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸೂಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ 237/ 2011-12	1.98	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
58	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಾಣಿಯ ಬಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಯ್ಯ ಗೋಕುಲಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ 238/ 2011-12	2.46	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
59	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಕಟ್ಟಣಾಣಿಯ ಬಿಸ್ ಗೋಪ್ಪಯ್ಯ ಚ್ಯೋತಿಯರ ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ 239/ 2011-12	2.85	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
60	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿಸ್ ಬಸಪ್ಪ ತಾಯಿತ್ತೋಡೆ ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ 241/ 2011-12	2.97	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
61	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಬೆಡಪ್ಪ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ 242/ 2011-12	2.77	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
62	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾಪುರ ಬಿಸ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ (ಮುದ್ದಣ್ಣ) ಗೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ 243/ 2011-12	2.68	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
63	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮುರುಡಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ 245/ 2011-12	2.45	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
64	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಪಾಪ್ಪ ಬಿಸ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮುಟ್ಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ 246/ 2011-12	2.95	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
65	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಎ.ಕೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿಸ್ ತಾರದಮ್ಮ ಗಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ 249/ 2011-12	3.00	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ
66	2015-16	ದಾಮಣಗರೆ	ಜಗಫೂರು	ಮಿಶ್ರೇಷ್ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಪಾತ್ರೆನಾಯ್ಕ ನರಸಿಂಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ 250/ 2011-12	2.77	ಕಾಮಗಾರ ಮಂಜೂರಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ 1	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಉದ್ದೇಶ	ಮುಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೆಟ್ಟು	ಕಾಮಗಾರಿಯ	ವರಾ
67	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.251/2011-12	2.97	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗಿಜ್ಜೆ ಜಮೀನಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.252/2011-12	2.77	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡೆಗೆ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.253/2011-12	2.68	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.254/2011-12	2.45	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.255/2011-12	2.95	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಗಮ್ಮ (ನಾಗಪ್ಪನವರು) ಕೊಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಕೊಂಗೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.256/2011-12	2.95	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಂಗೆ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.257/2011-12	2.90	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
74	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಜ್ಜವ್ವ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.259/2011-12	2.48	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೋಪಗೊಂಡಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ತಂದೆ ಹುಸೇನ್ಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಂಜೂರಾತಿ (ನೌರತ್ನ ಚಾಲಿಶ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಆರ್. /13-14	4.85	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾಗಲಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ತಂದೆ ಹುಸೇನ್ಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಂಜೂರಾತಿ (ನೌರತ್ನ ಚಾಲಿಶ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಆರ್. /13-14	4.98	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಸುಲ್ಮಾನ ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕರುಗಳಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆವಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಂಜೂರಾತಿ (ನೌರತ್ನ ಚಾಲಿಶ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಆರ್. /13-14	4.67	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
78	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ಫೇಮ್ಪ್ಪ ತಂದೆ ತಾರಪ್ಪ ತುಪ್ಪದರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಂಜೂರಾತಿ (ನೌರತ್ನ ಚಾಲಿಶ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಆರ್. /13-14	4.55	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಮಿರ್ಜೆ ಫಾಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಸುಮಂತಪ್ಪ ಮಹಮ್ಮದ್ಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಂಜೂರಾತಿ (ನೌರತ್ನ ಚಾಲಿಶ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.75	ಡಿ.ಆರ್. /13-14	4.82	ಕಾಮಗಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲಕ್ಷ ಓರ್ವರಿಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ದೊರ್ಲ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಶೀಲನೆ
80	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಮೋದಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ ಪಂಪ್‌ಸ್ಟಾ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.75	ಡಿ.ಆರ್. 713-14	4.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
81	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊರಗುಗೇರೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಂದರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ ಪಂಪ್‌ಸ್ಟಾ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.75	ಡಿ.ಆರ್. 713-14	4.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಂಗಾರಕಟ್ಟನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 3 ರ ಶ್ರೀ ಸಂಜೇವಪ್ಪ ಜಿ.ನ. ಮಾರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 391/2014-15	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
83	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 54 ರ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಜಿ.ನ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 392/2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
84	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಂಗಾರಕಟ್ಟನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 37 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಕ್ಕ ಕೋಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 393 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೆದಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 24 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 394/2014-15	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
86	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಂಗಾರಕಟ್ಟನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 36 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 395/2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
87	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಿಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 47 ರ ಶ್ರೀ ಬೈಕ್ಕಪ್ಪ ಮಗಪ್ಪ ಜಿ.ನ. ರಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 396/2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
88	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಿಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 44 ರ ಶ್ರೀ ಮೋಗಪ್ಪ ತಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 397/2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
89	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 21 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಕೋಂ. ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 398 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
90	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 2 ರ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಜಿ.ನ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 399 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
91	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 33 ರ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ಪ ಜಿ.ನ. ಗುರುಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 400/2014-15	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
92	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 21 ರ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಜಿ.ನ. ಗುರುಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 401/2014-15	4.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
93	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 18 ರ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಜಿ.ನ. ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 402 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
94	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 21 ರ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಜಿ.ನ. ಯಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 403 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ	ವರಾ
95	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಳುಮನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 71 ರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದಿನ. ಅಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 404 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
96	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಳುಮನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 5/1 ರ ಶ್ರೀನಾಗಪ್ಪ ದಿನ. ಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 405 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
97	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಳುಮನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 12/1 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೋ. ಅಂಜನಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 406 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
98	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಳುಮನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 7 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 407 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
99	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಜಾಗಣಶಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 9 ರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪ ದಿನ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 408 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
100	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ವೆಂಕಟೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 72 ರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ದಿನ. ರೇಬಾಣಾಯ್ಕನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 409 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ತಿಮ್ಮಪ್ಪಪುರ (ಅಡುಪೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 131 ರ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ದಿನ. ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 410 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
102	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಸಿದ್ದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 55 ರ ಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ದಿನ. ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 411 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
103	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಹಿರೇಮಂಜೇಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 59 ರ ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಿನ. ರೇ. ಬಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 412 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
104	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿರಪುರಪ್ಪಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 192 ರ ಶ್ರೀ ಓಪ್ಪಪ್ಪ ದಿನ. ಅಪ್ಪಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 413 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
105	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಳುಮನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 12/1ಎ ರ ಶ್ರೀ ಅಂಜನಪ್ಪ ದಿನ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 414 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
106	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಳುಮನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 7/1 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋ. ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 415 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
107	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕೋಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 57 ರ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಪ್ಪ ದಿನ. ಮುರುಬುಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 416 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
108	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಳುಮನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 32 ರ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕೇ ದಿನ. ಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 417 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
109	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಮೊಡ್ಡಯಂಹಳ್ಳಿ ಜಿನ ದಾಸಪ್ಪ ಕೆರೆಗುಡುಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 315 ಎವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 418 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
110	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಸಣ್ಣಯಂಹಳ್ಳಿ ಜಿನ ಚೆನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 209 ಕೆರೆಗುಡುಹಳ್ಳಿ ಎವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 419 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
111	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಮೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೋ. ಅಬಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 13 ಬಂಗಾರಿ ಗುಡ್ಡ ಎವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 420 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲಕ್ಷ ಲೆಖಾಣಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇತರಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ	ವಿವರ
112	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಳೆಕೆರೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಸ್ ಹಸುಮುಟ್ಟು, ಸಿಬ್ಬಿಯುಕೋಟೆ ಸರ್ವೆಸಂ: 13 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 421 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
113	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಳೆಕೆರೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಸ್ ಹಸುಮುಟ್ಟು ಸರ್ವೆಸಂ: 07 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 422 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
114	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಸುಮುಟ್ಟು ಬಿಸ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಮಳೆಕೆರೆ ಸರ್ವೆಸಂ: 13 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 423 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
115	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿಸ್ ಪೆದ್ದಪ್ಪ ಮಳೆಕೆರೆ ಸರ್ವೆಸಂ: 38 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 424 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
116	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೆಂಟಪ್ಪ ಬಿಸ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಲದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆಸಂ: 75 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 425 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
117	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಬಾಸಪ್ಪ ಮಳೆಕೆರೆ ಸರ್ವೆಸಂ: 07 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 426 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
118	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿಸ್ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಚಟ್ಟಪ್ಪ ಸರ್ವೆಸಂ: 441 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 427 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
119	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಸುಮುಟ್ಟು ಬಿಸ್ ಹಸುಮುಟ್ಟು ಮಲದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆಸಂ: 95 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 428 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
120	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಯಪ್ಪ ಕೋಲಂಜನಪ್ಪ ಮಲದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆಸಂ: 13 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 429 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
121	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮಬಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಹಸುಮುಟ್ಟು ಮಲದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆಸಂ: 61 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 430 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
122	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಯಂಕಟ್ಟು ಕೋಲಂಜನಪ್ಪ ಮಲದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆಸಂ: 66 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 431 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
123	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಯಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಹುಮಬಂದ್ರಪ್ಪ ಮಲದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆಸಂ: 12 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 432 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
124	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಂಗಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪ್ಪ ತುಂಬಿನ ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ವೆಸಂ: 16 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 433 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
125	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆಸಂ: 01 ಗಂಗಪ್ಪ ಕೋಲಂಜನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 434 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
126	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರತ್ನ ಮಾಚರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆಸಂ: 70 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 435 /2014-15	4.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
127	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಕೆರೆಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆಸಂ: 49, ಹಸುಮುಟ್ಟು ಕೋಲಂಜನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 436 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
128	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾಳಗೊಂಡಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆಸಂ: 21, ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಹೇಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 437 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
129	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಚರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಂ.59 ಸಿ. ಗುರುಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಹೇಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 438 /2014-15	4.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
130	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಮಿಲೇಜ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಂ.93 ಮುಟ್ಟು ತಂದೆ ಹಸುಮುಟ್ಟು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 439 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಪಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಣಾಮ
131	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ	ಮಂತ್ರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.6 ಸಿಬ್ಬೆವು ಬಿಸ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ.40 / 2014-15	4.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
132	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ	ಶಸ್ತರಿಪುರದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ. 441 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
133	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ	ಹಸಮಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್ ಬಿಸ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಸ.ನಂ.30 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ. 442/2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
134	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ	ಪಲ್ಲಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಈರಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 08 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ. 443 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
135	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ	ಭೂಪುರದ ಸಾಗಪ್ಪ ಶಸ್ತರಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ. 444 /2014-15	4.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
136	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ	ಮಹಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಪ್ಪಾಪು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸೋಲಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.75	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ. /2014-15	5.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
137	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಮೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಬಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸೋಲಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.75	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ. /2014-15	5.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
138	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ	ಗುತ್ತದಲಿಂಗಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಸಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸೋಲಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.75	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ. /2014-15	5.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
139	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ	ಗೋವೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುಪ್ಪಾಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಜಿನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 256 / 2010-11	2.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
140	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ	ಕಾಪಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮಗ್ಗದ ಹಸಮಂತಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 257 / 2010-11	2.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
141	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಗಲಿ ಹಸಮಂತಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಯಂಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 258 / 2010-11	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
142	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ	ಗೋವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಸಮಪ್ಪಾ ಬಿಸ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 259 / 2010-11	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ರೀತಿ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯದ ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಣಾಮ
143	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೋಡುಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೊದಲನೆಯ ಬಿಸ್ ಗೋಡು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 260 / 2010-11	2.21	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
144	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲೇರಿವಳು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಬಿಸ್ ಗೋಡು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 261 / 2010-11	2.16	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
145	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಸವನ ಗ್ರಾಮದ ರುಬ್ಬಮ್ಮ ಕೊಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 262 / 2010-11	2.01	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
146	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬುಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಕೆ. ರುಬ್ಬಮ್ಮನ ಬಿಸ್ ಗೋಡು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 263 / 2010-11	2.15	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
147	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೂರಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಮೇಕೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಗೋಡು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 264 / 2011-12	1.94	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
148	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಉಮಾಪಾದೇವಿ ಕೊಂ ಜಯಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 262 / 2011-12	0.72	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
149	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಾಯ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 265 / 2011-12	1.92	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
150	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 266 / 2011-12	1.92	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
151	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 267 / 2011-12	2.03	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
152	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಂಚಿಕೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಪರಮಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 270 / 2011-12	0.05	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
153	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಿರಂಜನಪ್ಪ ಬಿಸ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬೇರೇಬನ್ನಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 272 / 2011-12	1.93	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
154	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಗಾಂಧಿಪ್ಪ ಕಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 273 / 2011-12	1.94	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
155	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹುಲಿಪ್ಪ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಹಸುಮಪ್ಪ ಅರಸಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 276 / 2011-12	2.03	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
156	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪರಮಪ್ಪ ಕೊಂ ಭರಮಪ್ಪ ಬೇಟೆ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 275 / 2011-12	1.93	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
157	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಸುಮಪ್ಪ ಕೊಂ ರಂಗಪ್ಪ ವ್ಯಾಸಗೊಂಡನಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 277 / 2011-12	1.92	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ
158	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜಿನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೊಂ ಅಂಜಪ್ಪ ಉತ್ತಂಗಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 278 / 2011-12	1.94	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಪಾಣಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೆಟ್ಟಣಿ	ಪರಿಣಾಮ
159	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೆಂಪುಮೈ ಕೋಣೆ ಬದಲಿಸುವ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.279/ 2011-12	1.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
160	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಸಾಂತ್ವಿಕ ಕೋಣೆ ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.282/ 2011-12		1.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
161	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅರಣ್ಯಪಕ್ಷಿ ಬೀದಿ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಮೈದಾನದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.283/ 2011-12		1.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
162	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಸುಮಂತ್ರ ಕೋಣೆ ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ಸೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.284/ 2011-12	0.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
163	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಸುಮಂತ್ರ ಬೀದಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಿತ್ರ ಮಂಟಪಾಚಿಕೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.285/ 2011-12	1.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
164	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಪಕ್ಷಿ ಬೀದಿ ಬಸವ್ವ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.286/ 2011-12	1.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
165	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪಾಪಣ್ಣಿ ಬೀದಿ ಹಿಪ್ಪಯ್ಯ ತಾಯಿತೋಟ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.281/ 2011-12	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
166	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಮ್ಮಡಿಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 3 ರ ಶ್ರೀ ಹಸುಮಂತ್ರ ಬೀದಿ ಹಸುಮಂತ್ರದಿಂದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 445/2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
167	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಮ್ಮಡಿಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 4 ರ ಶ್ರೀ ಗಾಂಧೀ ಬೀದಿ ಕೆಂಪುಮಂತ್ರದಿಂದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 446/2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
168	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಮ್ಮಡಿಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 20 ರ ಶ್ರೀ ಚಿ.ಹಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ಬೀದಿ ಬೋಡೆಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 447 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
169	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಮ್ಮಡಿಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 18 ರ ಶ್ರೀ ಕಾಕುಲಾಡಿ ಬೀದಿ ಹಸುಮಂತ್ರದಿಂದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 448 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
170	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಮ್ಮಡಿಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 30 ರ ಶ್ರೀ ಬಡರಂಗಪ್ಪ ಬೀದಿ ಬಡರಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 449 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
171	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಮ್ಮಡಿಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 51 ರ ಶ್ರೀ ಚಿ.ಹಿ. ರಂಗಪ್ಪ ಬೀದಿ ಹಿಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 450 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
172	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಮ್ಮಡಿಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 32 ರ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬೀದಿ ಚನ್ನರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 451 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
173	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಮ್ಮಡಿಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 12 ರ ಶ್ರೀ ಪಾಲಯ್ಯ ಬೀದಿ ಹಿಪ್ಪಯ್ಯನವರ (ಬಡರಂಗಪ್ಪ) ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 452 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
174	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಮ್ಮಡಿಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 14 ರ ಶ್ರೀ ಮತ್ತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಣೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 453 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
175	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗುರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 19 ರ ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಬೀದಿ ತಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 454 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಂಜರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇಮಗಾರಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಪರಾ
176	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡಿಸ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 10 ರ ಶ್ರೀ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಸ್. ಹಸುಮಂತ್ಪುರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 455 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
177	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಾಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 26 ರ ಶ್ರೀ ಗೌಡಪ್ಪ ಬಸ್. ಸೂರಪುರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 456 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
178	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 11 ರ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಬಸ್. ಮುಂಗಡಾಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 457 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
179	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 20 ರ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಸ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 458 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
180	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 10 ರ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಸ್. ಮಾರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 459 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
181	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 34 ರ ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಬಸ್. ಎಂ. ಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 460 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
182	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಿಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 38 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ. ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 461 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
183	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲಾಂಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 60 ರ ಶ್ರೀ ಮೋರಯ್ಯ ಬಸ್. ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 462 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
184	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 49 ರ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಸ್. ಸಣ್ಣದಾಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 463 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
185	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 51/5 ರ ರಂಗಪ್ಪ ಬಸ್. ಬೋರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 464 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
186	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 19/2 ರ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಬಸ್. ಎಸ್. ಬೋರಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 465 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
187	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮುಲಮಾಚೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 18 ರ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಸ್. ಹಸುಮಂತ್ಪುರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 466 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
188	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮುಡುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 125 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ. ಮಂಜಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 467 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
189	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಾಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 213 ರ ಶ್ರೀ ಶಿವನಗೌಡ ಬಸ್. ರಾಮನಗೌಡರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 468 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
190	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಾಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 213/ಬಿ/2 ರ ಶ್ರೀ ಕಡಪ್ಪ ಪಣ್ಣುಪ್ಪ ಬಸ್. ಗಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 469 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
191	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 15 ರ ಶ್ರೀ ಮೊದ್ದಪ್ಪನವರ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 470/2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
192	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಗುರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಿವ್ಯಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 41 ರ ಶ್ರೀ ಲಂಜಪ್ಪ ಬಸ್. ತಳವಾರ ಸಣ್ಣಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 471 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಣಾಮ
193	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಿಲ್ದಾಂಗದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 116 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊಸಗಿರಿಮ್ಮ ಸಂ. ಪರಶುರಾಮರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 472 /2014-15	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
194	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಿಲ್ದಾಂಗದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 26 ರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜನ. ಅದರು ಜೋರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 473 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
195	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಾಲ್ಕೋಟುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 48 ರ ಶ್ರೀ ಅಜನಪ್ಪ ಜನ. ಸುರೇಶ್‌ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 474 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
196	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 43 ರ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್. ಚನ್ನಪ್ಪ ಜನ. ಮೇಕೆರಂಗಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 475 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
197	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೋಡೆಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 15/6 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಪ್ಪ ಸಂ. ಬರಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 476 /2014-15	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
198	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲೆಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 62 ರ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜನ. ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 477 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
199	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 59 ರ ಶ್ರೀ ಶಿವೇಶ್ವರಪ್ಪ ಜನ. ಮಹಮ್ಮದ್‌ನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 478 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
200	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 57/6 ರ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಜನ. ಶಿವೇಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 479 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
201	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಾಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 10 ರ ಶ್ರೀ ಹನುಮಪ್ಪ ಜನ. ಓಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 480 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
202	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಿದ್ಡೆಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 44 ರ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಪಿಂಗಪ್ಪ ಜನ. ಹನುಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 481 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
203	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಉರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 41/52 ರ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಜನ. ಬಸವ್ವನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 482 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
204	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲುಬೀಡುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 10 ರ ಶ್ರೀ ಜೋರಯ್ಯ ಜನ. ಜೋರಯ್ಯ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 483 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
205	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಜುಳ್ಳಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 35 ರ ಶ್ರೀ ಶಿವೇಶ್ವರಪ್ಪ ಜನ. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 484 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
206	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೋಡೆಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 26 ರ ಶ್ರೀ ಶಿವಯ್ಯ ಜನ. ಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 485 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
207	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗುರುಕುಟ್ಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 85 ರ ಶ್ರೀ ಶಿವೇಶ್ವರಪ್ಪ ಜನ. ಲಾಲ್ಕೋಟುರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 486 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
208	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಸಗುಟ್ಟುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 45 ರ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪ್ರಜ್ಞ ಜನ. ಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 487 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
209	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	ಗುಬ್ಬನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 42 ರ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಜನ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 488 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮುಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ	ಸಲಾಹಿ
210	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗುಡ್ಡದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 35 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ. ಸಿದ್ಧಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 499 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
211	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗುಡ್ಡದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 13 ರ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬನ್. ಕಾಟಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 490 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
212	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೋಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 51/ಖ1 ರ ಶ್ರೀ ಪಯಪ್ಪ ಬನ್. ಚೌಡಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 491 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
213	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 7 ರ ಶ್ರೀ ಚೌಡಪ್ಪ ಬನ್. ಭೀಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 492 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
214	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಮಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 15 ರ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬನ್. ಕುಂತಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 493 /2014-15	4.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
215	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗುಡ್ಡದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 22 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನೋದಮ್ಮ ಕೋಂ. ಗಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 494 /2014-15	4.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
216	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೆಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 4 ರ ಶ್ರೀ ಪಯಪ್ಪ ಬನ್. ಬಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 495 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
217	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೇಗೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 115 ರ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಬನ್. ಜಾಲಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 496 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
218	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೊರ್ರಬುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 41 ರ ಶ್ರೀ ಕೆಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 497 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
219	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೊರ್ರಬುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 22 ರ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರಾಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 498 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
220	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಲೆಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 18/ಖ1 ರ ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಬನ್. ಭೀಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 499 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
221	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೊರ್ರಬುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 14 ರ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬನ್. ಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 500 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
222	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಕಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 7 ರ ಶ್ರೀ ಕುಯಪ್ಪ ಬನ್. ಕಿರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 501 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
223	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಲೆಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 52 ರ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಬನ್. ಬಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 502 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
224	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 60 ರ ಶ್ರೀ ಕೆಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 503 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
225	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗ್ಗೂರು	ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬುಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 119 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಗೌಡ ಗಡ್ಡಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 504 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಣಾಮ
226	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಸ್ತೂರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 99 ರ ಶ್ರೀ ಒಯ್ಯ ಬೀದಿ. ರಂಗಪ್ಪುರ ಬಸ್ಸುನಗರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 505 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
227	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪೊಂಗಿರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 51/3 ರ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಬೀದಿ. ಜಯಪ್ಪ ನಗರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 506 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
228	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಸ್ಮಿಮಣಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 58/5 ರ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬೀದಿ. ಮೂರನೆಯನಗರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 507 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
229	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಆಣೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 104 ರ ಶ್ರೀ ಮೂವರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನಗರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 508/2014-15	4.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
230	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 504 ರ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹೆಚ್. ತಿಪ್ಪೇಯ್ಯ ಬೀದಿ. ಮೊದಲನೆಯನಗರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 509 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
231	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 29/10 ರ ಶ್ರೀ ಗಿಣ್ಣೆಯಗಲ ಬೀದಿ. ಶಿವಯ್ಯನಗರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 510 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
232	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 2/1 ರ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ ಬೀದಿ. ಹನುಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 511 /2014-15	4.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
233	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಜಯಪ್ಪ ಬೀದಿ ಕೆಳಮನೆ ಪಾಲಯ್ಯ ಬಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಗುಡ್ಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 10	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 512 /2014-15	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
234	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಾಗಪ್ಪ ಬೀದಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಗುಡ್ಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 103	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 513 /2014-15	4.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
235	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲಯ್ಯ ಬೀದಿ ಜಗಟೂರು ಶಿಲ್ಪದೇವಪುರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 514 /2014-15	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
236	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಿಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 65 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬೀದಿ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 515 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
237	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪುಷ್ಕರಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಯ್ಯ ಬೀದಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 32 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 516 /2014-15	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
238	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 74. ಎನ್.ಪಿ.ಮುರಾರಯಪ್ಪ ಬೀದಿ ಎನ್.ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 517 /2014-15	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
239	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಗಿರಿಪನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪುಟ್ಟಿಹರಪ್ಪ ಬೀದಿ ಒಬ್ಬ ಶಿವಯ್ಯ ಕಸ್ತೂರಿಪುರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 24 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 518/2014-15	4.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
240	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರಣ್ಯ ಬಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರಣ್ಯ ಬಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.85	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. 187/ 2014-15	117.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
241	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರಣ್ಯ ಬಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರಣ್ಯ ಬಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	63.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. 3/ 13-14	66.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
242	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರಣ್ಯ ಬಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರಣ್ಯ ಬಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. 87/ 12-13 (199.80	179.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
243	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರಣ್ಯ ಬಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರಣ್ಯ ಬಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. 73/	83.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವೆಚ್ಚ	ವರಾ
263	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುಖಂಡ ಕೆರೆ ಭೀಮ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೆರೆಯು.	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್. 187/15-16	4.99	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ
264	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಗಡಿಮಾಕುಂಡ ಕೆರೆ ಭೀಮ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೆರೆಯು.	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್. 188/15-16	5.00	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ
265	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆರೆ ಭೀಮ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೆರೆಯು.	5.00	ಡಿ.ಎ.ಆರ್. 189/15-16	5.00	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ
266	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜಗಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಗಟೂರು ಲಾಂಛನುಂಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	175.00	ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.215/2015-16	188.69	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ
267	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುಖಂಡ ಕೆರೆ ಭೀಮ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೆರೆಯು.	80.00	ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.191/15-16	0.32	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಾಚೀನವಿದೆ
268	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಪಾಲಾಂಕುಂಡ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ	60.00	ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.178/15-16	45.73	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ
269	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ	60.00	ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.199/15-16	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಾಚೀನವಿದೆ
270	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ	50.00	ಎಸ್.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.19/8/15-16	35.46	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ
271	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ	50.00	ಎಸ್.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.19/9/15-16	27.97	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ
272	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ	38.00	ಎಸ್.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.320/2015-16	29.98	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ
273	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ	75.00	ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.196/2015-16	0.55	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ
274	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಸ್ತೆಮಾಕುಂಡ ಗೋಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ	75.00	ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.195/2015-16	78.77	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ
275	2015-16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ	60.00	ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.197/2015-16	41.38	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ

2016-17ನೇ ಸಾಲ

1	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ಯೋಗವೃದ್ಧಿ ಹಳ್ಳಿ	150.00	ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.14/2016-17	160.19	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ(ಹಳ್ಳಿ ಮು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವರ್ಗಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ)
2	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಭೂಮಿ ಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	ಎಸ್.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.44/2016-17	49.27	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ
3	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.35ರ ಗುರುತಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ	30.00	ಎಸ್.ಎ.ಆರ್. ಸಂ.405/2016-17	20.40	ಕಾಮಗಾರ ಮೂರ್ಗೊಂದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಪೆಡ್	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಪರಾ
4	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬಂಡಾರ	ಗೋರಿಗನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.2/14ರ ಹತ್ತಿರದ ಉಪವಿಭಾಗ ಕೊಂಕಿ ಎಂಬ ರಸ್ತೆಯ ಬದಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಸಂ. 494/ 2016-17	20.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋರಿಗನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.11ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕೆ. ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹತ್ತಿರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಂ.11/ 2016-17	7.33	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಪೊನ್ನಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಸಂ. 487/ 2016-17	41.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಜಗಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.199ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕೆ. ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹತ್ತಿರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಂ.12/ 2016-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ದಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕುಬ್ಜವನಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಟ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಸಂ. 488/ 2016-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮೊಮ್ಮಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಿಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಂ.513/ 2016-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.51/5ರ ಹತ್ತಿರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಂ.13/ 2016-17	8.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಟ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಂ.14/ 2016-17	8.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಡಕಲ್ ತಾಂಡದ ಹಸುಮನಗಾಂವ್ವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.90	ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 278/2016-17	1.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಿಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಹಸುಮನಗಾಂವ್ವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.87	ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 553/2016-17	0.20	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.83	ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 279/2016-17	1.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಎಸ್. ಹಸುಮನಗಾಂವ್ವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.82	ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 280/2016-17	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಪ್ಪಳಗಾಂವ್ವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.74	ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 281/2016-17	1.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಟೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಂಬಡ್ತ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.78	ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 282/2016-17	1.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಉಂಟಾದ ವ್ಯಯ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಣಾಮ
18	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ ಬಸಿ ಪಾತ್ರೆ ನಾಯ್ಕ ನರೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.71	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 272/2016-17	1.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಾರದಬಾಯಿ ಕೊಂಗೆ ನಿಜಗೌಡ ನಾಯ್ಕ ಎಸ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.71	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 273/2016-17	1.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಗಪ್ಪ ಕೊಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಕೊಂಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.79	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 274/2016-17	1.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುತೇಂದ್ರ ಕೊಂಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪುಗಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.82	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 275/2016-17	1.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪಾಟಿ ಗುರುಪ್ಪ ಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಂ. 01 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಳವಡಿಸುವುದು	2.77	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 276/2016-17	2.77	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಸ್ತಾಫಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸುನಾಯ್ಕನು ಗಂಜಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.50	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 277/2016-17	4.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸಂತರಾಜ್ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಂತೆಮುತ್ತುಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 41/ಡಿ.2. 2-09 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 128/2017-18	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರಸಮ್ಮ ಗಂಜಿ ರಂಗಪ್ಪ ಜಿ.ಎಂ.ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 41. 2-30 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 130/2017-18	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಜಿ.ಎಂ.ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 149. 3-20 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 131/2017-18	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಸಂತೆಮುತ್ತುಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 68/ಡಿ. 2-30 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	ಉಂಟಾದ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೆ.ಎಲ್.ಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಡತೆರೆ ಕೊಂಟೆ ಸಂತೆಮುತ್ತುಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 19. 3-00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 129/2017-18	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪುಗಲೂರು ತಾ. ದ್ವಿಪುರಪ್ಪ ಪತ್ತಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	ಎಸ್.ಎ.ಆರ್. 488/16-17	46.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮಪ್ಪ ಹುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಬ.ಸ.ನಂ 47/1 ಮುಂಗ್ರಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 410/16-17	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಜಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 411/16-17	9.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಬೆಡ್	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ	ವರಾ
32	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಸ.ಸಂ 153/2 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.412/16-17	1.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.412/16-17	13.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೆದಕೇರಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.713/16-17	1.09	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಗಗಳೂರು ಮತ್ತಕ್ಕತ್ತಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ತಿಮ್ಮಲಾಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.774/16-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಗಗಳೂರು ಮತ್ತಕ್ಕತ್ತಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಚ್ಚೇಂದ್ರಗುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.775/16-17	19.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಪ್ಪವಡೆಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.415/16-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಸ್ತೆಮಾಲುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.776/16-17	20.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಳ್ಳುಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸ.ಸಂ 100/5 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.416/16-17	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುರುಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.417/16-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಗಿಪಾಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗಂಡ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್. / 16-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
42	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಗಿಪಾಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಕ್ತಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.778/16-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
43	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೋಪಗೂಡನಹಳ್ಳಿ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಎಸ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸ.ಸಂ 65 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.418/16-17	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೆದಗಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲ. ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.412/16-17	3.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಮೀಸಲೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಳವಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲ. ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.422/16-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
46	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಾಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸದುರ್ಗದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜನ್ಮ ಮಠಾದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಜೀರಿಗೆ ಏದ್ವೈತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.68	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.287/2016-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
47	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೋಪಗೂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜನ್ಮ ತೀರ್ಥ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಜೀರಿಗೆ ಏದ್ವೈತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.75	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.309/16-17	1.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಗಳೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೋಪಗೂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೊಮ್ಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಜನ್ಮ ಮಟ್ಟಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಜೀರಿಗೆ ಏದ್ವೈತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.72	ಡಿ.ಇ.ಆರ್.288/2016-17	1.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಣಾಮ
49	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ತಾಯಿ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	1.83	ಮಂಜೂರಾಗಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ	0.00	ಮಂಜೂರಾಗಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ
50	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಪನ್ನವೀರಪ್ಪ ಕುರುಮಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	1.83	ಮಂಜೂರಾಗಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ	0.00	ಮಂಜೂರಾಗಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ
51	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೆಂಪಕೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಪರವಸ್ತು ಚಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	1.92	ಮಂಜೂರಾಗಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ	0.00	ಮಂಜೂರಾಗಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ
52	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಜಂಗಮಪುರಿಯೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	1.83	ಮಂಜೂರಾಗಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ	0.00	ಮಂಜೂರಾಗಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ
53	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಚ್ಚಿನಪ್ಪ ಉಚ್ಚೇಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	1.81	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 283/2016-17	1.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬುಳಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	1.81	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 284/2016-17	1.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬುಳಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	1.81	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 285/2016-17	1.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅಚ್ಚಿನಪ್ಪ ಬಿಲ್ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಮದಕರಿಮರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	1.82	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 286/2016-17	1.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹನುಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸೊಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	1.81	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 289/2016-17	1.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮರಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಡಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	6.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 290/2016-17	5.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಓಜಪ್ಪ ಬಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.136, 4-18 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 127 /17-18	0.00	ಚಂಡರ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ
60	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತೆಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಓಜಯ್ಯ ಮದರಾಪ್ಪಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.134 3-08 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 126 /17-18	0.00	ಚಂಡರ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ
61	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆ ಆ್ಯಂ ಮತ್ತು ಬು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.907/2016-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
62	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪುಗಲೂರು	4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮರಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆ ಆ್ಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.660/2016-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಪರಾ
63	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕೆರೆ	50.00	ಆ.ನ.ಎ.ಆರ್.408/2016-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
64	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೋಡೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕೆರೆ	4.00	ಆ.ನ.ಎ.ಆರ್.401/2016-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
65	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಂಗನೂರು ಸ.ಸಂ 44 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕೆರೆ	4.00	ಆ.ನ.ಎ.ಆರ್.402/2016-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
66	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕೆರೆ	4.00	ಆ.ನ.ಎ.ಆರ್.403/2016-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
67	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕಟ್ಟಾಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಗದಿತ ಕೆರೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕೆರೆ	5.00	ಆ.ನ.ಎ.ಆರ್.404/2016-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
68	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಸ.ಸಂ 55/2ಎ1 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ	5.00	ಆ.ನ.ಎ.ಆರ್.405/2016-17	1.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
69	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ. ವರಾಹೇಶ್ವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ	5.00	ಆ.ನ.ಎ.ಆರ್.406/2016-17	4.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
70	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲನಾಯಕನ ಹೊಲದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕೆರೆ	4.00	ಆ.ನ.ಎ.ಆರ್.407/2016-17	3.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
71	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲನಾಯಕನ ಹೊಲದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕೆರೆ	4.00	ಆ.ನ.ಎ.ಆರ್.408/2016-17	1.88	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
72	2016-17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಗುಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬಿಳಿಹೊಲದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ	4.00	ಆ.ನ.ಎ.ಆರ್.409/2016-17	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
1	2017-18	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ನವಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಾ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಗಲೂರು ತಾ. ಅರಸೀಕೆರೆ : ಮುಖ್ಯ ಗೋಡೆಯ ಗೋಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	99.00	-	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ
2	2017-18	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ನವಾರ್ಡ್ ಪ್ರವಾಹ ನಿರಂತರತೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	-	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ
3	2017-18	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಗಲೂರು ತಾ. ಅರಸೀಕೆರೆ : ಮುಖ್ಯ ಗೋಡೆಯ ಗೋಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	-	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ
4	2017-18	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಗಲೂರು ತಾ. ಅರಸೀಕೆರೆ : ಮುಖ್ಯ ಗೋಡೆಯ ಗೋಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	-	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ
5	2017-18	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಗಲೂರು ತಾ. ಅರಸೀಕೆರೆ : ಮುಖ್ಯ ಗೋಡೆಯ ಗೋಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	-	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ
6	2017-18	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಗಲೂರು ತಾ. ಅರಸೀಕೆರೆ : ಮುಖ್ಯ ಗೋಡೆಯ ಗೋಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	-	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ
7	2017-18	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಗಲೂರು ತಾ. ಅರಸೀಕೆರೆ : ಮುಖ್ಯ ಗೋಡೆಯ ಗೋಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	-	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 52 ಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.


ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ
ಅಶೋಕ್‌ನಾಯಕ್, ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:613ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

—*—*—*—

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ ಅಶೋಕ್‌ನಾಯಕ್,
ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:613ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ


(ಯ.ಶಿವಶಂಕರ್)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
(ಸೇವೆಗಳು)

ಅನುಬಂಧ

ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು

1. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞತೆಗಳ 1065 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರು 382 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 16-07-2018 ಮತ್ತು 17-07-2018 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
3. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 476 (365+111 (ಹೈ-ಕ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, 457 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5. ಜೊತೆಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (on call basis) ಸಹ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
6. ಹಾಗೆಯೇ, ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

800 613

416.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	416
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ (ರಾಜುಗೌಡ) (ಸುರಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	12-07-2018
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																
ಅ	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ;	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ 14 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-																
ಆ	ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಎಷ್ಟು;																	
ಇ	ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳೆಷ್ಟು;	<table> <tr> <th></th><th>ಮಂಜೂರಾತಿ</th><th>ಕಾರ್ಯನಿರತ</th><th>ಖಾಲಿ</th></tr> <tr> <td>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ</td><td>11</td><td>04</td><td>07</td></tr> <tr> <td>ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ</td><td>05</td><td>01</td><td>04</td></tr> <tr> <td>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ</td><td>14</td><td>11</td><td>03</td></tr> </table>		ಮಂಜೂರಾತಿ	ಕಾರ್ಯನಿರತ	ಖಾಲಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	11	04	07	ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ	05	01	04	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ	14	11	03
	ಮಂಜೂರಾತಿ	ಕಾರ್ಯನಿರತ	ಖಾಲಿ															
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	11	04	07															
ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ	05	01	04															
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ	14	11	03															
ಈ	ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.																

ಸಂ:ಆಕುಕ 60 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಲ್ 2018.

[ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್]

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 60 ಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.

415
12/07/18

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

112


ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:416ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

—*—*—*

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:416ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ


(ಯ.ಶಿವಶಂಕರ್) 11/7

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
(ಸೇವೆಗಳು)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7
	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
52	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಯಲ್ಲೋಡು ಗ್ರಾಮ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	13.25	13.25	7.00	ಭಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
53	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	13.25	13.25	4.00	ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ					
54	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಗಾಸತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	12.00	12.00	0.00	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
55	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	12.00	12.00	0.00	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
56	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	12.00	12.00	0.00	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
57	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	12.00	12.00	0.00	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
58	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೆಗ್ಗಲಾಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	12.00	12.00	0.00	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
59	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	12.00	12.00	0.00	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
60	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡನಂಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	12.00	12.00	0.00	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	752.35	583.35	363.87	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜಿನಿಂದ ಅನುಬಂಧ ಛೇದನ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಫೌಂಡ್ ಪ್ರಗತಿ	ವರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
41	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಗ್ರಾಮ ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	13.25	13.25	4.00	ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	
42		ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	13.25	13.25	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
43		ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	13.25	13.25	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
	ಗುಡಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
44	(KILLADP (SNS)	ಗುಡಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	5.25	7.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
ಗಡಿಬಿಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
45	ಗಡಿ ಬಿಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Cement concrete road work in SC Colony at Handi jogi Thanda in Gudibande taluk, Chickbalaipur Dist	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	
46	ಗಡಿ ಬಿಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Cement concrete road work in SC Colony at Gundalahalli in Gudibande taluk	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	
47	ಗಡಿ ಬಿಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Cement concrete road work in SC Colony at Narasapura in Gudibande taluk	5.00	5.00	5.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
48	ಗಡಿ ಬಿಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Cement concrete road work in SC Colony at Yallodu in Gudibande taluk	5.00	5.00	5.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
49	ಗಡಿ ಬಿಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Cement concrete road & Drainage work in SC Colony at Yallahalli in Gudibande taluk	6.00	6.00	5.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
50	ಗಡಿ ಬಿಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Cement concrete road work in SC Colony at Ambapura in Gudibande taluk	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	
51	ಒಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗುಡಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊರತಾಯದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನೀರು (199.99-46 ಸೆಮೀ 3 ಕೆಂಪು -153.00)	153.00	50.00	10.00	Limit Level	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಫಿಟ್ಟಿ ಖರ್ಚು	ಘಾತಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
32	3054 ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಂಗೇಟದಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈಯಪ್ಪರೈ ಕುಂಟೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	5.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
33	3054 ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋದಂಡಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಸೀರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	5.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
34	3054 ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮನಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈರಿ ಗಂಗರೈ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿ.ಸಿ.ಬಿ ಬೈರೈ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	5.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು							
35	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	Chakavelu	9.85	9.85	7.00	ಆರ್.ಸಿ. ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	
36	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	Chelur(Ci)	9.85	9.85	7.00	ಆರ್.ಸಿ. ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	
37	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	Gulur	9.85	9.85	7.00	ಆರ್.ಸಿ. ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	
38	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	Mittamari	9.85	9.85	7.00	ಆರ್.ಸಿ. ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	
39	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	Pathapalya (Jilipigarapalli)	9.85	9.85	0.00	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	
40	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	Yellampalli	9.85	9.85	7.00	ಆರ್.ಸಿ. ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
12	3054 ಯೋಜನೆ	3	15.00	15.00	15.00	7	8
13	3054 ಯೋಜನೆ	ಕೋಳಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗುಮಸ್ತಾಯಕನ ಪಾಳೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಾರ್ಶ್ವಪುನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	15.00	15.00	15.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
14	3054 ಯೋಜನೆ	ಬಾಕಿವೇಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಧ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂತ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
15	3054 ಯೋಜನೆ	ರಾಶ್ವೇರುಪು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಂಚಮಾನ ಕೆರೆಯಿಂದ ತಿವಮರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
16	3054 ಯೋಜನೆ	(ವೈ.ಸಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಯಾ ದೇವರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಗವನೇಬ್ಬಿಗುಂಟಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)ಬದಲಾಗಿ ಗೋಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಲ್ಲಪ್ಪರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	10.00	10.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	
17	3054 ಯೋಜನೆ	(ಮೂಗಚ್ಚೆಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಸೋಲಮಾಕಾಲಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಬದಲಾಗಿ ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂದಿಂದ ಯಂತ್ರಿಕಾಲಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
18	3054 ಯೋಜನೆ	ಪಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಕಿವೇಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
19	3054 ಯೋಜನೆ	ಪಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಂಗಮಾಕಾಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
20	3054 ಯೋಜನೆ	ಪಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲಮಾಕಾಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
21	3054 ಯೋಜನೆ	ಪಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಶ್ವೇರುಪು ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಿಂಟಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯರಸ್ತೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
22	3054 ಯೋಜನೆ	ಪಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಗವನೇಬ್ಬಿಗುಂಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಲಾಶಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಪಟ್ಟಣ ನಿಲಯ, ಪೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ-2, ಆಂತರಿಕ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎದುರು, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ವಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ವರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು						
1	KULADP (SNS)	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್-23 ರಲ್ಲಿ ಬುಧ್ಧ ಬಿಡಿಯುವ ನಿಲುವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	5.25	7.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
ಪ್ರಮುಖ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2017-2018)							
2	ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Cement concrete road work in SC Colony at Bagepalli taluk	5.00	5.00	5.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
3	ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Cement concrete road work in SC Colony at Sejjupalli in Bagepalli taluk	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ	
4	ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Cement concrete road work in SC Colony at Gekevanadalapalli in Bagepalli taluk	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ	
5	ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Cement concrete road work in SC Colony at Narayanapalli in Bagepalli taluk	5.00	5.00	5.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
6	ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Cement concrete road work in SC Colony at Kondamnalapalli in Bagepalli taluk	5.00	5.00	5.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
7	ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	Providing Cement concrete road work in SC Colony at Nimmakayalipalli in Bagepalli taluk	5.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ	
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರೈಟ್ ಖರ್ಚು -3054-80-196-1-03-- (ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ)							
8	ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಚೇರಮಂಡ್ಲದಲ್ಲಿ ರಾಮನಂದ್ರರಸ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಚೇರಮಂಡ್ಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	10.00	9.94	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
9	ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗುಮ್ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗುಮ್ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೋಳನವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.00	4.94	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
10	ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಣಕಾಸು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಚೇರಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಪರದಿ ಕೆಲಸ.	10.00	10.00	9.55	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
11	ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅಗಲಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚನೇಯಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಂಚೇರಮಂಡ್ಲ (ಬುಧ್ಧರಾಯಪ್ಪ) ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	9.94	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	

ಕ್ರಮ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ							
1	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಲ್ಲೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಡ್ಲೆವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	40.31	40.31	40.31		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
2	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಸಭಾ ಭವನ	9.67	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
3	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಕ್ರೀಡಾ ಭವನ	9.67	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
4	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	4.84	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
5	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	41.00	37.09	41.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
6	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಸಭಾ ಭವನ	9.67	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
7	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಕ್ರೀಡಾ ಭವನ	7.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
8	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	4.83	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
9	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಲು ಬೆಳಕಿನಾಟದ ಮೈದಾನ	2.67	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ			1567.54	1167.78	1223.52		

ಕ್ರಮ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
107	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಕಲಾವಿದರ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ	4.50	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
108	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಲು ಬೆಳಕಿನೊಳಗೆ ಮೈದಾನ	4.67	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
109	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಗರಡಿ ಮನೆ	5.00	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
110	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 5 ನಂ (1.5*5)	6.37	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
111	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಾಟಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಮಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡಿ	40.35	40.35	0.00	ರಸ್ತೆ ಜರಂಡಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
112	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ	9.67	7.13	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
113	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮಾ ಭವನ	9.67	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
114	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ (2 ನಂ 2.4*2.4)	4.83	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು							
ಮುಕ್ತವ್ವ ಪಂಗಡ ವಸತಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ							
115	ಮುಕ್ತವ್ವ ಪಂಗಡ ವಸತಿ	ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	22.60	22.60	20.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರಮ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	40.32	37.07	37.07	ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ಸಭಾ ಭವನ	9.67	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
3	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ಕ್ರೀಡಾ ಭವನ	9.67	9.67	5.00	ಭಾವಣಿ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ	
4	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ (2 ನಂ 2.4+2.4)	4.84	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
5	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಜ್ಜಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	24.93	24.93	24.93	ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ	5.98	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
7	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ಕ್ರೀಡಾ ಭವನ	5.98	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
8	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	2.99	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
9	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	33.18	33.18	33.18	ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ	7.96	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
11	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ಕ್ರೀಡಾ ಭವನ	7.96	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
12	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	3.98	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
13	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	40.32	40.32	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ	ಸಭಾ ಭವನ	5.17	5.17	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	

ಕ್ರಮ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪೂರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಸಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	96.00	96.00	96.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	
2	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಸಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಲಯದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ	24.75	24.75	24.75	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	
3	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಟಿಮಂಡಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 24.75 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
4	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬ್‌ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
5	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ							
6	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋತೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿ.ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	37.50	37.50	37.50	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
7	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ	9.00	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
8	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ಶ್ರೀಪಾ ಭವನ	9.00	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
9	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	4.50	0.00	0.00	ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
10	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	40.32	37.07	40.32	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
11	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ)	10.54	10.54	10.54	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
12	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ಶ್ರೀಪಾ ಭವನ	9.67	0.00	0.00	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ	
13	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ಮಸೀದಿ ಆವರಣ ಗೋಡೆ	2.40	0.00	2.40	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
14	ಪಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಉಲಾಖೆ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ	2.43	0.00	2.43	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	

ಕ್ರಮ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಪರಗೋಡು ಗ್ರ. ಪಂ) ಕೊಟ್ಟಪಲ್ಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ಬಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	5.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಪರಗೋಡು ಗ್ರ. ಪಂ) ಬೊಕ್ಕಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	8.00	4.00	8.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.50	8.00	ಭಾವಕಿ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ	
5	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.50	5.93	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿಿದೆ	
6	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಚೇಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.50	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
7	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾತಕಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	5.60	8.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	4.90	2.00	ಬೇಸ ಮಂಟ್	
9	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.00	5.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
10	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.00	6.00	ಭಾವಕಿ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ	

ಕ್ರಮ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪೂರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
	KILLADP (CRM)						
	(KILLADP (CRM))	ಬಾಕಿಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ 23 ನೇ ಮಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	7.00	5.25	7.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
	ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ						
ಎ	ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೆಯ	ಬಾಕಿಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ) ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.00	6.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಬಿ	ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೆಯ	ಬಾಕಿಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ) ಚೊಕ್ಕಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
ಸಿ	ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೆಯ	ಬಾಕಿಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ) ಅಪ್ಪಣಮಿಳುಂಟೆ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
ಡಿ	ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೆಯ	ಬಾಕಿಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ) ಜಂಗಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	10.00	10.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಡಿ	ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೆಯ	ಬಾಕಿಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ) ಕಮಟಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	5.00	20.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
ಡಿ	ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೆಯ	ಬಾಕಿಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಮಾತಪಾಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ) ಮಾತಪಾಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
ಡಿ	ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೆಯ	ಬಾಕಿಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ) ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	10.00	20.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ						
54	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	13.00	9.75	9.75	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
55	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಕಲ್ಲಿಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	13.00	9.75	9.75	Building completed Plant to be installed	
56	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾಕವೇಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಚಾಕವೇಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	13.00	9.75	9.75	Building completed Plant to be installed	
57	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	13.00	9.75	9.75	Building completed Plant to be installed	
58	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	12.33	9.25	12.33	Completed	
59	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಬಿಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	12.00	9.00	5.00	Building completed Plant to be installed	
60	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಜ್ಕೆರವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ರಾಜ್ಕೆರವು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	12.00	9.00	3.00	Building completed Plant to be installed	

ಕ್ರಮ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಉದ್ದೇಶ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	
	KLLADP (CRM))							
1	(KLLADP (CRM))	ಬಾಂಗ್‌ಪಲ್ಲಿ ನಗರದ 14 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಮಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಖುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	9.00	6.75	9.00			ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
2	(KLLADP (CRM))	ಬಾಂಗ್‌ಪಲ್ಲಿ ನಗರದ ಚೇಲೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಖುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	9.00	6.75	9.00			ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
3	(KLLADP (CRM))	ಬಾಂಗ್‌ಪಲ್ಲಿ ನಗರದ 16, 12 ಮತ್ತು 22 ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	9.00	6.75	9.00			ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
4	(KLLADP (CRM))	ಬಾಂಗ್‌ಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಲಾಸುಮರ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	9.00	6.75	0.00		Work change to Path palya Village/ Estimated Submitted for Approval	
5	(KLLADP (MRS))	ಬಾಂಗ್‌ಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾಲಾಪಾಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	6.00	4.50	6.00			ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
6	(KLLADP (MRS))	ಬಾಂಗ್‌ಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾಲಾಪಾಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಪ್ತನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	6.00	4.50	6.00			ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
7	(KLLADP (MRS))	ಬಾಂಗ್‌ಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	6.00	4.50	6.00			ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
8	(KLLADP (MRS))	ಬಾಂಗ್‌ಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಳಗೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	6.00	4.50	6.00			ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
9	(KLLADP (MRS))	ಬಾಂಗ್‌ಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಾರಮರ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	6.00	4.50	6.00			ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
10	(KLLADP (MRS))	ಬಾಂಗ್‌ಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಮಗಮಾಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಗುಪ್ಪೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	6.00	4.50	6.00			ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
36	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
ಅನು. 54 (ಹಂತ -2)							
37	ಆರ್.ಪಿ. 54 (ಹಂತ -II)	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಜ್ಜುವಾರದಲ್ಲಿ	4.87	4.87	4.87	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
38	ಆರ್.ಪಿ. 54 (ಹಂತ -II)	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಗುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೊಂಡಿಕೊಂಡ	4.87	4.87	4.87	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
39	ಆರ್.ಪಿ. 54 (ಹಂತ -II)	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೂಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಐವಾರದಲ್ಲಿ (ಸದ್ವಿಪಲ್ಲಿ)	4.87	4.87	4.87	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
40	ಆರ್.ಪಿ. 54 (ಹಂತ -II)	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ನಲ್ಲಚೆರುಪು	4.87	4.87	4.87	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
41	ಆರ್.ಪಿ. 54 (ಹಂತ -II)	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ (ಶಿವಮಠ)	4.87	4.87	4.87	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
42	ಆರ್.ಪಿ. 54 (ಹಂತ -II)	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಗುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ(ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ)	4.87	4.87	4.87	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
43	ಆರ್.ಪಿ. 54 (ಹಂತ -II)	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೂಲಪಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ (ವೆಂಕಟಾಪುರ)	4.87	4.87	4.87	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	

ಕ್ರಮಂ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ವರದಿ
1	2	3	4	5	6	7	8
24	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
25	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲನಾರುಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮೊಟಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
26	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಂಡೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
27	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	5.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
28	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
29	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸೋಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
30	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
31	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
32	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲನಾರುಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಂಡವಿಗ್ಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
33	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲನಾರುಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೊಸಹುಕ್ಕು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
34	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಕವಾಂಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
35	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಜ್ಜುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	5.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
10	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೆಲ್ಲರೋನಿಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
11	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
12	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದುಗ್ಗಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	5.00	5.00	5.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
13	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲಿಗಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಳಿಪೂನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
14	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಂಡೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
15	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶ್ರೀಧರವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
16	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಡಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
17	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಂಡಕೆಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
18	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸೋಮನಾಥಪುರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
19	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಗವನಟ್ಟುಕುಂಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
20	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೊಡ್ಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
21	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶಿಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
22	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗುಂಡುವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
23	ಟಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗ್ರಾಮದ ನಡಂಪಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ

ಪಟ್ಟಣ ನಿಯಮ, ಪೂರೈಕೆ ಮಹಡಿ, ಬಿ-2, ಅಂಜಲಿ ಸೌಂತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿದ್ಯುತು, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರಮಂ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ವಿಳಾಸ
1	2	3	4	5	6	7	8
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು							
ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21							
1	ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೊದಲನೇ & 2 ನೇ ಅಂತಸ್ತು)	81.75	64.52	81.75		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ						
2	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪುಲಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
3	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆಚೆಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
4	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕುಂಟಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
5	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪೊಮ್ಮನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
6	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಭತ್ತಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
7	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೂರಾಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ	20.00	20.00	10.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
8	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೂರಾಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪೂರಾಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ	20.00	20.00	20.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
9	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೂರಾಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವೆಂಕಟಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ	20.00	20.00	20.00		ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಡಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು						
10	ಪುರ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುರ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ					
11	ಪುರ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುರ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ	7.03	7.03	7.03	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
12	ಪುರ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16	ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಕುಂಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುರ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ	7.03	7.03	7.03	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	260.72	260.72	255.43		

ಮುಖ್ಯ ನಿಲಯ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ-2, ಅಂಜಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎದುರು, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ವರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8

ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16 (50 ಘಟಕಗಳು, ಹಂತ-1)

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು							
1	ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತಕ್ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ	7.03	7.03	7.03	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ	
2	ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ	7.03	7.03	7.03	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ	
3	ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ	7.03	7.03	7.03	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ	
4	ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದವಾರದಲ್ಲಿ (ಕೊತ್ತಕ್ಕೋಟೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ	7.03	7.03	7.03	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ	
5	ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಂಟಂವಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ	7.03	7.03	7.03	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ	
6	ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಮಡ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ನಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ	7.03	7.03	2.00	ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19							
7	ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ (2 ಕೊಠಡಿಗಳು, ಶೌಚಾಲಯ -4, (ನೇಲ ಅಂತ್ಯಸ್ಥ)	50.39	50.39	50.39	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ	
8		ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ (3 ಕೊಠಡಿಗಳು, ಶೌಚಾಲಯ -4, ಮೊದಲನೇ ಅಂತ್ಯಸ್ಥ)	62.26	62.26	62.00	ಕೊಠಡಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯದ ಮುಕ್ತಾಯಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ	
9	Commercial Tax Dept	Providing Asphalting Road from NH-07 Infront of Commercial Tax Check Post Near Adiganahalli in Baggepalli ataku, Chikkaballapur Dist	84.80	84.80	84.80	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ

ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನಿಲಯ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ-2, ಅಂಜಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಮರು, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.

2015-16, 2016-17 ಹಾಗೂ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಕಿಪ್ತ ವರದಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6
1	2015-16	12	260.72	260.72	255.43
2	2016-17	124	1567.54	1167.78	1229.52
3	2017-18	60	752.35	583.35	363.87
		196	2580.61	2011.85	1848.82

(Signature)

Executive Engineer
KADK Chikballapur

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೇಡ್ಡಿ (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:623 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಅನುಬಂಧ

2015-16, 2016-17 ಹಾಗೂ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು
1	2015-16	12	260.72	260.72	255.43
2	2016-17	124	1567.54	1167.78	1229.52
3	2017-18	60	752.35	583.35	363.87
	ಒಟ್ಟು	196	2580.61	2011.85	1848.82

ဝဲဒဇေဝ်နု ဝဲဒဒဇေဝ်နု

အောင်ဝင်း မိုးမိုးအေးကွယ်
(အထွေထွေ ဦးစီး)

[illegible]

ഗവൺമെന്റ് മന്ദിരം

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಪಿ:151/12:ಆರ್‌ಆರ್‌ಎಲ್:18

(ಶ್ರೀ ಬೈರೋಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಕಾನೂನು,
ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ
ನೈಪುಣ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

ಜಿ.	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುಮಟ್ಟದ ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುಮಟ್ಟದ ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
		<p>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುಮಟ್ಟದ ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	437
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಬ್ಬಾಸ್
ಉತ್ತರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	12.07.2018

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ.	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದಿರಬೇಕು: (ಬಿಎಂಐಎಲ್)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದಿರಬೇಕು: (ಬಿಎಂಐಎಲ್)
ಆ.	ರಾಜ್ಯದ ಸದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದಿರಬೇಕು: (ಬಿಎಂಐಎಲ್)	ರಾಜ್ಯದ ಸದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದಿರಬೇಕು: (ಬಿಎಂಐಎಲ್)

1. ನವಾಪುರ ಯೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ)
 2. ನವಾಪುರ ಯೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ)
 3. ನವಾಪುರ ಯೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ)
 4. ನವಾಪುರ ಯೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ)

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದಿರಬೇಕು: (ಬಿಎಂಐಎಲ್)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಒಟ್ಟು (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2015-16	645	698.62
2	2016-17	550	597.55
3	2017-18	255	274.85

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ	ಒಟ್ಟು (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1.	PMGSY	2015-16	49.50	234.80
		2016-17	11.79	871.70
		2017-18	128.63	443.38
2.	NGNRY	2015-16	187.36	1085.50
		2016-17	98.36	1359.34
		2017-18	460.62	1105.46

ಜಿಎಂಐಎಸ್‌ಬಿ, ಎನ್‌ಜಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಬಿ, ಬಿ.ಫಿ.ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಿ.ಪಿ.ಯೋಜನೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

၎င်းတို့သည် ဂုဏ်သတ္တိများ ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်
 နောက်ဆုံးတွင် 'ပရိနိဗ္ဗာန်' ခရီးသို့ 'ပရိနိဗ္ဗာန်' ခရီးသို့
 ခရီးသို့ 'ပရိနိဗ္ဗာန်' ခရီးသို့ 'ပရိနိဗ္ဗာန်' ခရီးသို့
 ခရီးသို့ 'ပရိနိဗ္ဗာန်' ခရီးသို့ 'ပရိနိဗ္ဗာန်' ခရီးသို့

<p>ಈ. ಸದರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಹಣ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಪಡೆದಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರತಿ, ರೂ. 40.02 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 348 ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 463.22 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಸೋಂಪುರ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 96 ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 198.60 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ನೀರು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರತಿ, ರೂ. 17.07 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>
<p>ಸದರಿ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 22-04 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸೂಕ್ತೋಪಾಯದಿಂದ ಪಡೆದು, 28(1)ರಡಿ ದಿನಾಂಕ: 29.01.2014 ಹಾಗೂ 15.06.2017 ರಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಸೋಂಪುರ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಆನ್ವೇರಹಳ್ಳಿ (ಬಾಬುಸಾಹೇಬ್ 4ನೇ ಹಂತ) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಂಚಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ, ಎಕರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ರೂ.8.60 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>	<p>ಆದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದರ ವಸೂಲು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 498

2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹಾ||ಪ್ರ.ಶ್ರೀವಿಠಲಪ್ಪ (ನಲಮಂಗಲ)

3. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮಾಣಿ -

ಕಂಪ್ರೆಸ್ಸೋನ್, ಫೈಬರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಸೋನ್, ಬಜ್ಜೆನ್ ಮತ್ತು
ಕಂಪ್ರೆಸ್ಸೋನ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಚಿವರು

ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ನಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 498	ಬಂದಿದೆ.
ಆ.	ಹಾಗಿದ್ದರೆ, 15-00 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀಡಿದ್ದು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?	ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರಂಗುಣ ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ 1.135 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಪಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕೆರೆಗೆ 192 ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕೆರೆಯಿಂದ ದಾಖಲೆಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 28.01.2009ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಜಿ 4 ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಸಿ 2009 ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ.	ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?	ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾಖಲೆಪಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ದೇವರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕೆರೆಗೆ 15 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 23.04.2012ರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಂತೆ ಪು: ಐ.ವಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ರವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ರೂ.73.38 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜ.	ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?	ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 36.86 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಿ.ಮೀ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕುರಿತು ಬಂದಿದೆ.

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ (ನಾಗಪುಂಗಲ)

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 708

ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಪುಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರಿಸುಂಚನಗಿರಿ ಹಾಗೂ 128ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಯಿತು, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಿತು, ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಿತು, ಅದರ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗಿದೆ.	ಆರಿಸುಂಚನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 128 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.63.00ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾ.ಆ. 69 ಗ್ರಾನೀಸ(5)2015 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.04.2017ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂಶವು ರೂ.16643.50ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.166.43ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುವುದೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ.	ಆರಿಸುಂಚನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 128 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.63.00ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾ.ಆ. 69 ಗ್ರಾನೀಸ(5)2015 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.04.2017ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂಶವು ರೂ.16643.50ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದೆ.

ಆರಿಸುಂಚನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 128 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾ.ಆ. 69/2012/ದಿನಾಂಕ:12.07.2012ರಲ್ಲಿ ರೂ.63.00ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆದರನ್ನೇ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ KTPP ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಆರಿಸುಂಚನಗಿರಿ (ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ) ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೂರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿ., ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರು ಆರಿಸುಂಚನಗಿರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೂದಲು ರೂ.63.00ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. DBOT ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆರಿಸುಂಚನಗಿರಿ ಒರಟು ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ದರಗಳಿಗೆ (ಅಂದರೆ 2016-17ನೇ ದರಗಳಿಗೆ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅ ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
22	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
23	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾದ ಗ್ರಾಮದ ವಾಯ್ ಡಿ 3 ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಪೋರೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
24	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಯ್ ಡಿ 3 ಕಾಲುವೆಯು ಸುಬ್ಬಾಸ್ ಸಂ 9 ರಿಂದ ಗುಡಿಸೋಮ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
25	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೋಂಡಿಕ್ಕಟ್ಟಿ ಮಾನೋಮಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
26	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗಾಪೂರ ಮುನ್ಯಾಳ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಜನಟ್ಟಿ ಸೀಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
28	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಈರಪ್ಪಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಹಳಗೌಡರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
29	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಜಿ ಯಿಂದ ಬೀರನಗಡ್ಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಸಣ್ಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಟಿಗಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
30	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ತೆಳಗಿನಹೋಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
31	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
32	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೋಬಾಳ 'ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅ ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
33	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪರಟ್ಟಿ ಕ್ರಾನದಿಂದ ತಳಕಟನಾಳ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
34	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗರನಾಳ ಹರಿಜನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
35	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿನಾಳ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕುದರಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
36	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣೇಶವಾಡಿ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
37	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಉದಗಟ್ಟಿ ನಾಗಲಿಂಗಡ್ಡವರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
38	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗುಜನಟ್ಟಿ ಮುಧೋಳಮರಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
39	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರ ಅಟಮಟ್ಟಿ ತೋಟದಿಂದ ಕೆವಾಪೂರ (ಹ) ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
40	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬಾಂವಿ ಕಟ್ಟಕಾರ ತೋಟದ ಕೆನಾಲ ಮೇಲಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
41	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಣ್ಣದೋಳ ಮೂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಕಮಲದಿನಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
42	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಮಾನೋಮಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ (ಮುಧೋಳ ತೋಟದಿಂದ ಬೆನಗಿ ತೋಟದವರೆಗೆ) ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
43	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಬಟ್ಟಿ ಬಸವನಗರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅ ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
44	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದನಗಟ್ಟಿ ಶಾಂತಮ್ಮನವರ ಮಠ ಬಾಂಧಾರಟ್ಟಂದ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟೂರ ತೋಟದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
45	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಡೋಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ಹಾದಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
46	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿನಾಳ ಹರಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ದಂಡನಮಾರ್ಗ ಕೂಡು ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
47	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಮದಾಪುರ ಹೆದ್ದಿಯವರೆಗೆ ಒಳಗಿನ ನಾಗಲಿಂಗ ನಗರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
48	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗಾಪುರ ಖಾನಪಟ್ಟಿ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
49	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೋಟಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಖಂಪ್ರಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
50	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
51	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಳ್ಳೂರ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಛಬ್ಬ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	4.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
52	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲದಿನ್ನು ಪಿಂಜಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಣ್ಣದೋಳ್ಳಿ ಕೆನಾಲದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
53	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲಕುಂದಿ ಕಪರಟ್ಟಿ ತೋಟದಿಂದ ಭಾರಕಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅ ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
54	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗರನಾಳ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
55	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳವಂಕಿ ಗೌಡನ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬಸವ ನಗರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
56	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪನ ಗುಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
57	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ರಡೇರಹಟ್ಟಿ ಮೆನ್ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೀಮಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	6.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
58	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಗಡಿ ಬೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಲಕುಂದಿ 8 ನಂಬರ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
59	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಟ್ಟಿ ರಂಗಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
60	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಾರಕೋಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಡಗಿನಾಳವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.25	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
61	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಬಗರನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದಕಪ್ಪ ಸವತಿಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.25	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
62	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗಡೋಳ್ಳಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಳವಂಕಿ ಸಂತಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅ ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
63	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಜಿ ಬೀರನಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಯ್ಕರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
64	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ರಡೇರಹಟ್ಟಿ ಅವರಾದಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
65	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟಗುಂದಿ ಕುರಟರ ಜೂಲದಿಂದ ಕೆನಾಲ ಮೇಲಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
66	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಡವಳೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅರಳಿಮಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ (ಗಡ್ಡೇದ ಹಾದಿ) ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
67	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಲಗಡ್ಡಿ ಜೈನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕೆಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಕೊಜಲಿಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
68	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಹಾಲಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಿಳಿಕೇಶರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
69	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ವಾಯ್ ಪೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
70	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳವಂಕಿ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಮಂಗಿಯವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.25	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
71	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಸನಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಮುನ್ಯಾಳ ಕೊಡುವ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅ ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಪೂರಾ
72	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕುಲಗೋಡ ರಸ್ತೆ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗಂಗವ್ವ ದೇವೇಂದ್ರ ಹರಿಜನ ಶೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.75	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
73	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿನಾಳ ಮಾಳಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಆಡಿನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುದರಿ ಶೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
74	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡ್ರಟ್ಟ ದಂಡಿನಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಳಗೋಡಿ ಶೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
75	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರದ ಅಟಿಮಟ್ಟ ಶೋಟದಿಂದ ಶಿವಾಪೂರ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಶೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
76	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕಟ್ಟನಾಳದಿಂದ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಮುತಪ್ಪಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಶೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.75	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
77	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಕಾನಟ್ಟ ಹಳವರ ಶೋಟದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಶೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.25	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
78	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳೀಮಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮನ್ನಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
79	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟಗೂಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
80	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಯರಗುದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅವರಾದಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅ ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
81	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಾಳ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
82	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಕ್ಕಿನ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
83	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
84	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಒಳಗಿನ (ಗುಡ್ಡದ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು)	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
85	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಮಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
86	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿಂಗಾಪೂರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
87	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಗಂಜಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು 280.00	0.00	0.00		

~~_____~~

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -8
ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ	ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದುವ ಪ್ರದೇಶ	ಒತ್ತುಪರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರ	ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು	ಒತ್ತುಪರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ವಿವರ
	ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಕೆರೆಗಳು				
1	ಧಾಮಣಿ ಕೆರೆ	ಇಂಗು ಕೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
2	ಧಾಮಣಿ ಕೆರೆ	ಸದರ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಸದರ
3	ಖಾದರವಾಡಿ ಕೆರೆ	ಸದರ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಸದರ
4	ಯಳ್ಳೂರ ಕೆರೆ	ಸದರ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಸದರ
5	ಯಳ್ಳೂರ ಕೆರೆ	ಸದರ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಸದರ

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -7.

ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಗಳು.

ರಸ್ತೆ: ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ				
ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದ	ಮೇಲ್ವರ್ಜಿಗೆರಿಸಿ ಬೇಕಾದ ರಸ್ತೆಗಳು	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ
1	ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	0.625	-	-
2	ಟಾನ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್	5.06	-	-

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -6
ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಗ್ರಾಮ	ಒಟ್ಟು ಒ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಖ್ಯೆ	ನಿರ್ಮಾಣದ ವರ್ಷ	ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ಒ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸ್ಥಿತಿಗತಿ	ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಮುಚ್ಚೆ	1	1995	2.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್	ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಒ.ಹೆಚ್.ಟಿಯ ಕಾಲಮಾರ್ಗದ ದುರಸ್ತಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬದ್ಲು ಹೊದ ಮಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಮುಚ್ಚೆ	1	1999	1 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್	ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಮುಚ್ಚೆ	1	2002	50,000 ಲೀಟರ್	ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಪೀರನವಾಡಿ	1	1996	1 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್	ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಪೀರನವಾಡಿ	1	2000	50,000 ಲೀಟರ್	ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಪೂದರವಾಡಿ	1	2004	25,000 ಲೀಟರ್	ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಹುಂಪಾನಟ್ಟಿ	1	2001	50,000 ಲೀಟರ್	ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಪುಯತುನವಾಳ	1	2018	50,000 ಲೀಟರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಯಳಗುರ	1	1997	2.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್	ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಯಳಗುರ	1	2006	50,000 ಲೀಟರ್	ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಪಾಡಕಹವೂರ	1	2017	50,000 ಲೀಟರ್	ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಪಾಡಕಹವೂರ	1	2001	25,000 ಲೀಟರ್	ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	ಯರಮಳೆ	1	1998	50,000 ಲೀಟರ್	ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -5

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಭೌತಿಕ		
		ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಘಟಕ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	3510.56	1050.16	ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳು	7.98	2.18
2	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ	19.68	19.68	ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	149	149
3	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಯು.)	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.				
4	ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	45.9	0	ಕಿ.ಮೀ.	0	0
5	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	1494.17	-	ಕಿ.ಮೀ.	23.76	3.41
6	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	4.00	-	ಸಂಖ್ಯೆ	-	-
7	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	20	0	ಕಟ್ಟಡಗಳು	10	0
8	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ	100.00	0.00	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನೆಪ ಕಂಡದ್ದಲ್ಲಿದೆ.		
9	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ	239.19	0.00	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನೆಪ ಕಂಡದ್ದಲ್ಲಿದೆ.		

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -4

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಭೌತಿಕ		
		ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಘಟಕ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾನವ ದಿನಗಳು	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	3335.44	2706.31	8	7.12	
2	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ	727.41	727.41	5008	5008	
3	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	162.73	135.43	72	72	70
4	ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	44.59	44.36	ರಸ್ತೆಗಳು (ಕಿ.ಮೀ.)	12	12
5	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	1441.09	119.24	ಕಿ.ಮೀ.	23.76	-
6	ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. ನಬಾರ್ಡ್	327.00	341.4	ರಸ್ತೆಗಳು (ಕಿ.ಮೀ.)	8	8
7	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	28.22	28.22	ಸಂಖ್ಯೆ	168	168
8	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	103.50	101.60	ಕಟ್ಟಡಗಳು	10	10
9	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ	100.00	96.45	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	79	79
10	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ	5574	5574	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	596	596
11	ಕೆರೆಗಳ ಮನರುಜ್ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಮನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	60.00	59.99	ಕೆರೆಗಳು	17	-

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -3

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಘಟಕ	ಭೌತಿಕ	
		ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ		ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	3122.81	2540.56	ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳು	7.89	7.90
2	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ	900.54	900.54	ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	6937	6937
3	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	333.02	180.45	115	115	107
4	ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	24.81	24.62	ರಸ್ತೆಗಳು (ಕಿ.ಮೀ.)	7	7
5	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	887.13	887.13	ಕಿ.ಮೀ.	19.92	19.92
6	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ	7.60	7.60	ರಸ್ತೆಗಳು (ಕಿ.ಮೀ.)	-	-
7	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	61.65	61.65	ಸಂಖ್ಯೆ	685	685
8	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	25.55	25.23	ಕಟ್ಟಡ	14	14
9	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ	100.00	96.45	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	79	79
10	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ	698	696.64	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	596	596

ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -2

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಘಟಕ	ಭೌತಿಕ	
		ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಧನೆ		ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಧನೆ
1	ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	1793.71	1379.3	ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳು	4.98	6.007
2	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ	471.86	471.86	ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	7821	7821
3	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.)	190.71	104.14	91	91	91
4	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	1135.63	116.44	ಕೆ.ಮೀ.	28.46	1.91
5	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ	2.85	2.85	ಕೆ. ಮಿ. ಸಂಖ್ಯೆ	2.32 3	2.32 1
6	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	114.19	114.19	ಸಂಖ್ಯೆ	793	793
7	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	13.30	12.50	ಕಟ್ಟಡ	7 ಕಟ್ಟಡ	7 ಕಟ್ಟಡ
8	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ	99.99	94.92	ಕುಮಗಾರಿಗಳು	98	98
9	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ	1674.00	493.5	ಕುಮಗಾರಿಗಳು	596	596

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -1
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು
9	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ	ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
10	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಜಾನುವಾರು, ಜೈವಾನಿಲ ಸ್ವಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳಾಡಳಿತ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ ವಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಗಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು.
11	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮಳಿಗೆಗಳು, ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ , ಇತ್ಯಾದಿ ಅಸ್ತಿ ಸ್ವಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಳಗೆ
12	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ	1) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು.2) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ , ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25% ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ಅನುದಾನ ಮಿಸಲಾತಿ , ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 3% ಮೀಸಲಾತಿ, 20 % ರಸ್ತೆಗಳು, ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.
13	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು
14	ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ.

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -1
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು
1	ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರ ಯೋಜನೆ	ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 2013 ರಂತೆ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
2	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಳಕಂಡ ಪರ್ಗಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪೋಷಾಹದ ಸಹಾಯ ಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2012-13ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ರಹಿತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಕಳಕಂಡ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಸ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳು ದಿವ್ಯಾಂಗ ಕುಟುಂಬಗಳು
3	ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ಪಿ.)	ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4	ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ಟಾಕ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾತ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ ಟಾಕ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
5	ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರ್ವೆಸುತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಪಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
6	ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರ್ವೆಸುತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಪಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.
7	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 20 ಕಿ.ಮೀ.ನಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.
8	ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. ನಬಾರ್ಡ್	1) ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. 2) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ & ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಂತ. 3) ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ - ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಅ ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಮಾ
11	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕಾಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಯರಗಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾವಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಿಶ್ಯಾಳ ಪಿ ವಾಯ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧವಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸಬ್ಬಾಕ್ ಸಂ 5 ರಿಂದ ದೇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
15	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನೋಮಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
16	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಯರಗುದ್ರಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
17	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
18	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕನ್ನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
19	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಯರಗುದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಗೋಡ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
20	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರಡೇರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಕಾಕ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
21	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳೆಯರಗುದ್ರಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 1

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಚಾಲಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗಳವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ:315ಕ್ಕೆ ಕರಡು ಉತ್ತರ

ಅ ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
01	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
02	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
03	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಧವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಗಡಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
04	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
05	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
06	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಅರಳೇಮಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಧವಳೇಶ್ವರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
07	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಡೇರಟ್ಟ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
08	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನಕುಪ್ಪಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
09	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಜಲಗಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ගරුක ලෙසින් සඳහන් කරනු ලබන ප්‍රධානියාගේ
 ආයතනයේ වෙත පිටපත් කරනු ලබන ප්‍රධාන ගාස්තුව
 ගෙවීමේ, සහ ප්‍රධානියාගේ ප්‍රියවන්දනාව
 (ආයතනයේ පිටපත්)



පිටපත්/පිටපත්/පිටපත්/පිටපත්/පිටපත්

<p>ආයතනයේ පිටපත් කරනු ලබන ප්‍රධානියාගේ ආයතනයේ වෙත පිටපත් කරනු ලබන ප්‍රධාන ගාස්තුව ගෙවීමේ, සහ ප්‍රධානියාගේ ප්‍රියවන්දනාව (ආයතනයේ පිටපත්)</p>	<p>(ආයතනයේ පිටපත් කරනු ලබන ප්‍රධානියාගේ ආයතනයේ වෙත පිටපත් කරනු ලබන ප්‍රධාන ගාස්තුව ගෙවීමේ, සහ ප්‍රධානියාගේ ප්‍රියවන්දනාව (ආයතනයේ පිටපත්)</p>
<p>ආයතනයේ පිටපත් කරනු ලබන ප්‍රධානියාගේ ආයතනයේ වෙත පිටපත් කරනු ලබන ප්‍රධාන ගාස්තුව ගෙවීමේ, සහ ප්‍රධානියාගේ ප්‍රියවන්දනාව (ආයතනයේ පිටපත්)</p>	<p>(ආයතනයේ පිටපත් කරනු ලබන ප්‍රධානියාගේ ආයතනයේ වෙත පිටපත් කරනු ලබන ප්‍රධාන ගාස්තුව ගෙවීමේ, සහ ප්‍රධානියාගේ ප්‍රියවන්දනාව (ආයතනයේ පිටපත්)</p>

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	315
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ (ಅರಸೀಕೆರೆ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	12.07.2018

ಸಂ. ೫	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ "ನಮ್ಮ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿದೆ.
ಆ)	ಹಾಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ "ನಮ್ಮ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ.
ಬಿ)	ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ.
ಈ)	ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ.

දූෂණය, සහ අනුමාන ලෙස පිළිගැනෙනවා

ಶ್ರೀ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ನಮಃ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁସାରେ

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ

ಪ್ರಗಲ್ಬನಿಧಿ

မနိကုန် ငမဝကူ နီကု ခဏ်ပဝ ပုဗ္ဗဝဗ္ဗဉ်ဉ် အ နိဗ္ဗုဒ္ဓဗ္ဗ ပိဝဏ ဂဏ ဗ္ဗဉ်ဉ်

(မကြီး) လူနာစဉ် ၀၀/ ဗဟိုက နှိ ၄၂:၆၀၀၀ နှိုဉ် ဗဟိုက ဗဟိုက နှိုဉ် ၀၀၀

[illegible]

ശാക്തേയർക്കു.


[illegible]

၂၇၆

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ

• လူမျိုးပုဂ္ဂိုလ်

ವಿವರಣೆ.

‘’ ລູນ ລຸຍ ສຸກເລນ

• ကမ္ဘာ့ဥပဒေသကျမ်း

~~: మరణం~~

• သူ့ရောမိမိလည်း နေ့စဉ် နေထိုင်မှု ပုံစံကို ပြောင်းလဲကြည့်ပါ။

ရိုးပုဒ်ဇွတ်ကုဝဏ္ဏ ညလံးဉ် ဟုဝဒေဝဉ်

ඉන්ද්‍රජිත

ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಬಾಂಕು: 10-11-2018.


မိုးမိုး မိုးမိုးမိုးမိုး

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿರವರ ಕಛೇರಿ

81:9000000000 | 91:1000000000

၂၃၉၅၂၂ ၂၃၃၃၃၃၃

7A8-315



ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:

706

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

ಜಾ|| ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರ. (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ)

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ

12-07-2018

ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

	ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು
	ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ
	ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು
706	ಜಾ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರ. (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ;	ಬಂದಿದೆ
ಆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು (GDMO) ಖಾಯಂ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 66 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 66 ವೈದ್ಯರು (GDMO) ಖಾಯಂ ಹಾಗೂ 30 ವೈದ್ಯರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆರಾಧನಾ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇ	ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು (GDMO) ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ;	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 11 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ
ಈ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಯಂವಾಗಿವೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ 40 ನೂರ ನೂರ ಶೇ ವೈದ್ಯರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ;	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 68 ಶೇ ವೈದ್ಯರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಯಂವಾಗಿವೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ 40 ನೂರ ಶೇ ವೈದ್ಯರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ;
ಉ	ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:310 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 134 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ.	169 ಸ್ವಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಯಂವಾಗಿವೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ 156 ಸ್ವಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 13 ಸ್ವಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ.

ಆಕೃತಿ 48 ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ 2018

[ವಿವರಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮಾಹಿತಿ]

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 48 ಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಎಲ್ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11-7-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಆದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುನ್ಸರಿ,

ವಿಷಯ: ಆ|| ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ, ಮುನ್ಸರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ
ಆ|| ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ ಸಂ:706ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆ|| ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ, ಮುನ್ಸರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:706ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

(ಯ.ಶಿವಶಂಕರ್)
ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
(ಸಹಾಯಕರು)

11/7

419

613 No 8

ಅನುಬಂಧ

ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು, ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಹಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು

1. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್‌ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೂರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞಗಳ 1065 ತಜ್ಞ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರು 382 ತಜ್ಞ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ತಜ್ಞ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 16-07-2018 ಮತ್ತು 17-07-2018 ರಂದು ಕೆಐಐಎಂ ಬಹುಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

3. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 476 (365+111) (ಪ್ರಿ-ಕೆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್‌ಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, 457 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

4. ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಜ್ಞ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5. ಜೊತೆಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (on call basis) ಸಹ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಆದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

6. ಹಾಗೆಯೇ, ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಆದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಹಾರ 55 ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ 2018

[ವಿವರಣೆ, ಪಾಟರ್]

ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ, ಸೇವಾಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ
ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ/ಕಾರ್ಯದ ಬಂದಿ, ಮಂಡಲ
ಆದೇಶವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ನಂತರ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಗೆ
ಖಾಲಿಯಾದ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ಸೇವಾಕಾರಿ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕೆ 55 ಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಎಲ್ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10-7-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಆದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರ,

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಆ|| ಎಚ್.ಡಿ. ರಂಗನಾಥ್ (ಕುಣಿಗಲ್)ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ
ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:547ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಆ|| ಎಚ್.ಡಿ. ರಂಗನಾಥ್ (ಕುಣಿಗಲ್)ಮಾನ್ಯ
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:547ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

(ಯ.ಶಿವಶಂಕರ್)
ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
11/7

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
(ಸೇವೆಗಳು)

415
18/07/18
(60)

416.

613 No. 8

ಅನುಬಂಧ

ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು

1. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕಾರಿಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞತ್ವಗಳ 1065 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರು 382 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಾಗಲಿ ದಿನಾಂಕ: 16-07-2018 ಮತ್ತು 17-07-2018 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಹುಪದವಿಗಳನ್ನು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

3. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 476 (365+111) (ಹೈ-ಕೆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, 457 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸೂರಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

4. ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5. ಜೂನಿಗ, ಗುಕ್ಲಿಗ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (on call basis) ಸಹ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಆದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

6. ಹಾಗೆಯೇ, ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಗುಕ್ಲಿಗ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಆದರನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

613	ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ (ತೀವ್ರಮೂಗ್ಗ)
	ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	
	ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ	12-07-2018
	ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇರುವುದು; ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿದೆ
ಆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಮದ್ದು ಮೀರಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಗಡವು ದಿನಾಂಕ (Date of Expiry) ಇರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮದ್ದು ಮೀರಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ	ನಾಕಪ್ಪು ಕಾಲವಕಾಶ ಇರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಮುಖಾಂತರ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 80% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮರುಮಾಡಿದ (Import) ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 75% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಕೆಗೆ ನಾಕಪ್ಪು ಕಾಲವಕಾಶವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಕೃತಿ 52 ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ 2018

[ತೀವ್ರಮೂಗ್ಗ ಮುಖ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು]

‘ସୂକ୍ଷ୍ମ’ ଶୈଳୀ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರವರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ವ. ಡಾ. ಜಿ. ಎ. ಕೆ. ಸಿ. ರಾಜೇಶ್ (ಆರ್.ಎಂ.ಆರ್.) ರವರ ನಿಧನವನ್ನು ದುಃಖದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.

[illegible]

‘စေ့လီလော့

•ကုမ္ပဏီ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಿವ

ಗೃಹ ದಲರೂ ಕುಣತಲಕ್ಕ

‘နေပြည်တော်’

မုရုဇ်

• သူ့အဖို့ အဆင်ပြေတာကို အမြဲ ဖော်ပြနေလေ့ရှိသူ

‘ကုမ္ပဏီလီမိတက်’ ဟုခေါ်ဝေါ်

:ပြဝဋ္ဌေဇိ

ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ದಿನ್, ಏಪ್ರಿಲ್:1.07.2018.

‘ဤနေ့ နေ့ဗုဒ္ဓလူလူလေ’

‘ආරමාණ්ඩරා හරාදරා දරාදරා

၈၁၀၇:ခရစ်နှစ်လည်း :နှစ်လည်း

ပုဒ်မူရ် နုဃ်မူရ်

7

8

9

10

11

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿರಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 635

ಬಿರಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ. ಐ.ಜಿ.ರಾಜೇಗೌಡ (ಶ್ರೀಂಗೇರಿ)

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: 12.07.2018

ಸಂ. ೫.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಶ್ರೀಂಗೇರಿ ಬಿರಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಂಗೇರಿ-ಕಾಪ್ಪೆ-ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಬಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ಆದರೆ, ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಜಾರಿ ತಂದ ಗ್ರಾಮ ಬಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಬಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ 13 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧ - 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.	ಶ್ರೀಂಗೇರಿ ಬಿರಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ	ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಾವು? (ಬಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಅನುಬಂಧ - 2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಿದ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿವರ ನೀಡುವುದು?	ಅನುಬಂಧ - 3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸಂ. ಗ್ರಾಪಂ.24:ಗ್ರಾ.ಪಂ.2018

(ತಕ್ಷೆ ಭೇರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಾಜ್ಯ,
ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮನವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ (ಶೃಂಗೇರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ:635 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಅನುಬಂಧ -1

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು
1	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಶೃಂಗೇರಿ	1	ಅರಳಕೊಪ್ಪ
			2	ಕಾನೂರು
			3	ಹಲಸೂರು
			4	ಕರ್ಕೇಶ್ವರ
			5	ನುಳ್ಳಿ
			6	ನೆಮ್ಮೂರು
			7	ಮೆಣಸೆ
2	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಶೃಂಗೇರಿ	8	ಹೊನ್ನೆಗುಂಡಿ
			9	ತಲಮಕ್ಕಿ
			10	ಹರಂದೂರು
			11	ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ
			12	ಕೋಡೂರು
			13	ಹಾಲಂದೂರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ ರಾಜೇಗೌಡ (ಶೃಂಗೇರಿ) ಜವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:635 ಕ್ಕೆ

ಉತ್ತರ

ಅನುಬಂಧ - 2

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ
1	ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಶೃಂಗೇರಿ	1	ಅರಳಿಕೊಪ್ಪೆ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತವೆ.
			2	ಕಾನೂರು	
			3	ಹೊಸೂರು	
			4	ಕೆಕೇಶ್ವರ	
			5	ನುಲ್ಲಿ	
			6	ನೆಮ್ಮಾರು	
			7	ಮೆಣಸೆ	
2	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	ಶೃಂಗೇರಿ	8	ತಲಮುಕ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತವೆ
			9	ಹರಂನೂರು	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ (ಶೃಂಗೇರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:355 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಅನುಬಂಧ - 3

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ
1	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	1	ಕುಂಬಾರಕೋಪ್ಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
		2	ಕೋಡೂರು	
		3	ಹೊನ್ನಗುಂಡಿ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
		4	ಹಾಲಂದೂರು	

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ

ವಿಕಾಸಸೌಧ, 2ನೇ ಮಹಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 11-07-2018

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 76 ಎಸವಿ 2018

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ,

ವಿಧಾನಸೌಧ,

ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುನ್ಸರಿ,

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್, ಮುನ್ಸರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:614ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ

ಕುರಿತು.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್, ಮುನ್ಸರಿ

ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:614ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ

Usha S. J
11/7/18
(ಹಾಗರಾಜ್. ಆರ್)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

U/S
12/07/18
(90)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

- | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| 1 | ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 614 |
| 2 | ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ |
| 3 | ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 12.07.2018 |
| 4 | ಉತ್ತರಿಸುವವರು | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು |

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ಹೊಳಲೂರು ಬೂದಿಗರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವೈಫಲ್ಯಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು;	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲೂರು ಬಳಿ ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ನಾರಾಯಣಕೆರೆ, ಸೇಗೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಬೂದಿಗರೆ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸುತುಕೋಟೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
		<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲೂರು ಬಳಿ ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ನಾರಾಯಣಕೆರೆ, ಸೇಗೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಬೂದಿಗರೆ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸುತುಕೋಟೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ 4100 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರೈಸಿಂಗ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಿನು ಹರಮಘಟ್ಟ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಮಘಟ್ಟ ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸೇಗೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸವು ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಲಂಡನ್‌ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4315 ಮೀ. ಉದ್ದ ೩.೫೫.೩. 600 ಎಂ.ಎಂ. ಪ್ರಾಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೈಸಿಂಗ್‌ಮ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ Rridge Cistern ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೂದಿಗರೆ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸುತುಕೋಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪ್ರೆಸಲ್ವೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸವು ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಗುಡ್ಡೆಗಾರರು ಎರಡೂ ಹಂತದ ಐದು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಗುಡ್ಡೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಗುಡ್ಡೆಗಾರರು ಏಕೈಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರವಾಗಿಯಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಗುಡ್ಡೆಗಾರರು ಎರಡು ಹಂತಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರವೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಕಾರವೇ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಕುಮಾರ್, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುಡ್ಡೆಗಾರರು, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಸರಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರವೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಕಾರವೇ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಕುಮಾರ್, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುಡ್ಡೆಗಾರರು, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಹರಮಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.</p>

ကုလသမဂ္ဂ ဝေဖန်ရေး ဝန်ကြီး
(ကုလသမဂ္ဂ ဝန်ကြီး)

ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.

[illegible]



ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಕುಕೆ 41 ಎಸ್‌ಎಂಎಂ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿಹಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.07.2018


ಇವರಿಂದ:
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬಿಹಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುನ್ಸರಿ,

ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಪಂಕಜರಮಣಯ್ಯ
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:639 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಪಂಕಜರಮಣಯ್ಯ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:639 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದೀನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,

(ಹೆಚ್.ಸಿ. ಹರ್ಷರಾಣಿ)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
(ಆರೋಗ್ಯ 182)

415
12/07/18
(163)

ಜುಲೈ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	639
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ.ಟಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ (ದೂರದೈಬಳ್ಳಿಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	12-07-2018
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ದೂರದೈಬಳ್ಳಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೆಳವಂಗಲ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 207ರ ಸರರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರಿದೆಯೇ;	ಹೌದು.

ಆ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೂರದೈಬಳ್ಳಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕುಂಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನವು ದೂರದೈಬಳ್ಳಿಪುರ ಲಾಬಿ-ಪೇಟೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:207ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಗಲೇಕೆರಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಾರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಎಐ)ರಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಲಕುಂಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಜಾಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
---	---	---

ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಐ ರವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಲಾ.170.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಐಡುಗಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಜೈವಹರಿಕ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಾರಿಗೆ ತಗಲುವ ರೂ.170.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮೂಲಕವೂ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಎಐವರವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಹಾಲಿ ಕೆಡವಲಾದ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕವೂ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೂರದೈಬಳ್ಳಿಪುರ ರವರಿಗೆ ಚಕ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಿದ್ದು, ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಎಐ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಲಾನ್‌ಹೆಚ್‌ಎಐವರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ 2018-19ರ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಕಟ್ಟಡವೂ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪುಸ್ತಕೋತ್ತರ	ಪರ್ವ	ಲೆಕ್ಕ ಪೀಠಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿ
1	4	6	5	7	8	10	11	12
11	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ ಕೆ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.39	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	13
12	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾರಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.38	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.46	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.43	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
16	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಡೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.41	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಜಗರ್ಹೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.43	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
18	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರ್ರೇಮನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
19	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಜಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.46	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
20	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಗ್ರಾಳ ಕೆ.ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	1.37	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	4	6	5	7	8	9	11	12	13		
41	ಯಮಕನಮರಡಿ	2015-16	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹೊಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ನದಿಯಿಂದ)	235.32	223.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.				
42	ಯಮಕನಮರಡಿ	2015-16	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಕತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ನದಿಯಿಂದ)	200.00	207.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
43	ಯಮಕನಮರಡಿ	2015-16	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹೊಸವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ)	600.00	149.88		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
44	ಯಮಕನಮರಡಿ	2015-16	4702	ಕಾಕತಿ ಸನಂಕ207 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	1.50	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				
45	ಯಮಕನಮರಡಿ	2015-16	4702	ಕಡೋಲಿ ಸನಂಕ137 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	1.50	1.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ	
	4	6	5	7	8	9	11 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	12 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	13
25	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಭಂಡಿಗೇರಿ ಸನಂ:169	2.00	1.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಮುತ್ತಾಳ ಕೆರೆ	2.00	1.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಅತ್ತಮಾಡ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	3.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಸನಂ:93 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	1.50	1.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	2015-16	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಯಳ್ಳೂರ (1150) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	102.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	2015-16	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	54.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	2015-16	"ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸಿ" "ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ"	ಧಾಮಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	119.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	2015-16	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಜಗಾವಂವ ಸ.ನೀ. ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	20.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	2015-16	4702	ಬಾದರವಾಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	3.50	3.5	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	2015-16	4702	ಮಜಗಾವಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	1.50	1.5	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	2015-16	4702	ಯಲ್ಲೂರ ಸನಂ:1080 ಸಣ್ಣ ನೀ ಕೆರೆ	4.00	4	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	2015-16	4702	ಅನಗೋಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	2.00	2	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	2015-16	4702	ಯಲ್ಲೂರ ಸನಂ:1150 ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ	1.50	1.5	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	2015-16	4702	ಮಚ್ಚೆ ಸನಂ:2 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	1.50	1.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಯಮಕನಮರಡಿ	2015-16	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೋಲಿ ಸ.ನಂ:207 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	24.45	18.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
40	ಯಮಕನಮರಡಿ	2015-16	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೋಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಪಂಪ್ ಸುತ್ತುದು	171.76	170.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪರಾ
1	4	6	5	7	8	9	11	12	13	
11	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಕುಕಡೂಳಿ ಮತ್ತು ವಿರಪ್ಪನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	76.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
12	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಗೋಜಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	2.50	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
13	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಮರಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	3.00	2.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
14	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಸಾವಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	1.50	1.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
15	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	3.00	2.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
16	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಸಿದ್ದನಬಾವಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
17	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಧಾಮನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
18	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಹಲಗಾ ಸನಂಃ34 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	2.50	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
19	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಬಸೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	2.50	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
20	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ನೀಲಜಿ ಸನಂಃ300 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	4.00	3.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
21	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ದೇಸೂರ ಸನಂಃ88 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	2.50	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
22	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ದೇಸೂರ ಸನಂಃ154 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	1.50	1.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
23	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಕರಡಿಗುದ್ದಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	1.50	1.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
24	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಬಡಸ ಸನಂಃ263 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	1.50	1.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ನಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 542 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 ಕೆಳದಿ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2015-16, 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18) ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ	
1	4	6	5	7	8	9	11	12	
1	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ	2015-16	"ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ"	ಮುತ್ತಾನ್ಹಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	100.00	115.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	13
2	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ	2015-16	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕುಡಚಿ ಸ.ನೀ. ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	55.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ	2015-16	ಪೊಂಡಿ ಟ್ರೇಂಜ್	ಮುತ್ತಾನ್ಹಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	3.50	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ	2015-16	ಪೊಂಡಿ ಟ್ರೇಂಜ್	ಕುಡಚಿ ಸನಂಃ39 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	2.50	1.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾ. ಹಿರೇಜುಗೇವಾಡಿ ಮುತ್ತಾಳ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜಿ.ಜಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	112.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾ. ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜಿ.ಜಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	107.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	"ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ"	ಬಡಸ ಕೆ.ಎಚ್. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	100.00	119.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	30.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳಗ(ಬ) ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂದಾರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	32.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2015-16	4702	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆತ್ತಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನೀ. ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	39.00	0.00			

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ರೈತ ತಹಶೀಲಿನಿಂದ ಕಾಮ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ರೈತರ
ತಹರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 542
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:	ಉತ್ತರಗಳು:
ಅ	<p>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 40 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ರಿಂದ 2000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ವರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು, ಜಮೀನು ಕೆರೆಗಳು, ಐತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಉಪ್ಪು ಬಂದೂರು, ಬ್ಯಾರೇಜ್, ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿಕೊಳೆಗಳಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡುಗಳ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎತೇಷ ಕುಟ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನದಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಐತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಜಾಲ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತ 1.5 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮುನಿದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>	<p>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂ: ವ್ಯರ್ಣ, ಅವುಗಳಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಹೂಡುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು; ಅವುಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;</p>
ಆ	<p>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಐತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಐತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ; (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು, ಒಟ್ಟು) ವರ್ಷವಾರು ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಐತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು/ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
ಇ	<p>ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂ: ವ್ಯರ್ಣ, ಅವುಗಳಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಹೂಡುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು; ಅವುಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;</p>	<p>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ಕೆರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. (ಆನುಬಂಧ-3) ಬಂಧ.</p>
ಈ	<p>ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ; ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ದಂಡ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವುವು;</p>	<p>ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ 2 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 0.018 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ದಂಡ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವುವು ಇದ್ದುವಿಲ್ಲ.</p>
ಉ	<p>ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು?</p>	<p>ಒತ್ತುವರಿಯಾಗದಂತೆ ಕೆರೆಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬೌಂಡರಿ ಫೋಟೋ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಬಂಧ ಒಬ್ಬತೆ ಮತ್ತು ಅಪಶ್ಯಕ್ತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 72 ಎಸಿಎ 2018

(ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಯ್ಯಾ)
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

• ഇതിനുശേഷം

ಅನುಬಂಧ

ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದಾದ 40 ಮೆಟರ್‌ನಿಂದ 2000 ಮೆಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಪವರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು, ಒಣಪುಳಗಳು, ಬಂದಾರಗಳು, ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1. ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ :-

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಹೊಸಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಈ ನೀರನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಆಫ್ರಿಕ್ಯಾ ಮಳೆ ಆಧಾರವಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ನದಿ ಮತ್ತು ಕೊರೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಇಂಗು ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸಹಾ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಪ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಫುಟ್ಟು ಎರೆಯಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ:-

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಕೋಡಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಲೈನಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಬ್ಯಾರೇಜ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ:-

ನದಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರಗಳನ್ನು, ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬಂದಾರಗಳನ್ನು, ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು, ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆಗೋಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ನೀರು ತಡೆಗೋಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ:-

ನದಿ, ಕೊರೆ, ಇತರ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪಂಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಮೈ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಹರಿವಿನ ಮೂಲಕ ನೀರೂರಿಸಲು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ತಾಪ್ಪಾ ನೀರನ್ನು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ:-

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೊಳಪ ಬಾವಿಗಳನ್ನು, ಕೊರೆ ಮತ್ತು ಪಂಪ್‌ಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಲ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರಿತ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ
15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ
1ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ (ಜಿಳಗಾಂ ದಕ್ಷಿಣ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 541
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮುನ್ಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮನವಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
--------	---------	-------

1.	ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; (ಯೋಜನೆಯಾದ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
----	--	-------------------------------------

2.	ಜಿಳಗಾಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 01.05.2015 ರಿಂದ 30.06.2108 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿವು; (ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪರ್ಜೆಯಾದ, ಯೋಜನೆಯಾದ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಿಂದ 5 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
----	--	--

3.	ಜಿಳಗಾಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒ.ಎಚ್.ಟಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ವರ್ಷ, ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-6 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
----	---	-------------------------------------


4.	ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಗ್ರಾಮೀಣ ಒ.ಎಚ್.ಟಿ. ಪಾಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖಾಂತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-6 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
----	--	-------------------------------------

5	ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುವು; ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡುವುದು;	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-7 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
---	--	-------------------------------------

6.	ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು. ಅವುಗಳಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಹೂಡುವ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಕೆಲವು ಮತ್ತು ದಂಡ ಹಾಕಿದವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆಯೇ; ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮುಖಾಂತಿ ಬರುವುದು?	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-8 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
----	--	-------------------------------------

ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 53 ಯೋಸಮಾ 2018

(ಕೆ.ಜಿ. ಬೈರೇಗೌಡ)



ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮನವಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮುಖ್ಯತೆ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 11.7.2018

ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಪಿ 53 ಯೋಜನಾ 2018

ಇವರಿಂದ: ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಇವರಿಗೆ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸಭೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯರೇ,



ವಿಷಯ:- ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್
(ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 541 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸಾರಾಂಶ:- ತಮ್ಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಸಾರ / 15ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ /
1 ಮುಖ್ಯ/ಪ್ರ.ಸಂ.541/2018 ದಿನಾಂಕ 5.7.2018

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ (ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ನುಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: 541 ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರಮಾರ್ಥ
ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಕೀರ್ತಿ ವಿಭಾಗ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 49 ಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಎಲ್ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10-7-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ. ಲಿಂಗೇಶ್, ಕೆ.ಎಸ್. [ಬೇಲೂರು] ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:704ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ. ಲಿಂಗೇಶ್, ಕೆ.ಎಸ್. [ಬೇಲೂರು] ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ
ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:704ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ
ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ


(ಯ.ಶಿವಶಂಕರ್) 11/7

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ.
(ಸೇವೆಗಳು)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	704
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್. (ಬೇಲೂರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	12-07-2018
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿದೆ
ಆ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು;	ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಗುಗೂರು, ಹಳೇಬೀಡ್ ಹೋಬಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು;	ಬಂದಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈ	ಹಳೇಬೀಡು ಹಗರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿದೆ
ಉ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು?	ಹಳೇಬೀಡಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅವಶ್ಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ-ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 49 ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ 2018

[ಶಿವಾನಂದ್ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್]

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ

ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು

1. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞತೆಗಳ 1065 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರು 382 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 16-07-2018 ಮತ್ತು 17-07-2018 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
3. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 476 (365+111 (ಹೈ-ಕ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, 457 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5. ಜೊತೆಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (on call basis) ಸಹ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
6. ಹಾಗೆಯೇ, ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

— 613
416.

ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು/ಪಟ್ಟಣವಾರು ಮಾಹಿತಿ

Taluk	GP	Village	Scheme	SeriesYearName	Target	Selection
Soudathi	Akkisagar	Akkisagar	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	2	2
Soudathi	Akkisagar	Akkisagar	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	5	5
Soudathi	Akkisagar	Kodliwad	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	8	8
Soudathi	Akkisagar	Kodliwad	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	22	22
Soudathi	Aladakatti K.M	Aladakatti K.M	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	5	5
Soudathi	Aratagal	Basargai	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	4	4
Soudathi	Aratagal	Basargai	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	2	2
Soudathi	Betasur	Bedsur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	5	5
Soudathi	Betasur	Bedsur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	5	5
Soudathi	Betasur	Yadravi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	4	4
Soudathi	Betasur	Yadravi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	8	8
Soudathi	Bhandara Halli	Bhandara Halli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	1	1
Soudathi	Bhandara Halli	Bhandara Halli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	2	2
Soudathi	Bhandara Halli	Hallur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	1	1
Soudathi	Bhandara Halli	Hirur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	3	3
Soudathi	Bhandara Halli	Hirur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	3	3
Soudathi	Bhandara Halli	Teredakoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	1	1
Soudathi	Bhandara Halli	Teredakoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	10	10
Soudathi	Chulaki	Chikumbi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	4	4
Soudathi	Chulaki	Chulaki	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	6	6
Soudathi	Chulaki	Chulaki	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	6	6
Soudathi	Gorabal	Basidoni	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	8	8
Soudathi	Gorabal	Basidoni	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	10	10
Soudathi	Gorabal	Gorabal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	15	15
Soudathi	Gorabal	Gorabal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	11	11
Soudathi	Goravanakolla	Goravanakolla	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	10	10
Soudathi	Goravanakolla	Goravanakolla	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	10	10
Soudathi	Goravanakolla	Katamalli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	7	7
Soudathi	Goravanakolla	Katamalli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	2	2
Soudathi	Goravanakolla	Katamalli.Tanada	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	1	1
Soudathi	Goravanakolla	Katamalli.Tanada	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	13	13
Soudathi	Goravanakolla	Kurvinakoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	2	2
Soudathi	Goravanakolla	Kurvinakoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	1	1
Soudathi	Hanchinal	Hanchinal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	19	19
Soudathi	Hanchinal	Hanchinal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	25	25
Soudathi	Hirekumbi	Daderkoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	2	2
Soudathi	Hirekumbi	Daderkoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	3	3
Soudathi	Hirekumbi	Hirekumbi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	5	5
Soudathi	Hirekumbi	Hirekumbi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	6	6
Soudathi	Hooli	Hooli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	17	17
Soudathi	Hooli	Hooli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	16	16
Soudathi	Hoolikatti	Hoolikatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	3	3
Soudathi	Hoolikatti	Hoolikatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	2	2
Soudathi	Hoolikatti	Manikatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	7	7
Soudathi	Hoolikatti	Manikatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	6	6
Soudathi	Inamahongal	Chikk Ulligeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	1	1
Soudathi	Inamahongal	Hireulligeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	5	5
Soudathi	Inamahongal	Hireulligeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	5	5
Soudathi	Inamahongal	Inamahongal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	4	4
Soudathi	Kadabi	Bolakadabi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	3	3
Soudathi	Kadabi	Bolakadabi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	7	7
Soudathi	Kadabi	Goraguddi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	12	12
Soudathi	Kadabi	Goraguddi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	38	38
Soudathi	Kadabi	Kadabi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	21	21
Soudathi	Kadabi	Kadabi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	77	77
Soudathi	Kagadal	Achamatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	4	4
Soudathi	Kagadal	Achamatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	3	3
Soudathi	Kagadal	Harlakatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	4	4
Soudathi	Kagadal	Harlakatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	6	6

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 213

ಉತ್ತರಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12.7.2018

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಮನಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ												
ಅ)	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು):	ಡಾ ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2015-16 ರಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 1483 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮವಾರು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.												
ಆ)	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು):	2015-16 ರಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಡಾ ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.10.97ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) <table> <tr> <th>ವರ್ಷಗಳು</th><th>ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ</th></tr> <tr> <td>2015-16</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2016-17</td><td>2.13</td></tr> <tr> <td>2017-18</td><td>7.65</td></tr> <tr> <td>2018-19ನೇ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ</td><td>1.19</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td><td>10.97</td></tr> </table>	ವರ್ಷಗಳು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	2015-16	0.00	2016-17	2.13	2017-18	7.65	2018-19ನೇ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	1.19	ಒಟ್ಟು	10.97
ವರ್ಷಗಳು	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ													
2015-16	0.00													
2016-17	2.13													
2017-18	7.65													
2018-19ನೇ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	1.19													
ಒಟ್ಟು	10.97													
ಇ)	ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು):	ಅನುದಾನವನ್ನು ಮನೆಗಳ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೇ-18ರವರೆಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಡಿಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.												

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 177 ಹೆಚ್‌ಎಂ 2018

(ರಕ್ಷಿ.ಬಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್)
ವಸತಿ ಸಚಿವರು.

Taluk	GP	Village	Scheme	SeriesYearName	Target	Selection
Soudathi	Kagadal	Kagadal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	7	7
Soudathi	Kagadal	Kagadal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	4	4
Soudathi	Kotur - Shivapur	K. Shivapur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	7	7
Soudathi	Kotur - Shivapur	K. Shivapur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	28	28
Soudathi	Kotur - Shivapur	Kottur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	6	6
Soudathi	Kotur - Shivapur	Kottur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	9	9
Soudathi	Madamageri	Kurubagatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	5	5
Soudathi	Madamageri	Kurubagatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	14	14
Soudathi	Madamageri	Madamageri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	12	12
Soudathi	Madamageri	Madamageri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	37	37
Soudathi	Madamageri	Tavalageiri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	12	12
Soudathi	Madamageri	Tavalageiri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	28	28
Soudathi	Madamageri	Yaraganavi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	7	7
Soudathi	Madamageri	Yaraganavi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	9	9
Soudathi	Mugalihal	Dasanal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	1	1
Soudathi	Mugalihal	Mellikeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	1	1
Soudathi	Mugalihal	Mellikeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	1	1
Soudathi	Mugalihal	Mugalihal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	4	4
Soudathi	Mugalihal	Mugalihal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	6	6
Soudathi	Sattigeri	Gudmakeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	15	15
Soudathi	Sattigeri	Gudmakeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	17	17
Soudathi	Sattigeri	Ittnal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	1	1
Soudathi	Sattigeri	Sattigeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	14	14
Soudathi	Sattigeri	Sattigeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	8	8
Soudathi	Shindogi	Shindogi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	13	13
Soudathi	Shindogi	Shindogi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	15	15
Soudathi	Shindogi	Yakkeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	4	4
Soudathi	Shindogi	Yakkeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	8	8
Soudathi	Sirasangi	Inamgovnakoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	7	7
Soudathi	Sirasangi	Inamgovnakoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	16	16
Soudathi	Sirasangi	Kallapur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	7	7
Soudathi	Sirasangi	Kallapur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	6	6
Soudathi	Sirasangi	Shirasangi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	10	10
Soudathi	Sirasangi	Shirasangi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	18	18
Soudathi	Soppadla	Korkoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	1	1
Soudathi	Soppadla	Korkoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	1	1
Soudathi	Soppadla	Rainapur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	4	4
Soudathi	Soppadla	Rainapur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	7	7
Soudathi	Soppadla	Soppadla	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	8	8
Soudathi	Soppadla	Soppadla	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	7	7
Soudathi	Tallur	Jeevapuri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	3	3
Soudathi	Tallur	Jeevapuri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	6	6
Soudathi	Tallur	Somapur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	26	26
Soudathi	Tallur	Somapur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	66	66
Soudathi	Tallur	Tallur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	8	8
Soudathi	Tallur	Tallur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	14	14
Soudathi	Teggihal	Jakabal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	2	2
Soudathi	Teggihal	Teggihal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	3	3
Soudathi	Teggihal	Teggihal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	8	8
Soudathi	Ugaragol	Harlapur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	7	7
Soudathi	Ugaragol	Harlapur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	2	2
Soudathi	Ugaragol	Ugaragol	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	17	17
Soudathi	Ugaragol	Ugaragol	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	17	17
Soudathi	Ugaragol	Yallamma Tnada	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	5	5
Soudathi	Ugaragol	Yallamma Tnada	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	44	44
Soudathi	Yaragatti	Yaragatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	20	20
Soudathi	Yaragatti	Yaragatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	42	42
Soudathi	Yarazarvi	Budigoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	11	11
Soudathi	Yarazarvi	Budigoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	9	9
Soudathi	Yarazarvi	Budigoppa	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2017-2018	3	3
Soudathi	Yarazarvi	Nuganatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	7	7
Soudathi	Yarazarvi	Nuganatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	6	6

Taluk	GP	Village	Scheme	Series/Year/Name	Target	Selection
Soudathi	Yarazarvi	Nuganatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2017-2018	6	6
Soudathi	Yarazarvi	Yarazarvi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2015-2016	37	37
Soudathi	Yarazarvi	Yarazarvi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2016-2017	16	16
Soudathi	Yarazarvi	Yarazarvi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2017-2018	9	9
Munavalli TMC			Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban	2016-2017	35	35
Munavalli TMC			Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban	2017-2018	36	36
Soudathi TMC			Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban	2015-2016	52	52
Soudathi TMC			Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban	2016-2017	61	61
Soudathi TMC			Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban	2017-2018	22	22
Total					1483	1483

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 68 ವಿಸವಿ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 2ನೇ ಮಹಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 11-07-2018

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

U/S
12/07/18
1169

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:436ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಮಾನ್ಯ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:436ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ


U/S
(ನಾಗರಾಜ್. ಆರ್)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 436
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12/07/2018
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.


ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು																																																									
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ನದಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜನುಗುಕೆರೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್, ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ, ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕರೆ ಬ್ರಡ್ಡ್, ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆಗೋಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರಿನಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೈತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು / ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.																																																									
ಆ	ಈ ಕುರಿತಾದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಗುರಿ-ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾವುವು	<p>2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(1) ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ಗಳು</th><th>ಗುರಿ</th><th>ಸಾಧನೆ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</td><td>477</td><td>466</td></tr> <tr> <td>ನಬಾರ್ಡ್</td><td>235</td><td>100</td></tr> <tr> <td>(2) ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</td><td>10732</td><td>6446</td></tr> <tr> <td>ನಬಾರ್ಡ್</td><td>1471</td><td>852</td></tr> <tr> <td>(3) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</td><td>23297</td><td>12672.46</td></tr> <tr> <td>ನಬಾರ್ಡ್</td><td>2892</td><td>1576.50</td></tr> <tr> <td>(4) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</td><td>5504</td><td>1354</td></tr> <tr> <td>ನಬಾರ್ಡ್</td><td>3438</td><td>192</td></tr> <tr> <td>(5) ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>11632</td><td>6377.25</td></tr> <tr> <td>(6) ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3965</td><td>2719.11</td></tr> <tr> <td>(7) ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>8374</td><td>5567.89</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td><td>72017</td><td>38323.21</td></tr> </tbody> </table>	(1) ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ಗಳು	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	477	466	ನಬಾರ್ಡ್	235	100	(2) ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ			ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	10732	6446	ನಬಾರ್ಡ್	1471	852	(3) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ			ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	23297	12672.46	ನಬಾರ್ಡ್	2892	1576.50	(4) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ			ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	5504	1354	ನಬಾರ್ಡ್	3438	192	(5) ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ				11632	6377.25	(6) ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ				3965	2719.11	(7) ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ				8374	5567.89	ಒಟ್ಟು	72017	38323.21
(1) ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ಗಳು	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ																																																									
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	477	466																																																									
ನಬಾರ್ಡ್	235	100																																																									
(2) ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ																																																											
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	10732	6446																																																									
ನಬಾರ್ಡ್	1471	852																																																									
(3) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ																																																											
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	23297	12672.46																																																									
ನಬಾರ್ಡ್	2892	1576.50																																																									
(4) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ																																																											
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	5504	1354																																																									
ನಬಾರ್ಡ್	3438	192																																																									
(5) ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ																																																											
	11632	6377.25																																																									
(6) ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ																																																											
	3965	2719.11																																																									
(7) ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ																																																											
	8374	5567.89																																																									
ಒಟ್ಟು	72017	38323.21																																																									



ಇ	ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಯೋಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯವರ ಯೋಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸನೀಇ 68 ವಿಸವಿ 2018.

(ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಾಜು)
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.



ಅನುಬಂಧ -

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿವರ	ಕಾಲಾವಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3	4	5	6	7
		2016-17				
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಅಳವಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಬಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಕಲ್ಲಿ ಮೋಗಿ ಮಠದ ಬಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	29.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಬಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಅಳವಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	79.00	0.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಬಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿಬಗರ ಕೆಂಬಾರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	29.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ಶಾಂತಿಬಗರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	9.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				229.00	68.64	
1	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	24.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
2	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಕುಂಜಿಯ ಅರಣ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಾರು ಪಡುಬೆಳ್ಳಾರು ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬೆಳ್ಳಾರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಹಂದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಾರು ಬಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	20.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಂದೂರಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೆರೆ ಪಾಳೇಬೆಳ್ಳಾರು ಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಂಡಬೆಳ್ಳಾರು ಬಳಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	12.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	175.00	57.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	6.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	6.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ	ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				123.00	59.37	

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್ (ಮೂಡಬಿದ್ರೆ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:436 ಅನುಬಂಧ-1
 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕರೀಕ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
						ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಮುಂಡಗೋಡ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸನವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಧಿನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	70.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಹಳೆಯಾಳ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ಹಳೆಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗದ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	109.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕುಮಟಾ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲುಗಲ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಕಲಕೇರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	7.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಸಿದ್ಧಾಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ಹೊಸೂರ ಕೆರೆಯ (ಸ.ನಂ 236) ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	73.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಾರವಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚಾಳ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉತ್ಕಾಂಗಾಳಿ (ದೊಡ್ಡಕೆರೆ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುನರ್‌ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು.	100.00	90.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
			ಒಟ್ಟು	450.00	352.62			

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 54 ಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಎಲ್ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11-7-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:


✓ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಡಾ|| ಉಮೇಶ್ ಜಿ ಜಾಧವ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:604ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಡಾ|| ಉಮೇಶ್ ಜಿ ಜಾಧವ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ
ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:604ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ


(ಯ.ಶಿವಶಂಕರ್)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, /2
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ.
(ಸೇವೆಗಳು)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	604
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಡಾ ಉಮೇಶ್ ಜಿ. ಜಾಧವ್ (ಚಿಂಚೋಳಿ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	12-07-2018
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿದೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 14 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 03 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 11 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ
ಆ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಯು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿದೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐ.ಸಿ.ಯು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ವೈದ್ಯರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು;	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞತೆಗಳ 1065 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 382 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 16-07-2018 ಮತ್ತು 17-07-2018 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಈ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 10 ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು?	2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10-ಹಾಸಿಗೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 364 ಪಿಐಎಂ 2016, ದಿನಾಂಕ: 23.12.2016ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ.328.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2210-02-101-2-04 ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಸದರಿ ಅನುದಾನವು ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕ

		ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ರೂ.658.00 ಲಕ್ಷ ಆಯವ್ಯಯ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, (ವೇತನ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ, ವೇತನೇತರ ರೂ.358.00 ಲಕ್ಷ) ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
--	--	---

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 54 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಲ್ 2018

(ಶಿವಾನಂದ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 177 ಹೆಚ್‌ಎಂ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸಸೌಧ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

ಇಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:213ಕ್ಕೆ
ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/1ಮುಉ/ಪ್ರ.ಸಂ.213/2018 ದಿ:01.07.2018.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಮನಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 213ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ
(ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ) ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ


(ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಸಿ.ಎಸ್.)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2,

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂ.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 25 ಐಎಂಇ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018

ಇಪರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯರೆ,



ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್
(ಶಾಂತಿನಗರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:332ಕ್ಕೆ
ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ
ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:332ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ ಒಟ್ಟು 350
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕಿಯ

(ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂ.)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
(ಬಿ.ಪ್ರ.ಪ.)





ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	:	332
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ಶಾಂತಿನಗರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	12.07.2018
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಭಾರತೀಯ ಜನಾಂಪದಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ಔಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ Bureau of Pharma PSU of India (BPPI) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಪರವಾನಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನಾಂಪದದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ನಿರ್ಣಯವು BPPI ರವರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಜನಾಂಪದ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶಗಳು ಯಾವುವು;	ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 18-17/ 2018 -DC Dt: 12.06.2018 ರನ್ವಯ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಪದ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು;	ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹಿರಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾದ 200 ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಪದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 120 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು (ಜನಾಂಪದ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಜೀವಿನಿ ಜನರಿಕ್ ಮಳಿಗೆ ಸೇರಿ) ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ)	ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಸರಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುವ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ನಿಲುವುಗಳೇನು?	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 164 ಹೆಚ್‌ಪಿಸಿ 2016, ದಿನಾಂಕ: 01-10-2016 ರನ್ವಯ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಸರಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡಲು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
----	---	--

ಆಕುಕ 25 ಐಎಂಇ 2018

(ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ)
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

**ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಇವರ
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 332ರ ಪ್ರಶ್ನೆ (ಇ) ಗೆ ಅನುಬಂಧ-1**

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಜನಾಪಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿವರ

1. ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನಾಪಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ		
ಕ್ರ. ಸಂ	ಜನರಿಗೆ ಜನಾಪಧಿ ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು
1	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ.	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
2	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ
3	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	
4	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
5	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗುಡಿಬಂಡೆ	
6	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	
7	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ	
8	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಡೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
9	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತರಿಕೆರೆ	
10	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೂಡಿಗರೆ	
11	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಪ್ಪ	
12	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನರಸಿಂಹ ರಾಜಪುರ	
13	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
14	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಂಟವಾಳ್	
15	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ	ದಾವಣಗೆರೆ
16	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	
17	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ	
18	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಜಗಳೂರು	
19	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹರಿಹರ	
20	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಗಟೇರಿ	
21	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ
22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುಂದಗೋಳ	
23	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನವಲಗುಂದ	
24	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅರಕಲಗೂಡು	ಹಾಸನ
25	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೇಲೂರು	
26	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಲೂರು	
27	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	

28	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ	
29	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ	
30	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	
31	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸವನೂರು	ಹಾವೇರಿ
32	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿರೇಕೆರೂರು	
33	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	
34	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ	
35	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾನಗಲ್	
36	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೋಲಾರ
37	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಾಗಮಂಗಲ	ಮಂಡ್ಯ
38	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ	
39	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	
40	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ	
41	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಾಂಡವಪುರ	
42	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನಕೋಟೆ	ಮೈಸೂರು
43	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	
44	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಂಜನಗೂಡು	
45	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ	
46	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಿಂದನೂರು	
47	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾನ್ವಿ	ರಾಯಚೂರು
48	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಲಿಂಗಸಗೂರು	
49	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೇವದುರ್ಗ	
50	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ
51	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ
52	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸೊರಬ	
53	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಭದ್ರಾವತಿ	
54	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಾಗರ	
55	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ	
56	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೊಸನಗರ	
57	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	
58	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುಣಿಗಲ್	
59	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗುಬ್ಬಿ	ತುಮಕೂರು
60	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿರಾ	
61	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ	

62	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	
63	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಿಪಟೂರು	
64	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಾವಗಡ	
65	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ	ವಿಜಯಪುರ
66	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ	
67	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇಂಡಿ	
68	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ
69	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯಳಂದೂರು	

II. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್‌ಕ್ರಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ

SL NO	NAME OF THE JAS KENDRA	DISTRICT
1	ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುಂದಾಪುರ,	ಉಡುಪಿ
2	ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪುತ್ತೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
3	ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿರಿಯೂರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
4	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ
5	ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ
6	ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾಲೂರು	ಕೋಲಾರ
7	ಹಳೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗದಗ	ಗದಗ

III. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ	ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು
1	ಎನ್.ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ ಮೆಟರ್‌ನೆಟಿ ಹೋಮ್, ಎನ್.ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
2	ಪ್ರಿಯಾ ದರ್ಶಿನಿ ಮೆಟರ್‌ನೆಟಿ ಹೋಮ್, ತಾವರೆಕೆರೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
3	ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಮೆಟರ್‌ನೆಟಿ ಹೋಮ್	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

IV. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ		
ಕ್ರ ಸಂ	ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು
1	ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯಲಹಂಕ,	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
2	ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು,	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
3	ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ,	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
4	ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಲಾರ .
5	ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ,	ತುಮಕೂರು
6	ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಹಪುರ	ಯಾದಗಿರಿ
7	ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶೋರಾಪುರ	ಯಾದಗಿರಿ
8	ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು
9	ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ
10	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಲಬುರಗಿ
V. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ		
1	ಬೀರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
2	ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ	
3	ಯಗಟಿ	
VI. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ		
1	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ತುಮಕೂರು
VII. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗದಗ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ		
1	ಗದಗ ಮೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣ	ಗದಗ

-VIII.ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದರ್ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ		
ಕ್ರ ಸಂ	ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು
1	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೀದರ್	ಬೀದರ್
2	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಮ್ಮಾಬಾದ್	ಬೀದರ್
3	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ್
4	ಸಂತಾಪುರ, ಔರಾದ್ ತಾ	ಬೀದರ್
5	ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕಮಲಾನಗರ, ಔರಾದ್ ತಾ	ಬೀದರ್

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಜನಸಂಜೀವಿನಿ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು
1	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ
2	ಕೆ. ಸಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಬೆಂಗಳೂರು
3	ಬೌರಿಂಗ್ & ಲೇಡಿ ಕರ್ಜನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಬೆಂಗಳೂರು
4	ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಬೆಂಗಳೂರು
5	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಯನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು
6	ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಬೆಂಗಳೂರು
7	ಸಿ.ವಿ ರಾಮನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಬೆಂಗಳೂರು
8	ವಿಮ್ಸ್	ಬಳ್ಳಾರಿ
9	ಸಿಮ್ಸ್	ಶಿವಮೊಗ್ಗ
10	ಮಿಮ್ಸ್	ಮಂಡ್ಯ
11	ವೆನ್ ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಮಂಗಳೂರು
12	ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಮಂಗಳೂರು
13	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
14	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು
15	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ
16	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸನ	ಹಾಸನ

17	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ
18	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು
19	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ
20	ದಿಮಾನ್ಸ್	ಧಾರವಾಡ
21	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಚಿಕ್ಕ ಶೇರ್ಚೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	4	6	5	7	8	10	11	12	13		
21	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.39			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
22	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಚಬಾಳೇಹುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.43			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
23	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.45			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
24	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಳೇಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.47			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
25	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಂದೂಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.40			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
26	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.38			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
27	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.39			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
28	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.45			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
29	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.51			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
30	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಂಬಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.87			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪುಸ್ತಕೋತ್ತರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪರಾ
1	4	6	5	7	8	10	11	12	13	
31	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.45		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
32	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಸವಾಣ್ಣಿ ಪಂಚಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.38		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
33	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮನಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಳೆಪ್ಪ ಸಂದ್ಯಾಗೋಳ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.41		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
34	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರಮಪ್ಪ ಮೈಲಪ್ಪ ಸಂದ್ಯಾಗೋಳ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
35	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.41		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
36	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರಮಪ್ಪ ಸಾಗಪ್ಪ ಕಾಲೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.45		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂಚ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	4	6	5	7	8	10	11	12	13				
42	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಗಂಗಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.40							
43	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಟ್ಟಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಪರಸಪ್ಪಾ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.36							
44	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಕೃಷ್ಣಾ ತಿರೂರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.48							
45	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡನ್ ಕೆ.ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ದಿಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.46							
46	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ಶಿವಪ್ಪಾ ಮಡ್ಡಿಕರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.46							
47	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಪ್ಪಾ ಗಂಗಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಉರ್ಪ ತೋಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.40							

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕೇಂದ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಪೀಠಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಪರಾ
1	4	6	5	7	8	10	11	12	13
37	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮನಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಂದ್ಯಾಗೋಳ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.35		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
38	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮ್ಮರಗುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪಾ ಹಣಮಂತ ಹೋಳಳಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.39		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
39	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮಾರುಹಾಳ ಉರ್ಫ ತಳವಾರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.41		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
40	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರತಿ ಕುಮಾರರಾಮ ಸಣ್ಣಪುಡುಗನವರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.46		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
41	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೆವಾಜಿ ಬಾಬು ಸಾಯ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.35		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಪರಾ	
					8	10	11	12	13
1	4	6	5	7					
48	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮ್ಮರಗುರ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಭೀಮಪ್ಪ ನಂದ್ರಾಗೋಳ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.44		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
49	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹೊಳಪ್ಪ ಜಡ್ಡಿಮನಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.41		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
50	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಘಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.42		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
51	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಘಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ದುರ್ಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.42		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
52	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಘಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರಮಣ್ಣ ಹಣಮಂತ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.46		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
53	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಘಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.35		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂತ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪರಾ
1	4	6	5	7	8	10	11	12	13
54	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಘಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಂತ ನಾಗಪ್ಪಾ ಬಂಡ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
55	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳೇನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರಮರಾಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮುತ್ತನ್ನವರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.34		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
56	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶೇಣ ನಾಗಪ್ಪಾ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2.50	2.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಕೊಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2.50	2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳೇನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಾವಗೇಕರ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2.50	2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪೀರಾಜಿ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಧರವೇಶಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2.50	2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪರಾ
1	4	6	5	7	8	10	11	12
60	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತಮಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪರಸಪ್ಪ ಚನ್ನಿಕುಂಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2.50	2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	13
61	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತಮಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಂಕಲಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2.50	2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತಮಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೀರಮ್ಮತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2.50	2.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯುದ್ದಲಭಾವಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಿರಬಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2.50	2.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರಮಪ್ಪಾ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2.50	2.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	2016-17	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೊನ್ನಿಹಾಳ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2.50	2.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	


ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪರಾ
1	4	6	5	7	8	10	11	12	13
66	ಯಮಕನಮರಡಿ	2016-17	4702	ಜಮನಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	52.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ಯಮಕನಮರಡಿ	2016-17	4702	ಕಾಕತಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ಯಮಕನಮರಡಿ	2016-17	4702	ಹುಮಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ಯಮಕನಮರಡಿ	2016-17	4702	ಸುತಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ಯಮಕನಮರಡಿ	2016-17	4702	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಬಾಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ (ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಥಾ) ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ಯಮಕನಮರಡಿ	2016-17	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರಣಕೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಹರಿಜನ & ಬಸವಣ್ಣ ಹರಿಜನ ಇವರುಗಳ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪ್ಲೇನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	40.00	38.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ಯಮಕನಮರಡಿ	2016-17	ಟಿಎಸ್.ಸಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಡಕ್ಕಾನಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸನದಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವೈಪ್ಲೇನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5.00	3.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಪರಾ	
1	4	6	5	7	8	10	11	12	13
73	ಯಮಕನಮರಡಿ	2016-17	ಟಿಎಸ್.ಸಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಣಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 1. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಈರಪ್ಪಾ ದುಮ್ಮನಾಯಕ 2. ಭೀಮಪ್ಪಾ ಕೋಟೆ ನಾಯಕ 3. ಈರಪ್ಪಾ ಲಗಮಾ ಮ್ಮಾಕಲಿ 4. ರಾಮಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೊಡಗನವರ 5. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೊಡಗನವರ 6. ಬಸಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೊಡಗನವರ 7. ಶಿವಗೊಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪೂಜೇರಿ 8. ಭೀಮಪ್ಪಾ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಪೂಜೇರಿ 9. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಕೊಟ್ಟೇರಿ 10. ಈರಪ್ಪಾ ಬಾಲಪ್ಪಾ ಗುಂಡ್ರಗೋಳ 11. ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಬಸಪ್ಪಾ ನಾಯಕ ಇವರುಗಳ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೂಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ ಏಕನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	50.00	45.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ಯಮಕನಮರಡಿ	2016-17	ಟಿಎಸ್.ಸಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 1. ಕೆರೆಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ 2. ರಾಮಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ 3. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ 4. ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	20.00	18.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ಬೆಡ್ಜ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂಚ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಷರಾ
1	4	6	5	7	8	10	11	12	13
75	ಮುಮುಕ್ಷುಸಮರೂ	2016-17	ಟಿಎಸ್.ಸಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಗಮಾ ಭರಮಾ ನಾಯಕ, 2. ಭಾವುಕೇಣ್ಣ ಭರಮಾ ನಾಯಕ, 3. ಲಗಮಣ್ಣ ಭರಮಾ ನಾಯಕ, 4. ಶಿವಪ್ಪ ಭರಮಾ ನಾಯಕ & 5. ಬಾಕಪ್ಪ ಮೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	20.00	17.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76				ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಗಮಾ ಲಗಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	40.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77				ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	36.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78				ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಕೇವಿರ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶಾಂತನಕೆರೆ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	36.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2015-16, 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18) ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಮುಖ್ಯಕೀರ್ತ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇರುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	2017-18	ಸಮರ್ಪಣೆ-23	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುನರಂಗ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಖಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (W.I. No. 19952)	50.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
2	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	2017-18	ಸಮರ್ಪಣೆ-23	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (W.I. No. 19856)	29.50	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
3	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	2017-18	ಸಮರ್ಪಣೆ-23	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಕ್ಕನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	400.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ತಿಕೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.		
4	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	2017-18	ಸಮರ್ಪಣೆ-23	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಡ್ಕ (ಸೂಮ) ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಕೀರ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	ಚಿಂತರ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
5	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	2017-18	ಸಮರ್ಪಣೆ-23	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಂ.2 (ಸ.ಸಂ.289/ಬ) ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಮನಸ್ಸೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ತಿಕೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.		
6	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	2017-18	ಸಮರ್ಪಣೆ-23	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (W.I. No. 19855)	32.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		



ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 542 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3

ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಲೂಕೆ	ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ / ವಸಗು ಕೆರೆ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒತ್ತುವರಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ	ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆಯೇ	ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ	ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಹೆಸರು	ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇ	ಇತರ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	ಬಾದರವಾಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.154	8.50	136.00	--	ಹೌದು	--	--	--	--	--	ಹೌದು	--	
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	ಮಜಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.723	4.00	117.00	--	ಹೌದು	--	--	--	--	--	ಹೌದು	--	
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	ಧಾಮಣ ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.723	4.71	209.00	--	ಇಲ್ಲ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	--	--	--	--	ಇಲ್ಲ	--	
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	ಯಲ್ಲೂರ ಸ.ನಂ.1080 ಸಣ್ಣ ನೀ. ಕೆರೆ	8.29	283.00	--	ಹೌದು	--	--	--	--	--	ಹೌದು	--	
5	ಬೆಳಗಾವಿ	ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	ಆನಗೋಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.649	6.07	79.00	ಹೌದು	ಹೌದು	--	0.010	0.010	--	ರೈತರು	ಹೌದು	--	
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	ಯಲ್ಲೂರ ಸ.ನಂ.1150 ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ	2.00	95.00	ಹೌದು	ಹೌದು	--	0.008	0.008	--	ರೈತರು	ಹೌದು	--	
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	ಮುಚ್ಚಿ ಸ.ನಂ.82 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	4.07	83.00	--	ಹೌದು	--	--	--	--	--	ಹೌದು	--	

X

ಅನುಬಂಧ-1

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್. ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	2	3		4	5	6	7	10
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ								
1	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಅಡ್ಕಾರ್ಪದವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ 1 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-12	0.550	33.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2		ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕುಪ್ಪುಪದವು ಬೊಳಿಯಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಳಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-13	0.450	28.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3		ಮೂಡಬದ್ರಿ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮೂಡುಬೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲೆಪದವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲಿನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-17	0.771	49.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4		ಮೂಡಬದ್ರಿ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮೂಡುಬೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲಿನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-18	0.245	16.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಂಗಳೂರು	ಮೂಡಬದ್ರಿ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ - ಬೈಲುಕೊಪ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-19	0.480	30.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6		ಮೂಡಬದ್ರಿ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಮಂಡ್ಲೂರು - ಬಂಗೇರಪದವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-20	0.500	35.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7		ಮೂಡಬದ್ರಿ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಿಕೆರೆ - ಕೆಮ್ಮಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-21	0.450	29.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7					ಒಟ್ಟು		3.446	222.580
1	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬಾಳಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸುದೇಹರ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-02	0.700	59.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2		ಬಂಟ್ವಾಳ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಇರ್ವತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಡಕ್ಕೂರು ಮಠ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-03	0.380	22.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3		ಬಂಟ್ವಾಳ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ್ಲಂಜೆ - ತಾಳಪಡ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-04	0.700	46.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4		ಮಂಗಳೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಗಾರು ಗುಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-10	1.100	95.00	ರೋಡ್ ಫಿನೀಷರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	2	3		4	5	6	7	10
5		ಮಂಗಳೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಾಣೆಲಿಂದ ಗುಂಡ್ಲುಪಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-11	1.350	105.00	ರೋಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
6		ಪುತ್ತೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಆಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನತಡ್ಡ - ಕಲ್ಲಂಚಿಪಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-30	0.171	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
6					ಒಟ್ಟು	4.401	338.266	
1	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉಜಿರೆ - ಪೆಲಂಜ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲಿನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-07	0.450	37.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
2		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಅಶ್ವಪಲ್ಲಿ - ಕೋಟಿಕಟ್ಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲಿನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-08	0.730	59.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ
2					ಒಟ್ಟು	1.180	96.400	
1		ಪುತ್ತೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು 34 ನೆಕ್ಕಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಚಿನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-23	0.174	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
2		ಪುತ್ತೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇರಿಕೆ ಪಾದಕಲ್ಲು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-24	0.161	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
3		ಪುತ್ತೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟತ್ತಡ್ಡ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-25	0.176	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
4		ಪುತ್ತೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಾಂಚಿನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-26	0.177	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
5	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನಿಡುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನುಳಿಯಾಲು ಮುಂಡೂರು (ಮುಂಡಕೋಟೆ) ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-27	0.171	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
6		ಪುತ್ತೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಾಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮನಡ್ಡ ಮುಖಾರಿಮೂಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-28	0.177	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
7		ಪುತ್ತೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕುಕ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ವಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-29	0.163	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ
8		ಪುತ್ತೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂವೆಂಜ - ಕಕ್ಕೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-31	0.310	17.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್. ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	2	3		4	5	6	7	10
8					ಒಟ್ಟು	1.509	87.500	
1	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಉಬರಡ್ಡ ಮಿಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಡಿಯಡ್ಕ ಬಡ್ತೆಳ್ಳು ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-37	0.480	45.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2		ಸುಳ್ಯ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಉಬರಡ್ಡ ಮಿಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತಮೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಸತ್ತಿಲ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-38	0.220	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2					ಒಟ್ಟು	0.700	65.000	
25					ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಒಟ್ಟು	11.236	809.746	
ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ								
1	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಗಂಜಿಮಠ ಕುಕ್ಕುರಿ ಪೂವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-14	0.240	16.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಿಬ್ಬಾರು ಸೈಟ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ ರಸ್ತೆ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-15	0.330	21.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಅದ್ವಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಕೆಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-16	0.447	34.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮಂಗಳೂರು	ಮೂಡಬಿದ್ರಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ - ಚಿಪ್ಪಣಗುರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-22	0.750	54.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4					ಒಟ್ಟು	1.767	127.40	
1	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೊಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕುಳಾಲು ಕಾನ ಕುಂಟಿಕಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-05	0.520	34.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಸಾಲೆತೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಲೆಕೆ - ಐತಕುಮೇರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-06	0.570	36.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುತ್ತೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೇರು ಗ್ರಾಮದ ಪದವು - ಕೋಡಂದೂರು - ನೆಕ್ಕರೆ - ಕೋಲ್ವಪದವು ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-34	0.170	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್. ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಫರಾ
1	2	3		4	5	6	7	10
4	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುತ್ತೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲ ಮಾರ್ಡ್ಡುರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಡುಕೋಡಿ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-35	0.227	12.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುತ್ತೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಣಿಲ ಮಸೀದಿ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-36	0.171	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5			ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಒಟ್ಟು	1.658	104.23	
1	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬದ್ವಾರು - ಹುಡ್ಕೇರಿ - ಅಶ್ವತ್ಥಪಳ್ಳಿ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಪಂಗಡ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-09	0.650	53.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1					ಒಟ್ಟು	0.650	53.60	
1	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಉಬ್ಬಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜರಾಳ - ಕುಂಠಿನಿ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-32	0.160	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಒಳಮೊಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಿಕಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ - ಅಡಕತ್ತೋಡಿ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-33	0.137	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2					ಒಟ್ಟು	0.297	20.00	
1	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಉಬರಡ್ಡ ಮಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭರ್ಜರಿಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-39	0.370	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1					ಒಟ್ಟು	0.370	35.00	
13					ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಒಟ್ಟು	4.742	340.23	

ಅನುಬಂಧ-1

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ									
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಾ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಹಂತ-II									
1	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	-	ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಇರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ	KN 26-05	5.58	367.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
ಒಟ್ಟು (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಹಂತ-II)									
ಒಟ್ಟು									
5.58									
367.79									
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-III									
1	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್.ನಿಂದ ಮಡಿ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ	KS 26-26	1.74	134.29		
2	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಅಮರಕಲ್ಪವಿನಿಂದ ಹೊಸಕುಂದ ರಸ್ತೆ	KS 26-26	1.77	143.72		
3	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ತಾಂಡೆಂದ ಟಿ-02 ರಸ್ತೆ	KS 26-26	4.68	262.45		
4	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್.ನಿಂದ ಪದಾರಿ ವಯಾ ಕೆಳಂಜೆ ರಸ್ತೆ	KS 26-26	4.02	355.24		
5	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್.ನಿಂದ ಕೆಂಜೂರು ಮನೆ ರಸ್ತೆ	KS 26-27	3.39	371.45		
6	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಬೆಳ್ಳಾರ್‌ನಿಂದ ಟಿ-04 ರಸ್ತೆ	KS 26-27	2.64	305.52		
7	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಹೊರಲಾಳಿಯಿಂದ ಟಿ-02 ರಸ್ತೆ	KS 26-27	2.04	192.45		
8	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕೆಪ್ಪಾರುಗುಡ್ಡೆ - ಬೆನೆಗಲ್ ರಸ್ತೆ	KS 26-28	4.1	310.00		
9	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕೋಡಿಬಿಟ್ಟು -ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ-ಯೆಡ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ	KS 26-20	2.46	190.53		
10	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕೊರಂಗುಪಾಡಿ-ಹುಲಿಜಾಮುಂಡಿಯಿಂದ ಹಾಲಿಮಾತಾಳ್ವಿ ಸಭಾ ಭವನ ರಸ್ತೆ	KS 26-21	2.54	287.53		
11	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮುದ್ರಾಂಗಡಿ ಸಾಂತೂರು ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಹಲಸಿನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ	KS 26-21	4.38	351.1		
12	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮುದ್ರಾಂಗಡಿ ಸಾಂತೂರು ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಹಲಸಿನಕಟ್ಟೆ ಸೇತುವೆ	KS 26-21	0	61.23		

ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೆಳ್ಳೆ-ಕಟ್ಟಂಗೇರಿಯಿಂದ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆ	KS 26-21	2.01	231.45	
14	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಶಿರ್ವ ಪದಾಪುನಿಂದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆ	KS 26-22	4.35	327.11	
15	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಮುಖ್ಯಾಡಚೆಡ್ಡು ಟಿ.ಸಿಯಿಂದ ಟಿ-05 ರಸ್ತೆ	KS 26-22	5.16	433.69	
				ಒಟ್ಟು		45.28	2968.62	
16	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಮುದ್ರಾಡಿ-ಗುಮ್ಮಿಗುಂಡಿಯಿಂದ ಬೈಲುಮನೆ ರಸ್ತೆ	KS 26-17	1.5	145.44	
17	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಮುದ್ರಾಡಿ-ಗುಮ್ಮಿಗುಂಡಿಯಿಂದ ಬೈಲುಮನೆ ಸೇತುವೆ	KS 26-17	0	60.85	
18	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಡಿಡಂದೊಟ್ಟು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಟಿ-09 ರಸ್ತೆ	KS 26-18	1.74	146.08	
19	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬಾಳೆಬೆಟ್ಟುನಿಂದ ಎಲ್ 225	KS 26-18	2.01	187.74	
20	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ನಿಟ್ಟೆ-ಸೂರಾಲ್ ಬೈಲುನಿಂದ ಕಂಜಾಳಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ	KS 26-18	2.82	250.65	
21	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಲಿಟ್ಟ ಪ್ಲವರ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಟಿ-07 ರಸ್ತೆ	KS 26-18	1.92	217.75	
22	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಬಡಗುಮನೆಬೆಟ್ಟುವಿನಿಂದ ಟಿ-11 ರಸ್ತೆ	KS 26-18	2.4	197.66	
23	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಸುಮ್ಮಗುಡ್ಡೆ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸಿಯಿಂದ ಟಿ-19 ರಸ್ತೆ	KS 26-19	2.4	206.72	
24	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಶಲೆಮನೆಯಿಂದ ಟಿ-13 ರಸ್ತೆ	KS 26-19	2.1	142.45	
25	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಶಲೆಮನೆಯಿಂದ ಟಿ-13 ಸೇತುವೆ	KS 26-19	0	90.03	
26	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಮುಡೈಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಟಿ-01 ರಸ್ತೆ	KS 26-19	1.92	152.4	
27	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಮುಡೈಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಟಿ-01 ಸೇತುವೆ	KS 26-19	0	84.04	
28	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೊಪ್ಪರಗುಂಡಿಯಿಂದ ಟಿ-16 ರಸ್ತೆ	KS 26-19	2.16	178.93	
29	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಕೊಪ್ಪರಗುಂಡಿಯಿಂದ ಟಿ-16 ಸೇತುವೆ	KS 26-19	0	57.17	
				ಒಟ್ಟು		20.97	2117.91	
30	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ವಡ್ಡರ್ನಿಯಿಂದ ಕಾವಾಡಿ ರಸ್ತೆ	KS 26-23	2.1	189.79	
31	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ ಅನಂತನಾಯಕ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪೂರು ರಸ್ತೆ	KS 26-24	0.93	83.17	
32	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕುದ್ರಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುಂಜೆಯಿಂದ ನೈಲಾಡಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ	KS 26-24	1.02	95.79	
33	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕತ್ತಿಕಂಟಾದಿಂದ ಟಿ-06 ರಸ್ತೆ	KS 26-24	2.43	190.11	
34	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಹೆರಿಕೆರೆಯಿಂದ ಟಿ-01 ರಸ್ತೆ	KS 26-24	4.14	383.35	
35	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಬೀಚಾಡಿಯಿಂದ ವಕ್ಕಾಡಿ ಎಲ್-503 ರಸ್ತೆ	KS 26-24	1.65	157.72	

ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಾಮಾನ್ಯ/ವಿಸ್ತೀರ್ಣ/ಪಿ.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಫರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕರಿಕೊಡ್ಲುಪಿನಿಂದ ಟಿ-01 ರಸ್ತೆ	KS 26-25	3.3	270.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
37	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಆರಂಭ್ಯಲುಪಿನಿಂದ ಟಿ-03 ರಸ್ತೆ	KS 26-25	1.89	144.71	
38	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕಳಾಟಿಂದ ಎಲ್-143 ರಸ್ತೆ	KS 26-25	2.82	224.93	
39	ಕುಂದಾಪುರ	ಜೈಂದೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಜಪ್ಪುಕೆಯಿಂದ ಟಿ-05 ರಸ್ತೆ	KS 26-25	3.27	262.11	
40	ಕುಂದಾಪುರ	ಜೈಂದೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕುಂದೆಯಿಂದ ಎಲ್-323 ರಸ್ತೆ	KS 26-15	2.4	196.3	
41	ಕುಂದಾಪುರ	ಜೈಂದೂರು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಕಜ್ಜನಾಲೆಯಿಂದ ಟಿ-18 ರಸ್ತೆ	KS 26-15	3.51	446.6	
42	ಕುಂದಾಪುರ	ಜೈಂದೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಅರಾಟಿನಿಂದ ಟಿ-11 ರಸ್ತೆ	KS 26-15	2.58	220.27	
43	ಕುಂದಾಪುರ	ಜೈಂದೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ತೋಕೆಯಿಂದ ಟಿ-16 ರಸ್ತೆ	KS 26-16	3.2	252.73	
44	ಕುಂದಾಪುರ	ಜೈಂದೂರು	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಆದಿಕೊಡ್ಲುಪಿನಿಂದ ಎಲ್-323 ರಸ್ತೆ	KS 26-16	5.04	391.32	
				ಒಟ್ಟು		40.28	3509.31	
				ಒಟ್ಟು (ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-III)		106.53	8595.84	

